סיכום ישיבת צוות היגוי מיום 19/12/07
1. הוצג מבנה ארגוני של הקמת ביה"ס החדש, עם המלצה להקמת צוותי משנה ייעודיים, לצורך עבודת מטה וקבלת החלטות בתהליך הקמת ביה"ס החדש. אושר המבנה הארגוני שהוצג.
2. צוות ההיגוי ישמש גם כצוות רשות חינוך .
3. צוותי ההקמה הם עד הוק בלבד, כלומר, עד לפתיחת ביה"ס החדש.
4. ראשי הצוותים יגדירו את תפקידם, המטרות והיעדים והצוות שאיישו ויביאו לאישור צוות ההיגוי בישיבה  הבאה.
5. סוכם ששרה תרשום פרוטוקול ישיבות ותגיש סדר יום לפני ישיבות.
