

שם הפרויקט: מט"ש אזורי חולית						1806-002	מס' פרויקט:	
06/10/2024						תאריך עדכון רשימה:		
						מס' תכנית		
						מס' סידורי	מבנה	תחום
הוכן	מתכנן	סטטוס	תאריך	מהדורה	שם התכנית			
תכניות כלליות								
√		למכר	04/08/2024	0	תוכנית כללית 1:500	10	00	001
תזרימים (PFD/P&ID)								
√		למכר	27/08/2024	0	PFD-1 WASTE WATER LINE	11	00	001
√		למכר	27/08/2024	0	PFD-2 WASTE WATER LINE	11	00	002
√		למכר	27/08/2024	0	PFD-3 SLUDGE LINE	11	00	003
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-1 COARS SCREEN & P.S.	12	00	001
√		למכר	20/08/2024	0	P&ID-2 FINE SCREENS PRETREATMENT	12	00	002
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-3 EQUALIZATION TANK & PUMPING STATION	12	00	003
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-4 EMERGENCY EFFLUENT TANK & PUMPING STATION	12	00	004
√		למכר	20/08/2024	0	P&ID-5 SBR	12	00	005
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-6 SECONDARY EFFLUENT PUMPING STATION	12	00	006
√		למכר	20/08/2024	0	P&ID-7 TERTIARY FILTRATION	12	00	007
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-8 CONTACT CHAMBER	12	00	008
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-9 CHIMICALS STORAGE & DOSING	12	00	009
√		למכר	24/08/2024	0	P&ID-10 SLUDGE STORAGE PUMPING STATION	12	00	010
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-11 SLUDGE THICKENING	12	00	011
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-12 SLUDGE DIGESTION	12	00	012
√		למכר	26/08/2024	0	P&ID-13 SLUDGE DEWATERING	12	00	013
√		למכר	15/08/2024	0	P&ID-14 POLYMER UNIT	12	00	014
√		למכר	15/08/2024	0	P&ID-16 AIR TREATMENT	12	00	016
√		למכר	15/08/2024	0	P&ID-17 INTERNAL SEWER	12	00	017
√		למכר	20/08/2024	0	P&ID-18 AIR BLOWERS	12	00	018
√		למכר	21/03/2024	0	P&ID-LEGEND 1	12	00	L01
√		למכר	21/03/2024	0	P&ID-LEGEND 2	12	00	L02
תוכנית בטיחות								
					תוכנית בטיחות			
תכניות מבנים ומתקנים								
√		למכר	13/09/2024	1	ת"ש לשפכים גרביטציונים-מבט על, חתכים ופרטים	20	02	001
√		למכר	13/09/2024	1	ת"ש לשפכים גרביטציונים-חזיתות ותכנית גג	20	02	002
√		למכר	21/07/2024	0	ברכת ויסות שפכים תכנית וחתכים	20	05	001
√		למכר	15/08/2024	0	מבנה טיפול קדם - חתך C1	20	06	001
√		למכר	15/08/2024	0	מבנה טיפול קדם - חתך C2	20	06	002
√		למכר	15/08/2024	0	מבנה טיפול קדם - חתכים A1 B1	20	06	003
√		למכר	15/08/2024	0	מבנה טיפול קדם - תכנית גג, חתך B2, חתך B3, חתך B4	20	06	004
√		למכר	26/09/2024	1	מבנה סינון שלישוני - תכניות	20	07	001
√		למכר	26/09/2024	1	מבנה סינון שלישוני - חתכים	20	07	002
√		למכר	23/07/2024	0	אחסון ואוורור בוצה תכנית וחתכים	20	11	001
√		למכר	25/09/2024	1	מבנה SBR קיים יחידת ויסות קולחים שניוניים ואגן ייצוב בוצה תכנית וחתכים	20	25	001
√		למכר	25/09/2024	1	מבנה SBR קיים יחידת ויסות קולחים שניוניים ואגן ייצוב בוצה תכנית וחתכות	20	25	002
√		למכר	17/09/2024	0	מבנה SBR קיים יחידת ויסות קולחים שניוניים ואגן ייצוב בוצה תכנית הריסה	20	25	001
√		למכר	18/09/2024	1	ריאקטורים SBR - תכנית רצפה	20	29	001
√		למכר	18/09/2024	1	ריאקטורים SBR - תכנית רצפה	20	29	002
√		למכר	18/09/2024	1	ריאקטורים SBR - תכנית	20	29	003
√		למכר	18/09/2024	1	ריאקטורים SBR - חתכים 1	20	29	004

שם הפרויקט: מט"ש אזורי חולית						מס' פרויקט: 1806-002		
06/10/2024						תאריך עדכון רשימה:		
						מס' תכנית		
שם התכנית						תחום	מבנה	מס' סידורי
הוכן	מתכנן	סטטוס	תאריך	מהדורה	ריאקטורים SBR - חתכים 2	20	29	005
✓		למכר	18/09/2024	1	עבודות עפר			
✓		למכר	04/08/2024	1	בריכת חירום שפכים - תכנית תנוחה	31	01	001
✓		למכר	04/08/2024	1	בריכת חירום שפכים - חתכים	31	01	002
✓		למכר	05/08/2024	1	בריכת חירום שפכים - פרטים	31	01	003
קונסטרוקציה								
✓		למכר	30/09/2024	0	בריכת ויסות שפכים - תכניות חתכים ופרטים	35	05	001
✓		למכר	30/09/2024	0	בריכת ויסות שפכים - חתכים פרטים	35	05	002
✓		למכר	30/09/2024	0	מבנה טיפול קדם - תכנית רצפה חתך 2-2 פרטים	35	06	001
✓		למכר	30/09/2024	0	מבנה טיפול קדם - חתך B-B חתך 4-4	35	06	002
✓		למכר	30/09/2024	0	מבנה טיפול קדם חתך C-C חתך 3-3	35	06	003
✓		למכר	30/09/2024	0	מבנה טיפול קדם - חתך D-D	35	06	004
✓		למכר	30/09/2024	0	מבנה טיפול קדם - חתכים	35	06	005
✓		למכר	30/09/2024	0	אזורור ואחסון בוצה - תכניות ופרטים	35	11	001
✓		למכר	30/09/2024	0	אזורור ואחסון בוצה - חתכים ופרטים	35	11	002
✓		למכר	30/09/2024	0	ריאקטורים SBR - תכנית רצפה חתך 1-1	35	29	001
✓		למכר	30/09/2024	0	ריאקטורים SBR - מדרכי ביניים חתך 2-2	35	29	002
✓		למכר	30/09/2024	0	ריאקטורים SBR - מדרכים עליוניים חתך 3-3	35	29	003
✓		למכר	30/09/2024	0	ריאקטורים SBR - חתכים B-B C-C D-D	35	29	004
✓		למכר	30/09/2024	0	ריאקטורים SBR - חתכים E-E F-F G-G	35	29	005
תכניות התקנת ציוד וצנרת								

					שם הפרויקט: מט"ש אזורי חולית	1806-002	מס' פרויקט:	
					06/10/2024		תאריך עדכון רשימה:	
							מס' תכנית	
				מהדורה			מס' סידורי	מבנה
					שם התכנית	תחום		
✓		למכר	08/08/2024	0	תחנת שאיבה בריכת חירום שפכים - תכנית וחתכים	44	01	001
✓		למכר	17/09/2024	0	מבנה מכונות-תכנית התקנות תכנית כללית	44	10	001
✓		למכר	24/09/2024	0	ריאקטורים SBR תכנית רצפה התקנות	44	29	001
✓		למכר	24/09/2024	0	ריאקטורים SBR חתך התקנות	44	29	002
✓		למכר	24/09/2024	0	ריאקטורים SBR תכנית התקנות	44	29	003
✓		למכר	24/09/2024	0	ריאקטורים SBR חתכים 1 התקנות	44	29	004
✓		למכר	24/09/2024	0	ריאקטורים SBR חתכים 2 התקנות	44	29	005
תשתיות								
✓		למכר	30/09/2024	0	תוכנית צנרת כללית	50	00	001
פיתוח ודרכים								
✓		למכר	30/09/2024	0	תכנית פיתוח - תכנית כללית 1:500	60	00	001
✓		למכר	30/09/2024	0	תכנית פיתוח - תכנית כללית 1:250	60	00	002
חשמל ובקרה								
✓		למכר	18/09/2024	P1	בריכת ויסות שפכים - תכנית הארקות יסוד	80	GND5	001
✓		למכר	22/09/2024	P1	מבנה טיפול קדם - תכנית הארקות יסוד	80	GND6	001
✓		למכר	22/09/2024	P1	מבנה סינון שלישוני - הארקות יסוד	80	GND7	001
✓		למכר	22/09/2024	P1	אוורור ואחסון בוצה - הארקות יסוד	80	GND11	001
✓		למכר	22/09/2024	P1	ריאקטורים ביולוגיים - הארקות יסוד	80	GND29	001
✓		למכר	15/09/2024	R1	GENERAL SLD	80	00	001
✓		למכר	25/09/2024	R0	חדר חשמל ובקרה ראשי	80	BLD	001
היתר בניה								
✓		למכר	25/9224	0	בקשה להיתר בניה	90	00	001
✓		למכר	25/9224	0	בקשה להיתר בניה	90	00	001
✓		למכר	25/9224	0	בקשה להיתר בניה	90	00	001
✓		למכר	25/9224	0	בקשה להיתר בניה	90	00	001