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חלק 1. [bookmark: _Toc63946661]מידע והוראות נוספות למשתתף במכרז


[bookmark: _Toc497738606][bookmark: _Toc497740864][bookmark: _Toc63946662]כללי
1.1.1. החברה הכלכלית לפיתוח אשכול (להלן: "המזמין" או "החכ"ל"), מזמינה בזאת קבלנים וחברות  להגשת הצעות מחיר לביצוע עבודות להשלמת עבודות להקמת ת"ש לקולחין חולית (להלן : "העבודות").
1.1.2. תקופת הביצוע להשלמת הפרויקט לא תעלה על 6 חודשים מיום מתן צו תחילת העבודה.  
1.1.3. תקופה הביצוע תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא, השפעות ביטחוניות או מעשיות של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא. לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכוח עליון .תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזה, ועל המציע לקחת זאת בחשבון .מובהר ומודגש בזאת, כי כל אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל מסיבות התלויות במציע, יחייבו את המציע בתשלום פיצויים בשיעורים הנקובים בחוזה. 
1.1.4. מובהר כי "המזמין " רשאי לבצע את העבודה בחלקה או לבטלה כליל בהתאם לזמינות התקציב, וזאת אף במידה ונחתם חוזה בין הצדדים. במקרה זה יוחזרו לקבלן ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז בלבד, ואף זאת אך במקרה של ביטול המכרז במלואו. 
1.1.5. לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים במזמין, בין אם העיכובים תלויים ברגולטור, ובין אם תלויים בכל גורם שהוא. 
1.1.6. עבודות הקבלן שעל פי המפרטים והנספחים יכללו את כלל העבודות והפעולות הנדרשות ובכלל זה רכישת ו/או השגת חומרי הגלם, אספקתם, עיבודם של החומרים וכלל הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה על פי התוכניות והמפרטים ולהבאתה לעמידה בדרישות הטיב והתכנון המדויק כפי המצוין במפרטים ובתוכניות. 
1.1.7. הקבלן יהיה אחראי לכך שכל החומרים הנדרשים במכרז זה יעמדו בדרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להם. הקבלן יהיה אחראי לבצע - באחריותו ועל חשבונו - את כל בדיקות הטיב והרכב החומרים להוכחת עמידתם בדרישות כאמור לעיל. 
1.1.8. לפני הגשת הצעתו, ילמד המציע היטב את כל התוכניות והמפרטים המצורפים למסמכי המכרז, יכיר את השטח בו תבוצע העבודה, את כל דרכי הגישה אל מקום העבודה ואת תנאי המקום המיוחדים העלולים להשפיע על הביצוע. 
1.1.9. העבודה תבוצע בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט להלן. הקבלן יהיה חייב לבצע את כל העבודות הכלולות במכרז זה, ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין. 
1.1.10. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי בין אם  ממגבלת תקציב ובין אם משיקולים אחרים להפסיק ו/או לעצור את מהלך ביצוע העבודה ו/או לבצע עבודה חלקית ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך. 
1.1.11. כמו כן מובהר בזאת כי קבלת התשלום במועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה, ולקבלן לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
[bookmark: _Toc497738607][bookmark: _Toc497740865][bookmark: _Toc63946663]מסמכי המכרז
1.2. [bookmark: _Toc497738608][bookmark: _Toc497740866][bookmark: _Toc11322262][bookmark: _Toc11325721][bookmark: _Toc12794114][bookmark: _Toc12862030][bookmark: _Toc17017169][bookmark: _Toc20907246][bookmark: _Toc63923278][bookmark: _Toc63923426][bookmark: _Toc63923589][bookmark: _Toc63928020][bookmark: _Toc497738610][bookmark: _Toc497740868]
1.2.1. מסמכי המכרז כוללים :
                 כרך א' הכולל בתוכו:     
· [bookmark: _Toc497738611][bookmark: _Toc497740869]חלק 1 – מידע והוראות נוספות למשתתפים במכרז (נוכחי).
· [bookmark: _Toc497738612][bookmark: _Toc497740870]חלק 2 - טופס הצעת הקבלן.
· [bookmark: _Toc497738613][bookmark: _Toc497740871]חלק 3 – מסמכי החוזה . 
· [bookmark: _Toc497738614][bookmark: _Toc497740872]חלק 4 – מפרט טכני (בנוסף למפרטים    הכלולים ב-"מפרט כללי לעבודות בניין" (לא מצורף).
· [bookmark: _Toc497740873][bookmark: _Toc497738615]חלק 5 – נספחים
· [bookmark: _Toc497740874]חלק 6 – כתב כמויות
· חוזה ממשלתי סטנדרטי – לא מצורף
· תכניות
כרך ב'- מפרט לעבודות הנדסה אזרחית
כרך ג'-מפרט לעבודות אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני.
כרך ד' – מפרט לעבודות חשמל ובקרה
1.2.2. [bookmark: _Toc497738621][bookmark: _Toc497740875]כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
1.2.3. מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו על הצדדים.
1.2.4. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחכ"ל אשכול. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
[bookmark: _Toc497738622][bookmark: _Toc497740877][bookmark: _Toc63946664]קבלת מידע נוסף וסיור קבלנים
1.3. 
1.3.1. מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות לחכ"ל עד לתאריך 04/03/2021 בשעה 16:00 בדוא"ל office@ohadbaruch.co.il  כאשר יש לוודא קבלת המייל בטל: 08-6656560. לעניין שאלות ההבהרה ייחשבו כמציעים רק מי שהשתתף בסיור הקבלנים החובה וכן רכש את מסמכי המכרז.
1.3.2. החכ"ל רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
1.3.3. תשובות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל מי שרכש את מסמכי המכרז והשתתף בסיור הקבלנים עד לתאריך . מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן. 
1.3.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב להלן:" הבהרות" יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. 
1.3.5. סיור הקבלנים יערך ביום 221/02/2021 בשעה 10:00 בחדר הישיבות במועצה האזורית אשכול, ההשתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה והיא מהווה תנאי-סף להשתתפות במכרז. למען הסר ספק, הצעתו של מציע אשר לא יהיה נוכח בסיור הקבלנים, תיפסל ולא תשתתף במכרז.
1.3.6. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי לפיכך מובהר כי החכ"ל רואה במציע שהשתתף בסיור, כמי שיודע  ומודע לכל מידע  שנימסר בסיור ולא תהיה למציע שום טענה בעניין זה. 
1.3.7. במהלך הסיור יירשם על ידי נציג החכ"ל סיכום הסיור והערות שנרשמו במהלכו לרבות שאלות שיעלו המשתתפים בסיור, הסיכום יישלח בתוך 5 ימים מיום הסיור למשתתפים ויכיל בנוסף התייחסות לשאלות הקבלנים המשתתפים בסיור, על המציעים לוודא כי קיבלו את הסיכום וחתמו על תוכנו ויצרפו המסמך למעטפת הצעתם. יובהר כי, פרוטוקול סיור הקבלנים וכל התשובות שיועברו בכתב לקבלנים, מהווים חלק בלתי-נפרד מחומר המכרז ומהחוזה העתידי ומחייבים חתימה על כל עמוד וצירופם למעטפת הצעתם.
[bookmark: _Toc497738623][bookmark: _Toc497740878][bookmark: _Toc63946665]רשאים להשתתף במכרז (תנאי סף)  
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על הדרישות הבאות במצטבר:
1.4. [bookmark: _Toc497738624][bookmark: _Toc497740879][bookmark: _Toc11322266][bookmark: _Toc11325725][bookmark: _Toc12794118][bookmark: _Toc12862034][bookmark: _Toc17017173][bookmark: _Toc20907250][bookmark: _Toc63923282][bookmark: _Toc63923428][bookmark: _Toc63923591][bookmark: _Toc63928022][bookmark: _Toc497738630][bookmark: _Toc497740885]
1.4.1. על המציע להיות רשום ( ביום ההגשה ) בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית תשכ"ט 1969 כקבלן בענף ראשי מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה) (סימול 500), בסיווג כספי ב-2 לפחות,  ולצרף להצעתו העתק אישור על רישום מעודכן בעבודות נשוא המכרז וכן הצהרה על אי ביטול הרישום. 
1.4.2. המציע ביצע ב-5 השנים האחרונות (2016-2020) 3 פרויקטים נשוא מכרז זה שהסתיימו, בהיקף כספי של 1,500,000 ש"ח לכל פרויקט, ולצרף מסמכים המעידים על ניסיון קודם שכזה בחוזים, המלצות וחשבונות. על מנת להציג את ניסיון המציע כאמור, יש למלא את הטבלה המצורפת כנספח א' למכרז זה ולפרט עבודות שבוצעו ,אנשי קשר וממליצים לרבות דרכי התקשרות עמם. החכ"ל תהיה רשאית לפנות לאנשי הקשר והממליצים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.4.3. [bookmark: _Toc497738632][bookmark: _Toc497740887]על המציע להמציא אישור שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף.
1.4.4. [bookmark: _Toc497738633][bookmark: _Toc497740888]מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע, בשנים  2017 2018 2019 עמד על לפחות ארבעה (4) מיליון ₪ לשנה. להוכחת האמור, על המציע לצרף להצעתו את  הדו"חות הכספיים המבוקרים שלו בשנים האמורות. ככל והמציע אינו תאגיד, עליו לצרף את הדו"חות השנתיים שהוא הגיש למס הכנסה בשנים האמורות וכן את שומות מס ההכנסה שהוצאו לו בשנים האמורות. 
1.4.5. [bookmark: _Toc497738635][bookmark: _Toc497740890]המציע יצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976. כמו כן, המציע יצרף להצעתו אישור מרשויות המס על ניכוי מס במקור, האישורים יהיו בתוקף עד 09/2021  לפחות.
1.4.6. [bookmark: _Toc497738636][bookmark: _Toc497740891]היה והמציע הינו תאגיד, אזי עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים: תעודת התאגדות, תזכיר ותקנון ואישור מאת עורך דין או רואה חשבון על מורשי החתימה בתאגיד ועל זכויות החתימה בתאגיד.
1.4.7. המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות וישויות שונות.  
1.4.8. המציע רכש את מסמכי המכרז. 
1.4.9. המציע השתתף בסיור הקבלנים.
1.4.10. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. 
מובהר כי לחכ"ל נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט להתיר למציע להמציא מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף האמורים וזאת במקרה והמציע לא צירף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף האמורים.
[bookmark: _Toc497738637][bookmark: _Toc497740892][bookmark: _Toc63946666]תנאי סף- "ניסיון רע" עם מציע
1.5. [bookmark: _Toc497738638][bookmark: _Toc497740893][bookmark: _Toc11322271][bookmark: _Toc11325730][bookmark: _Toc12794123][bookmark: _Toc12862039][bookmark: _Toc17017178][bookmark: _Toc20907255][bookmark: _Toc63923287][bookmark: _Toc63923432][bookmark: _Toc63923595][bookmark: _Toc63928026][bookmark: _Toc497738639][bookmark: _Toc497740894]
1.5.1. החכ"ל זכאית שלא לבחור במציע כקבלן הזוכה, גם אם הצעתו תהא הזולה ביותר ו/או המטיבה ביותר עם החכ"ל וזאת במקרה ולחכ"ל יש ניסיון שלילי קודם עם המציע בפרויקטים קודמים שהמציע ביצע עבור החכ"ל ו/או מי מטעמה ו/או ניסיון שלילי קודם של המציע עם המזמין שהוא רשות מקומית ו/או מי מטעמה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החכ"ל.
1.5.2. [bookmark: _Toc497738640][bookmark: _Toc497740895]וועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף, הצעת מציע אשר לגביו היה לחכ"ל ו/או למועצה אזורית אשכול ו/או מי מטעמן ניסיון רע ו/או כשל מהותי בעבודות שביצע עבור החכ"ל אשכול ו/או המועצה האזורית אשכול בשלוש השנים האחרונות (משמע בשנים 2018-2020). 
1.5.3. [bookmark: _Toc497738641][bookmark: _Toc497740896]לצורך הוראת סעיף זה:
"ניסיון רע" או "כשל מהותי" - מעשה או מחדל הפוגמים באופן ניכר, לדעת וועדת המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות:
1. הפרות קודמות ו/או אי עמידה בדרישות הסכם התקשרות קודם ו/או בלוחות זמנים (לרבות, אך לא רק, זמן תגובה איטי לביצוע הוראות החכ"ל ו/או מי מטעמה).
2. אי היענות לדרישות החכ"ל ו/או מי מטעמה במהלך ביצוע עבודות.
3. הוצאת צו סילוק יד על ידי החכ"ל ו/או על ידי מי מטעמה בפרויקטים קודמים.
4. כשל בביצוע עבודות קודמות בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם החכ"ל ו/או מי מטעמה.
5. אי שביעות רצון משמעותית מעבודת המציע או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של החכ"ל ו/או מי מטעמה על טיב עבודת המציע.
6. תביעות בלתי סבירות ו/או התנהלות בלתי סבירה של המציע בפרויקטים שאותם ביצע המציע בשנים הרלוונטיות עבור החכ"ל אשכול ו/או המועצה האזורית אשכול ו/או מי מטעמן.
1.5.4. [bookmark: _Toc497738642][bookmark: _Toc497740897]ככל וועדת המכרזים תחליט, על פי שיקול דעתה כאמור, על פסילה על הסף של מציע במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. 
[bookmark: _Toc497738643][bookmark: _Toc497740898][bookmark: _Toc20907256][bookmark: _Toc63946667]ביטוח
1.6. 
1.6.1. המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
1.6.2. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
1.6.3. לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
1.6.4. למען הסר ספק מובהר בזאת:
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.6.4.1 מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
1.6.4.2 מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בחוזה או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של המועצה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
1.6.4.3 מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום ביטוחים (נספח ג'). מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.
[bookmark: _Toc497738645][bookmark: _Toc497740900][bookmark: _Toc497738647][bookmark: _Toc497740902][bookmark: _Toc63946668]ערבות בנקאית למכרז
1.7. [bookmark: _Toc497738648][bookmark: _Toc497740903][bookmark: _Toc11322274][bookmark: _Toc497738655][bookmark: _Toc497740910]
1.7.1. על המציעים לצרף להצעתם שיק בנקאי ע"ס 80,000  ( שמונים אלף ) ₪ לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח אשכול או לחילופין ערבות בנקאית מבנק בישראל. הערבות תהיה אוטונומית ולפקודת  החברה הכלכלית לפיתוח אשכול. הערבות תהיה על סך של 80,000 ( שמונים אלף) ₪ , והיא תהיה בתוקף עד  לתאריך 11/06/2021. הערבות  תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה  , כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש 03/21 , כפי שיפורסם במחצית חודש 02/21. 
1.7.2. הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ב'.
1.7.3. [bookmark: _Toc497738656][bookmark: _Toc497740911]מציע שלא יזכה במכרז – ערבותו תושב לו עם ההודעה על כי לא זכה במכרז. 
1.7.4. [bookmark: _Toc497738657][bookmark: _Toc497740912]מציע שיזכה במכרז אך יחזור בו מהצעתו – תהא רשאית החכ"ל להורות על חילוט הערבות כפיצוי מוסכם אותו הצדדים אומדים מראש כנזק הסביר שיגרם לחכ"ל בשל חזרת המציע מהצעתו. 
1.7.5. [bookmark: _Toc497738658][bookmark: _Toc497740913]מציע שיזכה במכרז וייחתם עמו הסכם ביצוע העבודות, הערבות תוחזר לו כנגד המצאתו לחכ"ל ערבות ביצוע. יובהר כי חרף האמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי, ערבות הביצוע תהיה  בגובה 5% מהצעת הקבלן ו/או מהיקף צו התחלת עבודה לביצוע לתקופה של 12 חודשים, כנדרש בהסכם ו/או הוראות מכרז זה.
1.7.6. [bookmark: _Toc497738659][bookmark: _Toc497740914]מציע שלא יצרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש – הצעתו תיפסל.
1.7.7. [bookmark: _Toc497738660][bookmark: _Toc497740915]מובהר, כי ככל ומציע יבקש לצרף להצעתו ערבות בנקאית שלא בנוסח המפורט בנספח  ב' יהא המציע רשאי לעשות כך ובלבד שנוסח הערבות שתוגש תעמוד בתנאי סעיף 1.7.1 לעיל,  והנוסח יכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים  : מס' מכרז , נושא המכרז , גובה ערבות , תוקף הערבות ( תאריך) מדד המחירים , סוג המדד וחודש המדד.
[bookmark: _Toc497738661][bookmark: _Toc497740916][bookmark: _Toc63946669]תנאים כלליים
1.8. 
1.8.1. כל הוצאה ו/או עלות שתהיה כרוכה בהכנת ו/או בהגשת הצעת המציע למכרז – תחול על המציע ועל חשבונו בלבד.
1.8.2. יובהר: העסקת קבלן משנה ע"י הקבלן הזוכה מחייבת אישור המזמין ו/או המפקח, מראש ובכתב. החכ"ל תהא רשאית שלא לאשר קבלן משנה כאמור (לדוגמא: בשל ניסיון רע של החכ"ל או גורמים אחרים).
1.8.3. [bookmark: _Ref493592004]ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמין אשר כתובתו https://eshkol.info/bids/   ללא תשלום וזאת החל מיום 16/02/2021. יובהר כי הנוסח הקובע והמחייב של מסמכי המכרז הינם אך ורק מסמכי מכרז  שנרכשו על ידי המציעים בתוספת הודעות הבהרה במידה ויצאו ו/או כל גרסה מתוקנת אחרת שתופץ למציעים  בצרוף כל ההודעות למציעים (לרבות פרוטוקול סיור הקבלנים וכן תשובות לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך אחר שיוצא על ידי החברה כחלק מהליך מכרזי זה ושעל המציע לצרפו כחלק ממסמכי המכרז), וזאת עד שלושה ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
1.8.4. [bookmark: _Hlk64205274][bookmark: _Hlk64206174]את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מה-22/02/21 תמורת 3,000 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי הגביה של מ.א אשכול, ולאחר מכן לקבלם במשרדי החכ"ל. על המציע לצרף למעטפת הצעתו קבלה/ או צילום הקבלה על תשלום רכישת המכרז.
1. 
2. 
[bookmark: _Toc497738662][bookmark: _Toc497740917][bookmark: _Toc63946670]הגשת ההצעות
1.9. 
1.9.1. על המציע למלא במסמכי המכרז את מחירי היחידות ע"פ כתב הכמויות המצורף בחלק 6 למכרז זה וכן את המחיר הסופי המוצע על ידו לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. המחיר שימלא המציע במסמכי המכרז יהיה ללא מע"מ. לסכומים שהחכ"ל תשלם למציע יתווסף מע"מ כדין. אלא אם נאמר אחרת במסמכי המכרז.
1.9.2. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד . 
1.9.3. את ההצעה ב-2 עותקים מקוריים, יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה  "מכרז מס' 4/2021 – להשלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין חולית"  ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים. על המציע לחתום בכל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז. את המעטפה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים של החכ"ל, וזאת עד ליום 11/03/2021 בשעה 13:00. מובהר כי הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האחרון האמור או הצעה שתישלח באמצעות הדואר – לא תתקבל.
1.9.4. החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתישלח לכל רוכשי מסמכי המכרז. 
1.9.5. המציע, בהגשתו את הצעתו למכרז, מאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז והבין את תוכנם ואת משמעותם וכן הוא מאשר ומצהיר כי כל מסמכי המכרז מצויים בפניו.
1.9.6. יובהר כי: התמורה וכן מחירי היחידה יהיו סופיים ויכללו את כל ההוצאות והעלויות הסופיות והמלאות הקשורות לביצוע העבודות, ללא יוצא מן הכלל, בין אם פורטו במסמכי המכרז ו/או בכתב הכמויות ובין אם לאו, לרבות עלות העבודה, עלויות הובלה שינוע, הקמה ו/או פירוק ו/או אחסון כלים ו/או ציוד, הוצאות, הצמדה, ולרבות דלק, רישיונות, ביטוח, שכר עובדים ו/או כל הפרשה בגינם, עלויות שמירה, מיסים ו/או כל תשלום חובה אחר החל על הקבלן, ניקיון אתר ביצוע העבודות, פינוי אשפה ו/או פסולת ו/או עפר מכל סוג שהוא, לרבות הוצאות בלתי צפויות וכו', אך לא כוללים מע"מ. מע"מ, בשיעורו החוקי שיהא בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף למחירי כתב הכמויות וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
1.9.7. כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במפרט הטכני, בכתב בכמויות, בטופס הצעת הקבלן או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשבו:
1. [bookmark: _Toc497738663][bookmark: _Toc497740918]כאילו לא נכתבו.
2. [bookmark: _Toc497738664][bookmark: _Toc497740919]עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החכ"ל.
3. הוראות החוזה הממשלתי הסטנדרטי – חוזה מדף 3210 ומסמך ו' התנאים המיוחדים יחולו על ההתקשרות שבין הצדדים בשינויים המחויבים כפי שמפורט במסמכי מכרז זה. ככל והוראות המכרז ו/או חוזה ההתקשרות יהוו שינוי להוראות החוזה הממשלתי והתנאים המיוחדים- יגברו השינויים שבמסמכי המכרז על ההוראות הרלוונטיות בחוזה הממשלתי והתנאים המיוחדים כאמור. למרות כל המצוין בחוזה הממשלתי הסטנדרטי לא תשולם מקדמה לביצוע העבודה , כמו כן מובהר כי " פרק י"א –תשלומים " לחוזה הממשלתי הסטנדרטי , לא יחול על התקשרות נשוא מכרז זה ".
1.9.8. המזמין שומר לעצמו את הרשות, אך לא חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.
1.9.9. אם תתגלה סתירה או שגיאה, או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף מסוים יש להודיע על כך מיד וללא דיחוי למזמין במסגרת שאלות ההבהרה, ותשובת המזמין / מפקח תימסר בכתב בלבד ותהווה חלק מתשובות המזמין לשאלות הבהרה בהתאם להוראות מכרז זה ותופץ למשתתפים. תשובה שקיבל משתתף /מציע בעל פה מגורם כל שהוא, ושלא במסגרת תשובות לשאלות שיימסרו על ידי החכ"ל בכתב, לא תחייב את החכ"ל ו/או המפקח ותיחשב כאילו לא נמסרה כלל.  
1.9.10. אין החכ"ל ערבה לדיוק הכמויות, התוכניות או התיאורים הטכניים, החובה  לבדוק ולבחון את מלוא הפרטים מוטלת על המציע.
1.9.11. ההצעה תהיה במחירים קבועים, ללא כל הצמדה . 
1.9.12. כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לאחר הנחתו. מובהר כי בכל מקרה של חריגה בהיקף הכספי של הפרויקט כלפי מעלה, יידרש אישור של מתכנן ומנכ"ל או מי שהוסמך על ידיו בכתב ומראש. 
1.9.13. בנוסף, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך כדי מהלך העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי  במחירי היחידה. 
1.9.14. במידה והערך הכספי הכולל שיינתן יוצע על ידי שני מציעים לפחות, יהיה בידי המזמין לקיים הליך תחרותי נוסף, ולפיו תודיע ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ,במחיר המיטיב עם המזמין לעומת הצעתם המקורית; לא הגיש המציע הצעה נוספת ,תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר למציע לחזור בו מהצעתו בשלב זה, ואם יעשה כן רשאי המזמין לחלט ערבותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כן מובהר כי אי הגשת הצעות משופרות על ידי המציעים עלולה להביא לביטול המכרז . 
המזמין רשאי לקיים ההליך מספר פעמים במידת הצורך וכן לבצע הגרלה. 
1.9.15. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכוחו של המזמין לבחור במציע העדיף על פי איכותו.
[bookmark: _Toc63946671][bookmark: _Ref280098892][bookmark: _Toc497738667][bookmark: _Toc497740922]מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
1. 
1.10. 
1.10.1. על המציע לצרף להצעתו את הטבלה המצורפת בנספח א' למכרז זה כשהיא מלאה, לאשר נכונות תוכנה בחתימתו, ולצרף אסמכתאות לכל אחת מהעבודות הנקובות בה.  
1.10.2. על המציע לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים על היותו קבלן רשום סימול 500 סיווג כספי ב-2 לפחות (או קבלן משנה) וסימול 100 בסיווג כספי ג-1 לפחות.
1.10.3. על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור. 
1.10.4. באם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו העתק תעודת רישום התאגיד או כל תעודה המעידה על כך, וכן אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע. האישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה. 
1.10.5. על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף. 
1.10.6. על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 
1.10.7. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"פ סעיף 1.7 לעיל.
1.10.8. על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר חקירות פליליות כמפורט בנספח ד' במכרז זה . 
1.10.9. על המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי המצ"ב כנספח ה'. 
1.10.10. על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו המציע ו/או בעל זיקה למציע )כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א–1991 ואם הורשעו ביותר מ-2 עבירות, הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה, המצ"ב כנספח ו'. 
1.10.11. על המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות הנדרשות בחוק ובתקנות, לרבות היתרי עבודה בחלל מוקף, ציוד לירידה ועבודה בשוחות ביוב וכו', המצ"ב כנספח ז'. 
1.10.12. המציע יצרף להצעתו העתק קבלה על התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. 
1.10.13. על המציע לצרף להצעתו פרוטוקול סיור קבלנים וכן מסמך תשובות לשאלות הבהרה, כשאלה חתומים על ידו.
[bookmark: _Toc63946672]בחירת ההצעה הזוכה
1.11. 
1.11.1. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא. 
1.11.2. החכ"ל רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החכ"ל מונע הערכת ההצעה כדבעי, ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם סבירים ביחס למהות העבודות, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם. 
1.11.3. למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מסמכי המכרז ,החכ"ל  רשאית להביא בחשבון שיקולים בבחירת ההצעות את אמינותו, איתנותו הפיננסית וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה וכן את ניסיונו וניסיון רשויות מוניציפאליות תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם המשתתף בעבר. יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר, והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים בהתאם להסכמות וכיוצ''ב, והכל בשיקול דעתו המלא של המזמין, זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר.   
1.11.4. [bookmark: _Toc497738669][bookmark: _Toc497740924]מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם - רשאית החכ"ל לפסול את הצעתו. 
1.11.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש   מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר, מסמכים ו/או אישורים, ובתוך כך ניתוח מחירים של מחירי יחידות מסוימים הנראים גבוהים או נמוכים מדי, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו. המזמין מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח מחיר של המציע במידה שהוא יידרש להגישו. מקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל, יהיה המזמין רשאי להסיק מסקנות כפי שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה.
1.11.6. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את המציע לבירור לשם בחינת איכות המציע וניסיונו וכן יכולתו לעמוד בתחולת העבודה הנדרשת, ונשמרת לו הזכות לפסול כל מציע אשר לא שוכנע המזמין כי יש בידיו לעמוד בתחולת העבודה הנדרשת (או ככל לא יגיע לבירור האמור כנדרש) ,אף אם עמד בתנאי הסף של המכרז. 
1.11.7. המציע יהיה חייב לשתף פעולה עם דרישות המזמין כאמור לעיל, ובתוך כך יהא מחויב למסור הבהרותיו עד לא יאוחר משבעה ימים מיום דרישת המזמין. 
1.11.8. המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ,לרבות במקרה שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.  
1.11.9. כן מובהר בזאת, כי המזמין שומר לעצמו הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או לפצלן בין מספר מציעים כראות עיניו .למרות זאת, המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה של כל כתב  הכמויות. 
1.11.10. אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות בכל שיעור שהוא, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין. 
1.11.11. המזמין רשאי לחלק את העבודה בין מספר קבלנים באופן שיביא למזמין את התוצאה הטובה  ביותר עבורו. 
1.11.12. המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה ,והמציע יהא חייב לשתף פעולה עם המזמין במידה וינוהל מו"מ כאמור.  
[bookmark: _Toc63946673]הצהרות המציע 
1.12. 
1.12.1. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. 
1.12.2. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי התאגיד במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי לתאגיד ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו. 
1.12.3. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 
1.12.4. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין מהקבלן עבודות בהתאם לדרישותיו ובהתאם לתקציבים העומדים לרשותו. 
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1.13. 
1.13.1. המזמין יודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, על הזכייה במכרז. 
1.13.2. תוך 14 ימים קלנדאריים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט במסמכי המכרז, לרבות נספח בטיחות לאחר שעבר תדרוך בטיחות, ויחתום על החוזה.  
1.13.3. החכ"ל תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם חתימת החוזה . 
1.13.4. לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו תוך 14 ימים קלנדאריים וכן אם חל שינוי של ממש מעת ההודעה על הזכייה, לרבות בנוגע לאיתנותו הפיננסית של הזוכה – רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים. 
1.13.5. רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יודיע המזמין ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז. עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף, במידה ויידרש, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך. 
1.13.6. במקרה של הימנעות המציע הזוכה מלחתום על ההסכם במועד או במקרה של הפרה אחרת של ההסכם לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז זאת אף אם הצעתו של הזוכה החלופי כאמור כבר אינה בתוקף .
במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה החלופי. 
1.13.7. במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית ועדת המכרזים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 
1.13.8. למען הסר ספק, אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את המזמין לפנות לזוכה החלופי והמזמין יהא רשאי לפנות לכל גורם אחר או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה החליפי לא תהא כל טענה או דרישה כלפי התאגיד בעניין זה. 
ולראייה באתי על החתום:
[bookmark: _Toc497738670][bookmark: _Toc497740925]שם המציע : 		_______________________
[bookmark: _Toc497738671][bookmark: _Toc497740926]מספר זיהוי / ח.פ :________________________
[bookmark: _Toc497738672][bookmark: _Toc497740927]כתובת: _________________________טלפון:_____________________
[bookmark: _Toc497738673][bookmark: _Toc497740928]חותמת + חתימה : __________________חתימת ראש החכ"ל ________________
[bookmark: _Ref357512668][bookmark: _Toc357519450][bookmark: _Toc363548742][bookmark: _Toc363636447]








חלק 2. [bookmark: _Toc63946675]כתב הצעה


לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח אשכול –ד.נ הנגב
[bookmark: Dkl_7_1]מיקוד :	85465
[bookmark: _Toc497738677][bookmark: _Toc497740932]הנדון: כתב הצעה לביצוע - מכרז מס' 4/2021
השלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין חולית
1. אני(נו) החתום(ים) מטה, קראתי(נו) בעיון את טופס החוזה, שהעתקו נמצא ברשותי(נו), המפרטים וכתב הכמויות, ועיינתי(נו) בתוכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז/חוזה זה וכן בהוראות שבהזמנת הצעות למכרז ובכל המסמכים אשר צוינו או צורפו למכתב ההזמנה הנ"ל, והעתידים כולם יחד להוות חוזה  עב' על כל נספחיו.
2. הנני(נו) מצהיר(ים) בזה, כי הבנתי(נו) את כל מסמכי החוזה על פרטיהם, וכי מקום העבודה, טיב הקרקע ותנאי הגישה אליו, וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים לי(נו), וכי בהתאם לכך ביססתי(נו) את הצעתי(נו).
3. הנני(נו) מתחייב(ים) להוציא לפועל את העבודה ע"פ כתב הכמויות שצורף למכרז זה במחיר של ________________________________________₪  (לא כולל מע"מ); במילים:(_____________________________________________) לא כולל מע"מ .
4. אנו מצהירים בזאת, כי המחיר אותו הצענו בסעיף 3 לעיל הוא המחיר לפני תשלום דמי ניהול בסך 4% , דהיינו,  בנוסף לערך אותו הצענו בסעיף 3 לעיל, נעביר לחברה עוד   4%  דמי ניהול. (כך לדוגמה : אם הצעתנו בסעיף 3 היא 100 ₪ , ניתן עוד 4 ₪ דמי ניהול לחברה).
5. אנו מצהירים בזאת כי, במידה והחברה תחליט לפני חתימה על החוזה שלא לגבות את דמי הניהול בסך 4% כאמור לעיל, ניתן  הנחה נוספת בגובה 4% מהערך שהצענו בסעיף 3 לעיל.
6. בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד, לפי המחירים שהצענו בכתב הכמויות, הנני(נו) מקבל(ים) על עצמי(נו) לסיים את העבודה, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, תוך תקופה של  6 (שישה) חודשים  מיום קבלת הוראה להתחלתה.
אם יוחלט על הקטנת היקף העבודה, תוקטן גם תקופת הביצוע באופן יחסי בין היקף העבודה המופיע במכרז והיקף העבודה המבוצע. תקופת הביצוע המוקטנת תאושר ע"י המפקח.
7. אם הצעתי(נו) תתקבל הנני(נו) מתחייב(ים) לחתום על החוזה, המפרט וכתב הכמויות, התוכניות, השרטוטים וכל המסמכים האחרים בקשר לעבודה בתאריך שיידרש על ידי המזמין, ועם חתימת החוזה להפקיד בידו, להנחת דעתו, לתקופה שתידרש על ידו, ערבות בהתאם להוראות בתנאי החוזה.
8. הנני(נו) מתחייב(ים) להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש ממני(מאתנו) בהתאם לצו התחלת העבודה שיינתן ע"י המזמין ו/או ע"י מנהל הפרויקט.
9. במקרה שלא אסיים(נסיים) את העבודה בזמן שנקבע בסעיף 4 לעיל, או כפי שהוארך אם תינתן ארכה, הנני(נו) מתחייב(ים), בנוסף לאחריותי(נו) לפי כל סעיף אחר של החוזה, לשלם למזמין פיצוי כספי על פי הקבוע בסעיף 3.1.7 חלק 3 לחוזה זה , סכום זה צמוד למדד בסיס החוזה.
10. להבטחת קיום התחייבותי(נו) שבהצעתי(נו) זו הפקדתי(נו) בידיכם שיק בנקאי/ ערבות בנקאית בסך 80,000 ₪   (במילים: שמונים אלף ₪ ).
11. הצעתי(נו) תהיה בתוקף ותחייב אותי(נו) במשך תקופה של 90 יום מתאריך האחרון להגשת ההצעה. למזמין תהיה הזכות לדרוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי המציע יאריך את תוקף הצעתו לפרק זמן של 60 יום נוספים ולקבלן לא תהיה כל תביעה בגין הארכה זו . 
שם הקבלן	________________________________________________
חתימת הקבלן	_____________________________________________
כתובת הקבלן	_____________________________________________
מספר טלפון	_____________________נייד   ______________________
מספר פקס   _____________________ דוא"ל _____________________
מספר עוסק מורשה	__________________________________________
מספר רישום בפנקס הקבלנים	__________________________________
תאריך	___________________________________________________















חלק 3. [bookmark: _Toc357519451][bookmark: _Toc363548743][bookmark: _Toc363636448][bookmark: _Toc497740933][bookmark: _Toc63946676]מסמכי החוזה
[bookmark: _Toc497738679][bookmark: _Toc497740934]











[bookmark: _Toc63946677]טופס החוזה
שנערך ונחתם בחברה הכלכלית לפיתוח אשכול ביום ____________
בין:	החברה הכלכלית לפיתוח אשכול
ד.נ. נגב 85465
(להלן – "המזמין")					
מצד אחד
לבין:__________________________
מס' ח"פ __________________
מרח'  _____________________
(להלן – "הקבלן")							
מצד שני
הואיל	והמזמין פרסם מכרז פומבי מספר 4/2021 להשלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין חולית בהתאם להוראות מסמכי המכרז (להלן – "העבודות"),
והואיל	והקבלן הגיש הצעה לביצוע העבודות והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן למכרז בכפוף להוראות החוזה ותנאיו, תמורת הסכומים המפורטים להלן שישולמו על ידי המזמין לקבלן:
תמורת ביצוע והשלמת כל העבודות הכלולות בהשלמת הקמת ת"ש קולחין חולית, הכול בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרטים הטכניים, וקיום כל התחייבויות הקבלן הכלולות במסמכי המכרז עד לאישור השלמת העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן בתקופות ההקמה ההרצה והבדק, על פי הצעתו בכתב הכמויות הוא: ........................................................... 
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
2. למילים ולביטויים הכלולים בטופס חוזה זה יהיו אותם המובנים שנקבעו להם במסמכי החוזה.
3. כל המסמכים המנויים במכרז זה לביצוע העבודות על ידי הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
4. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות החוזה ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה.
5. תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן וקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, בתנאים ובמועדים המפורטים בחוזה.
6. אם וככל שההתקשרות בחוזה מותנית בקבלת אישורו של צד שלישי כלשהו, , על אף כל הוראה אחרת בחוזה, החוזה, גם אם ייחתם, יהיה מותלה ולא יכנס לתוקפו אלא לאחר קבלתו של האישור האמור.
7. כל הודעה או מסמך שיישלחו במכתב בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המופיע במבוא תיחשב כנתקבלה על ידי הנמען בתוך 72 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר.

ולראייה באו הצדדים על החתום

_________________                                                   _________________
                    המזמין                                                                               הקבלן






[bookmark: _Toc63946678]מוסף לטופס חוזה
	[bookmark: _Toc497738680][bookmark: _Toc497740935]תנאי החוזה 
	סכום/ימים

	סכום הערבות לביצוע 
	5% מסכום החוזה +מע"מ

	פיצויים על פגיעה באדם אחד
	2,000,000  ₪

	פיצויים על פגיעות באנשים הנגרמות באירוע אחד
	5,000,000  ₪

	פיצויים על נזק לרכוש הנגרם באירוע אחד
	5,000,000  ₪

	סכום מצטבר של פיצויים לכל תקופת הפוליסה
	10,000,000 ₪

	שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן "צו התחלת העבודה" 
	14 ימים

	תקופת הזמן להשלמת העבודה
	6 חודשים מיום צו להתחלת העבודות

	סכום הפיצויים קבועים מראש לכל יום פיגור 		
	5,000 ₪

	תקופת הבדק  לכל העבודה 

	שנה אחת


	תקופת האחריות לציוד
	שלוש שנים

	סכום הערבות לתקופת  הבדק באחוזים מערך החשבון הסופי למשך שנתיים 
	5% + מע"מ



[bookmark: _Toc63946679]
תנאי החוזה לביצוע העבודות על ידי הקבלן
1. 
2. 
3. 
2. [bookmark: _Toc11322291][bookmark: _Toc11325743][bookmark: _Toc12794136][bookmark: _Toc12862052][bookmark: _Toc17017191][bookmark: _Toc20907269][bookmark: _Toc63923308]
3. [bookmark: _Toc11322292][bookmark: _Toc11325744][bookmark: _Toc12794137][bookmark: _Toc12862053][bookmark: _Toc17017192][bookmark: _Toc20907270][bookmark: _Toc63923309]
1. [bookmark: _Toc63934346][bookmark: _Toc63935326][bookmark: _Toc63946680][bookmark: _Toc20907271]
2. [bookmark: _Toc63934347][bookmark: _Toc63935327][bookmark: _Toc63946681]
[bookmark: _Toc63935328][bookmark: _Toc63946682]תקופות החוזה
3.1.1. לא יאוחר מאשר 7 יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים ולוח ארגון אתר, שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי המכרז.
3.1.2. הלוח, לאחר שיאושר על ידי המפקח, יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.
3.1.3. הלוח יהיה ערוך בצורת לוח 'גנט' ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ברמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי,  עדכון  יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים לזירוז העבודה כפי שיורה המפקח.
3. 
3.1.4. תקופת הביצוע תימשך 6 (שישה) חודשים. 
[bookmark: _Toc497738681][bookmark: _Toc497740936](להלן תיקרא תקופת הביצוע הכוללת: "תקופת ביצוע"), והכל מקבלת צו תחילת עבודה לכל שלב ושלב.
3.1.5. "השלמת העבודות" בהסכם זה, פירושה ביצוע בשלמות, במדויק ובמועד ולשביעות רצון מנהל הפרויקט מטעם המזמין (להלן: "המנהל") של כל העבודות המפורטות בתוכניות ובמפרטים ו/או התחייבות על פיהם ו/או המפורטות ו/או הנובעות על פי יתר הוראות הסכם זה. העבודה תהיה בהתאם למפורט בחלק 4 למסמכי המכרז ובהתאם לחלק 2 – הצעת הקבלן;
3.1.6. [bookmark: _Hlk62983163]על הקבלן להציג רישיונות של כלי העבודה כולל רישיונות נהיגה של המפעילים.
3.1.7. בנוסף למוסף לטופס החוזה לעיל, המזמין יהיה זכאי לפיצוי כספי מהקבלן ע"פ הפירוט הבא , ללא כל זכות לערעור:
1. בגין אי העברת אישורי חפירה תוך 20 ימים מקבלת צו להתחלת העבודות- 5,000 ₪ לכל יום איחור.
2. בגין אי טיפול בשקיעות תוך שעתיים מרגע ההודעה – עבור כל שעת איחור 1500 ₪ .
3. בגין כל יום איחור בהתחלת העבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה - 5,000 ₪ לכל יום איחור.
4. בגין אי הגעת צוות העבודה לשטח -  3000 ₪ עבור כל יום אי הגעה.
5. בגין אי עמידה בתנאי בטיחות - 2000 ₪ לכל עובד ו/או כול ליקוי בטיחות.
6. בגין אי טיפול במפגע בטיחות תוך שעתיים מרגע הקריאה – 4,000 ₪ עבור כל שעת איחור בטיפול.
7. בגין אי הגעת מנהל עבודה לשטח ונוכחות צמודה שלו – עבור כל יום 5,000 ₪.
8. בגין הפעלת כלי על ידי מפעיל ללא רישיון -  10,000 ₪ לכל מפעיל, והפסקת העבודה.
[bookmark: _Toc20907272][bookmark: _Toc63935329][bookmark: _Toc63946683]תיאומים
3.2. [bookmark: _Toc497738682][bookmark: _Toc497740937]
3.2.1. כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום. אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
3.2.2. חובת הקבלן לתאם את העבודות באתר עם הרשויות השונות (חברת "בזק", חברת חשמל, חברת מקורות,  חברת הכבלים, מזכיר הישוב, התאגיד וכו').
3.2.3. האתר לפי החוזה, פירושו המקרקעין אשר בהם או דרכם יעברו הקווים, והסביבה הקרובה וכן הדרכים, הכבישים הציבוריים, וכו' לרבות מקרקעין אחרים שיידרשו לפי דעתו של המפקח לבצוע העבודות בהתאם לחוזה. 
3.2.4. לפני עלייתו על שטח האתר יקבל הקבלן רישיון מאת המזמין לעלות על הקרקע לצורך ביצוע עבודתו.
3.2.5. כל ההוצאות הקשורות בהשגת הרישיונות, תאום עם הרשויות השונות, פניות בזמן הביצוע והוצאות נלוות הנדרשות עקב תנאי הרישיונות, הוצאות עבור פיקוח של הרשויות השונים, תשלומים למשטרה וכו' יהיו על חשבון הקבלן והוא יכניס אותם לחישוב עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
[bookmark: _Toc20907273][bookmark: _Toc63935330][bookmark: _Toc63946684]קבלני משנה/ ספקים
3.3. [bookmark: _Toc497738683][bookmark: _Toc497740938][bookmark: _Toc11322296][bookmark: _Toc11325748][bookmark: _Toc12794141][bookmark: _Toc12862057]
3.3.1. תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט 1988- על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.
להלן לשון התקנות:
תקנה 2 (8): קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.
תקנה 2 (9): קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.
תקנה 2 (11): קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים, לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.
3.3.2. העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המזמין מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המזמין העסקת קבלני משנה, גם אז הקבלן יישאר אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם. הקבלן נדרש להגיש לאישור המפקח רשימת קבלני משנה שבכוונתו להפעיל לפחות חודש לפני הפעלת כל אחד מהם.
3.3.3. ההגשה תכלול את שם הקבלן, רשימת עבודות דומות שביצע בשנים האחרונות והיקפן הכספי וכן שמות של ממליצים (מתכננים או מפקחים) אשר היו ממונים על ביצוע העבודה.
3.3.4. הקבלן יציג בפני המפקח טבלת תיאור עבודות קודמות של קבלני המשנה. קבלן המשנה חייב להיות בסווג  ובדרוג הקבלני הנדרש.
3.3.5. המפקח יהיה הפוסק האחרון בדבר קבילותו של הקבלן המשנה. המפקח רשאי לפסול, בלא צורך במתן הסבר, כל קבלן משנה אשר נראה לו כי אינו מתאים לפרויקט.
3.3.6. מבלי לפגוע בכלליות אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל העבודות שעליו לבצע במסגרת הסכם זה, רשאי המזמין (באמצעות המפקח) לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של כל קבלן משנה (של הקבלן) אשר לדעתו אינו מבצע את עבודתו המקצועית הנאותה ו/או שאינו ממלא אחר הוראות התכנון והמפרטים.
3.3.7. במקרה של הודעה על הפסקת עבודה כנ"ל (שתימסר בכתב לקבלן), ידאג הקבלן להפסקה מיידית של כל הפעולות והעבודות של הקבלן המשנה שלגביו חלה הוראת הפסקת העבודה (וכל העובדים מטעמו) וכמו-כן, יהיה על הקבלן למנות קבלן משנה אחר מטעמו אשר חייב באישורו של המפקח לצורך המשכת העבודות ללא עיכובים.
3.3.8. [bookmark: _Toc497738692][bookmark: _Toc497740947]פסילה ו/או החלפה של קבלן משנה ו/או ספק לא תהווה עילה כלשהי לעיכוב כלשהו בעבודת הקבלן ו/או עילה לתשלום כלשהו.
3.3.9. הזוכה במכרז יהא מנוע מלטעון כי האחריות לביצוע העבודות, בין אם בוצעו ובין אם טרם  בוצעו, הינה של קבלן המשנה. 
3.3.10. כל האמור לעיל לא ייצור כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין קבלן משנה כלשהו ו/או עובדיו. 
3.3.11. מודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברה אחריות  מלאה או חלקית או חבות איזו שהיא אל המזמין ו/ או מנהל הפרויקט ו/ או המפקח או משום קבלת אחריות לנזק בשל כך, ו/ או להפרה של כל תקנה או דין שעלולים לעמוד בסתירה לאישור האמור.
[bookmark: _Toc20907274][bookmark: _Toc63935331][bookmark: _Toc63946685]ביקורת העבודה
1.1. [bookmark: _Toc497738693][bookmark: _Toc497740948][bookmark: _Toc11322303][bookmark: _Toc11325755][bookmark: _Toc12794148][bookmark: _Toc12862064][bookmark: _Toc17017197][bookmark: _Toc20907275][bookmark: _Toc63923314][bookmark: _Toc63923438][bookmark: _Toc63923601][bookmark: _Toc63928032][bookmark: _Toc63934352][bookmark: _Toc63935332][bookmark: _Toc63946686]
3.4. [bookmark: _Toc497738694][bookmark: _Toc497740949]
3.4.1. הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.
3.4.2. [bookmark: _Toc497738695][bookmark: _Toc497740950]המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.
3.4.3. [bookmark: _Toc497738696][bookmark: _Toc497740951]המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר - נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 
3.4.4. [bookmark: _Toc497738697][bookmark: _Toc497740952]המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  לשינוי במועד מסירת העבודה.
3.4.5. [bookmark: _Toc497738698][bookmark: _Toc497740953]המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
3.4.6. [bookmark: _Toc497738699][bookmark: _Toc497740954]הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי  המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
3.4.7. [bookmark: _Toc497738700][bookmark: _Toc497740955]השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
3.4.8. [bookmark: _Toc497738701][bookmark: _Toc497740956]בדיקות מכון התקנים או כל מכון מאושר אחר, על פי בחירת ו/או אישור החכ"ל, בגובה של עד 1.5% מערך הצעתו של המציע,  יבוצעו על חשבון הקבלן, המזמין רשאי אך לא חייב להזמין ביצוען של הבדיקות בעצמו ולחייב את הקבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלויות על הקבלן.
[bookmark: _Toc20907276][bookmark: _Toc63935333][bookmark: _Toc63946687]משרד המפקח
4. 
2. [bookmark: _Toc497738702][bookmark: _Toc497740957][bookmark: _Toc11322305][bookmark: _Toc11325757][bookmark: _Toc12794150][bookmark: _Toc12862066][bookmark: _Toc17017199][bookmark: _Toc20907277][bookmark: _Toc63923316][bookmark: _Toc63923439][bookmark: _Toc63923602][bookmark: _Toc63928033][bookmark: _Toc63934354][bookmark: _Toc63935334][bookmark: _Toc63946688]
3. [bookmark: _Toc497738703][bookmark: _Toc497740958][bookmark: _Toc11322306][bookmark: _Toc11325758][bookmark: _Toc12794151][bookmark: _Toc12862067][bookmark: _Toc17017200][bookmark: _Toc20907278][bookmark: _Toc63923317][bookmark: _Toc63923440][bookmark: _Toc63923603][bookmark: _Toc63928034][bookmark: _Toc63934355][bookmark: _Toc63935335][bookmark: _Toc63946689]
3.1. [bookmark: _Toc497738704][bookmark: _Toc497740959][bookmark: _Toc11322307][bookmark: _Toc11325759][bookmark: _Toc12794152][bookmark: _Toc12862068][bookmark: _Toc17017201][bookmark: _Toc20907279][bookmark: _Toc63923318][bookmark: _Toc63923441][bookmark: _Toc63923604][bookmark: _Toc63928035][bookmark: _Toc63934356][bookmark: _Toc63935336][bookmark: _Toc63946690]
3.1.1. [bookmark: _Toc497738705][bookmark: _Toc497740960][bookmark: _Toc11322308][bookmark: _Toc11325760][bookmark: _Toc12794153][bookmark: _Toc12862069][bookmark: _Toc17017202][bookmark: _Toc20907280][bookmark: _Toc63923319][bookmark: _Toc63923442][bookmark: _Toc63923605][bookmark: _Toc63928036][bookmark: _Toc63934357][bookmark: _Toc63935337][bookmark: _Toc63946691]
3.1.2. [bookmark: _Toc497738706][bookmark: _Toc497740961][bookmark: _Toc11322309][bookmark: _Toc11325761][bookmark: _Toc12794154][bookmark: _Toc12862070][bookmark: _Toc17017203][bookmark: _Toc20907281][bookmark: _Toc63923320][bookmark: _Toc63923443][bookmark: _Toc63923606][bookmark: _Toc63928037][bookmark: _Toc63934358][bookmark: _Toc63935338][bookmark: _Toc63946692]
3.1.3. [bookmark: _Toc497738707][bookmark: _Toc497740962][bookmark: _Toc11322310][bookmark: _Toc11325762][bookmark: _Toc12794155][bookmark: _Toc12862071][bookmark: _Toc17017204][bookmark: _Toc20907282][bookmark: _Toc63923321][bookmark: _Toc63923444][bookmark: _Toc63923607][bookmark: _Toc63928038][bookmark: _Toc63934359][bookmark: _Toc63935339][bookmark: _Toc63946693]
3.1.4. [bookmark: _Toc497738708][bookmark: _Toc497740963][bookmark: _Toc11322311][bookmark: _Toc11325763][bookmark: _Toc12794156][bookmark: _Toc12862072][bookmark: _Toc17017205][bookmark: _Toc20907283][bookmark: _Toc63923322][bookmark: _Toc63923445][bookmark: _Toc63923608][bookmark: _Toc63928039][bookmark: _Toc63934360][bookmark: _Toc63935340][bookmark: _Toc63946694]
3.1.5. [bookmark: _Toc497738709][bookmark: _Toc497740964][bookmark: _Toc11322312][bookmark: _Toc11325764][bookmark: _Toc12794157][bookmark: _Toc12862073][bookmark: _Toc17017206][bookmark: _Toc20907284][bookmark: _Toc63923323][bookmark: _Toc63923446][bookmark: _Toc63923609][bookmark: _Toc63928040][bookmark: _Toc63934361][bookmark: _Toc63935341][bookmark: _Toc63946695]
3.1.6. [bookmark: _Toc497738710][bookmark: _Toc497740965][bookmark: _Toc11322313][bookmark: _Toc11325765][bookmark: _Toc12794158][bookmark: _Toc12862074][bookmark: _Toc17017207][bookmark: _Toc20907285][bookmark: _Toc63923324][bookmark: _Toc63923447][bookmark: _Toc63923610][bookmark: _Toc63928041][bookmark: _Toc63934362][bookmark: _Toc63935342][bookmark: _Toc63946696]
3.1.7. [bookmark: _Toc497738711][bookmark: _Toc497740966][bookmark: _Toc11322314][bookmark: _Toc11325766][bookmark: _Toc12794159][bookmark: _Toc12862075][bookmark: _Toc17017208][bookmark: _Toc20907286][bookmark: _Toc63923325][bookmark: _Toc63923448][bookmark: _Toc63923611][bookmark: _Toc63928042][bookmark: _Toc63934363][bookmark: _Toc63935343][bookmark: _Toc63946697]
3.1.8. [bookmark: _Toc497738712][bookmark: _Toc497740967][bookmark: _Toc11322315][bookmark: _Toc11325767][bookmark: _Toc12794160][bookmark: _Toc12862076][bookmark: _Toc17017209][bookmark: _Toc20907287][bookmark: _Toc63923326][bookmark: _Toc63923449][bookmark: _Toc63923612][bookmark: _Toc63928043][bookmark: _Toc63934364][bookmark: _Toc63935344][bookmark: _Toc63946698]
1. [bookmark: _Toc497738713][bookmark: _Toc497740968][bookmark: _Toc11322316][bookmark: _Toc11325768][bookmark: _Toc12794161][bookmark: _Toc12862077][bookmark: _Toc17017210][bookmark: _Toc20907288][bookmark: _Toc63923327][bookmark: _Toc63923450][bookmark: _Toc63923613][bookmark: _Toc63928044][bookmark: _Toc63934365][bookmark: _Toc63935345][bookmark: _Toc63946699]
2. [bookmark: _Toc497738714][bookmark: _Toc497740969][bookmark: _Toc11322317][bookmark: _Toc11325769][bookmark: _Toc12794162][bookmark: _Toc12862078][bookmark: _Toc17017211][bookmark: _Toc20907289][bookmark: _Toc63923328][bookmark: _Toc63923451][bookmark: _Toc63923614][bookmark: _Toc63928045][bookmark: _Toc63934366][bookmark: _Toc63935346][bookmark: _Toc63946700]
3. [bookmark: _Toc497738715][bookmark: _Toc497740970][bookmark: _Toc11322318][bookmark: _Toc11325770][bookmark: _Toc12794163][bookmark: _Toc12862079][bookmark: _Toc17017212][bookmark: _Toc20907290][bookmark: _Toc63923329][bookmark: _Toc63923452][bookmark: _Toc63923615][bookmark: _Toc63928046][bookmark: _Toc63934367][bookmark: _Toc63935347][bookmark: _Toc63946701]
3.1. [bookmark: _Toc497738716][bookmark: _Toc497740971][bookmark: _Toc11322319][bookmark: _Toc11325771][bookmark: _Toc12794164][bookmark: _Toc12862080][bookmark: _Toc17017213][bookmark: _Toc20907291][bookmark: _Toc63923330][bookmark: _Toc63923453][bookmark: _Toc63923616][bookmark: _Toc63928047][bookmark: _Toc63934368][bookmark: _Toc63935348][bookmark: _Toc63946702]
3.2. [bookmark: _Toc497738717][bookmark: _Toc497740972][bookmark: _Toc11322320][bookmark: _Toc11325772][bookmark: _Toc12794165][bookmark: _Toc12862081][bookmark: _Toc17017214][bookmark: _Toc20907292][bookmark: _Toc63923331][bookmark: _Toc63923454][bookmark: _Toc63923617][bookmark: _Toc63928048][bookmark: _Toc63934369][bookmark: _Toc63935349][bookmark: _Toc63946703]
3.3. [bookmark: _Toc497738718][bookmark: _Toc497740973][bookmark: _Toc11322321][bookmark: _Toc11325773][bookmark: _Toc12794166][bookmark: _Toc12862082][bookmark: _Toc17017215][bookmark: _Toc20907293][bookmark: _Toc63923332][bookmark: _Toc63923455][bookmark: _Toc63923618][bookmark: _Toc63928049][bookmark: _Toc63934370][bookmark: _Toc63935350][bookmark: _Toc63946704]
3.4. [bookmark: _Toc497738719][bookmark: _Toc497740974][bookmark: _Toc11322322][bookmark: _Toc11325774][bookmark: _Toc12794167][bookmark: _Toc12862083][bookmark: _Toc17017216][bookmark: _Toc20907294][bookmark: _Toc63923333][bookmark: _Toc63923456][bookmark: _Toc63923619][bookmark: _Toc63928050][bookmark: _Toc63934371][bookmark: _Toc63935351][bookmark: _Toc63946705]
3.5. [bookmark: _Toc497738720][bookmark: _Toc497740975][bookmark: _Toc11322323][bookmark: _Toc11325775][bookmark: _Toc12794168][bookmark: _Toc12862084][bookmark: _Toc17017217][bookmark: _Toc20907295][bookmark: _Toc63923334][bookmark: _Toc63923457][bookmark: _Toc63923620][bookmark: _Toc63928051][bookmark: _Toc63934372][bookmark: _Toc63935352][bookmark: _Toc63946706]
3.5.1 [bookmark: _Toc497738721][bookmark: _Toc497740976]לא יאוחר מאשר 1 ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה, הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו באתר העבודות לפי דרישת והוראות המפקח על פי המוגדר במפרט המיוחד מבנה שישמש למשרדי הקבלן ומשרדים לשימוש המזמין, המפקח וצוות המפקחים באתר על פי המוגדר במפרט המיוחד.
3.5.2 [bookmark: _Toc497738722][bookmark: _Toc497740977]על הקבלן להקים במקום שיאושר על ידי החכ"ל מבנה ארעי למשרדיו ובו גם משרד עבור המפקח.
3.5.3 [bookmark: _Toc497738723][bookmark: _Toc497740978]המשרד יהיה במידות מינימאליות של 5 × 3 מ' ובגובה 2.20 מ' עם דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח. המבנה יהיה אטום, עם רצפת בטון או ריצוף. המשרד יהיה מוגן מהשפעות מזג האוויר, בנוי מחומר לא דליק עם גימור נאה, ריצוף, חלונות מסורגים ודלת חזקה עם מנעול צילינדר. 
3.5.4 המבנה יצויד בציוד המפורט להלן, כאשר הכל תקין ופועל כלהלן:
שולחן משרדי בגודל 160× 80 ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות.
שמונה כסאות משרדיים.
שני לוחות צלוטקס במידות 1.20 × 3.40 מ' כל אחד, צבועים בלבן ותלויים על הקיר.
מזגן אויר.
תאורת ניאון בתקרה.
ארון פלדה ננעל
3.5.5 [bookmark: _Toc497738724][bookmark: _Toc497740979]אחזקת המבנה הנ"ל וניקיונו יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו של המפקח והמזמין .רואים את כל העלויות המשרד הנ"ל לרבות כל ההוצאות על אחזקתו במחירי הצעתו של הקבלן.
3.5.6 [bookmark: _Toc497738725][bookmark: _Toc497740980]כמו כן הקבלן יתקין מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה ולצורך ביצוע פעולות של הקבלנים האחרים. הקבלן יהיה אחראי להכנת המחסן לרבות מחסנאי שיקלוט את כל חומרי הגלם שיסופקו ע"י המזמין. הקבלן  יקבל את תעודות המשלוח מנהגי המשאיות, יוודא ויאשר כי אכן קיבל את המשלוח במלואו ככתוב בתעודות המשלוח. אם יגיע המשלוח בחלקו או יינזק, יהיה זה באחריות הקבלן להודיע לחברת הביטוח. הקבלן יקבע את גודל המחסן כך שיוכל לקלוט את כל חומרי הגלם כגון: שיש, קרמיקות, מרצפות בזלת, מרצפות טרצו וכו'. כל חוסר בסחורות שיתגלה יהיה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן כולל גניבות וחוסרים.
3.5.7 [bookmark: _Toc497738726][bookmark: _Toc497740981]הקבלן יפרק ויסלק את המבנים והמתקנים המתוארים לעיל בתום ביצוע העבודות לפי החוזה ו/או בכל עת לאחר קבלת דרישה לכך מאת המפקח. לא פירק וסילק הקבלן את המבנים והמתקנים כאמור לעיל, יהא המפקח רשאי לבצע זאת בעצמו ועל חשבון הקבלן.
3.5.8 בהעדר חשמל, יופעלו המערכות החשמליות של המבנה ע"י גנרטור של הקבלן.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
[bookmark: _Toc20907296][bookmark: _Toc63935353][bookmark: _Toc63946707]בתי שימוש וחדרי שירותים
על הקבלן לדאוג להתקנת בתי שימוש כימיים עם נקודות מים לשטיפת ידיים או בתי שימוש רגילים עם נקודות מים וביוב. במהלך כל בצוע הפרויקט חייבים להיות לפחות יחידה אחת של בתי שימוש ממוקמים במקום שכל הפועלים יודעים את מיקומם. באחריות הקבלן לתחזק ולנקות מדי יום ביומו את השירותים שיהיו במצב הגייני הולם כולל מים, נייר וסבון ובאחריותו לבצע סילוק פסולת וניקוי יום יומי. כמו כן יתקין הקבלן שירותים ברמה גבוהה לשימוש משרדי המפקח והקבלן עצמו בקרבת או בצמוד למשרדי ההנהלה.
[bookmark: _Toc20907297][bookmark: _Toc63935354][bookmark: _Toc63946708]מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בתושבים, צרכי התחזוקה, התפעול והתנועה הסדירה המתנהלים  בישוב ובסביבת אתר העבודה במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.
באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.
לצורך הבטחת תנועה ממונעת או תנועה אל הולכי רגל או שניהם יחדיו רשאי המפקח להורות לקבלן להקים דרכים ושבילים עוקפים ע"פ שיקול דעתו.
הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים ושבילים עוקפים או כל אמצעי אחר נדרש כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי הדרישות המפורטות סעיף זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב  נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.
[bookmark: _Toc20907298][bookmark: _Toc63935355][bookmark: _Toc63946709]אחריות 
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.8.1. כללי 
[bookmark: _Toc497738727][bookmark: _Toc497740982]








1. אחריות הקבלן הינה כדלקמן : אחריות לטיב הביצוע למשך שנה, אחריות על  החומרים  על פי המפורט בחוזה הממשלתי הסטנדרטי (חוזה מדף 3210). במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בסעיף זה ובין האמור החוזה הממשלתי הסטנדרטי, יחול הנוסח המטיב על החכ"ל.
2. [bookmark: _Toc497738728][bookmark: _Toc497740983]באחריות הקבלן הזוכה ( ועל חשבונו ) לדאוג לשמירה הכלים, הציוד והחומרים באתר מרגע קבלת צו התחלת העבודה ועד למסירה הסופית. 
3. [bookmark: _Toc497738729][bookmark: _Toc497740984]באחריות הקבלן להעסיק עובדים כדין. העובדים יהיו נושאי תעודת זהות כחולה / עובדים  זרים נושאי רישיון עבודה  בתוקף וכן עובדים עם אישור עבודה בארץ , לא תותר לינת עובדים באתר הפרויקט.
3.8.2. אחריות למבנים ומתקנים קיימים
3.8.1 
1. הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.
2. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.  
3. על הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הזהירות באתרי העבודה והתשתיות הקיימות במקום  בהתאם לחוק. כמו כן על הקבלן להציב בכניסה לאתר שלט, על חשבונו ועל פי הנחיות המזמין, אשר יכלול בין היתר את פרטי המזמין , פרטי הקבלן ומנהל העבודה. הקבלן ימנה מנהל עבודה קבוע באתר רשום ומוסמך לצורך ביצוען של העבודות.  אישור מינוי מנהל העבודה לעבודה זו בסניף משרד העבודה האזורי יועבר לעיון ואישור המפקח בטרם יחל  הקבלן בביצוען של עבודות מכל סוג באתר.
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.8.1. 
3.8.2. 
3.8.3. אחריות למתקנים וקווי תשתיות  תת-קרקעיים
1. לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, על הקבלן לבדוק ברשויות המתאימות (רשות מקומית, חברת חשמל, בזק, כבלים וכו') ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב , כמו כן חובתו של הקבלן לדאוג לקבל אישורי חפירה מהרשויות הללו.
2. הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
3. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
3.8.4. אחריות לנזקי גוף או רכוש  
1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל       אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרם לעבודות המבוצעות ,לעצמו, לרכושו, לעובדיו ,      לשולחיו ו/או לשלוחיו, ולכל הבאים מטעמו ו/או למזמין ועובדיו ו/או לצד ג '  כלשהו, עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי הפועל מטעמו, וכן לכל נזק שייגרם לעבודות המבוצעות ועקב ביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בכך, על ידי הקבלן ו/או מי הפועל בשמו או מטעמו, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו לרבות קבלני משנה.  
2. נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו  במסגרת ביצוע העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם אחראי הקבלן  אמור לעיל, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם, לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה . 
3.  שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל, ייחשב סכום זה בצירוף ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי   הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן. 
4.  הוראות סעיף זה תחולנה על כל נזק, פגיעה או אובדן שנגרם ע"י הקבלן גם תוך כדי  ביצוע עבודות תיקון ובדק, שיבוצעו על-ידו בתקופת הבדק כולל תקופת הבדק המוארכת ( לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לסעיף 3.11  להלן). 
3.8.5. אחריות לעובדים  
1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל   אובדן ו/או תאונה ו/או נזק שייגרם לעובדיו, לשלוחיו, ולכל הבאים מטעמו, לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו, ו/או לעובדי המזמין, עקב או כתוצאה ממעשה ו/או  מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו, במסגרת ביצוע העבודות. 
2.  הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, לרבות בשירותם של קבלני משנה מטעמו של הקבלן , עקב או כתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות . 
3.  שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל, ישפה  הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם, וסכום זה ייחשב בצירוף ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר להן, כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי   הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן. 
3.8.6. אחריות מקצועית  
1. הקבלן יהא אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צדדים שלישיים, בגין כל נזק שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית ו/או כתוצאה מביצוע לקוי ו/או משימוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או מטיב לקוי . 
2. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שיתגלה לאחר סיום תקופת החוזה. 
3. הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל אובדן או נזק ו/או קנס או  הוצאה שהמזמין יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי  המפורט בסעיף א' לעיל .שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו למזמין, וישולמו לו מייד על ידי הקבלן, עם דרישה ראשונה. 
3.8.7. אחריות לנזק סביבתי  
1. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההרצה והבדיקות לא תהיה פגיעה באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל . 
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מודגש בזאת כי אחריותו של הקבלן תחול על נזיקין לאיכות הסביבה, גלישת ת"ש ו/או קו ביוב, לנחל או לשטח, או כל פגיעה שהיא באיכות הסביבה, כולל נשיאה באחריות אזרחית ופלילית ועמידה במשפט. יובהר כי הפעילות נשוא התקשרות זאת הינה בעלת סיכון סביבתי גבוה וכי הקבלן מודע לכך כי חלה עליו חובת זהירות מוגברת והוא מחויב לעמוד בכל הוראת דין ו/או הנחייה ו/או דרישת רגולציה ביחס לשמירה והגנה על הסביבה ומניעת נזקי סביבה, ולפיכך יחוב הקבלן באחריות מלאה בגין כל טענה או תביעה כנגד המזמין או מי מטעמו בגין פגיעה או חשש לפגיעה בסביבה ו/או הפרת כל דין או הנחייה סביבתית. לעניין זה מתחייב הקבלן לשפות את המזמין או מי מטעמו מיד עם דרישה בגין כל הוצאה, נזק, קנס או כל הוצאה בגין טיפול משפטי בקשר עם חשש לפגיעה בסביבה כאמור. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה באופן מלא ולספק כל מידע לסיוע, הגנה וטיפול בתביעה כנגד המזמין או מי מטעמו במסגרת ההליך כאמור. 
3.  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שייגרם לסביבה ולציבור  כתוצאה מהעבודות ו/או השירותים שאותם הוא מספק לרבות הציוד שאותו הוא מתקין, לרבות כל נזק אשר יגרום לזיהום ,להזרמת שפכים ו/או לכל פגיעה שהיא לציבור או לסביבה ,בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצדו של הקבלן. 
4. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שייגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת להלן:" התשתית", תוך כדי ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצדו של הקבלן . 
5. [bookmark: _Hlk63661684] הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ,ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה . 
6.  אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר העבודות, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות ,מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות. 
[bookmark: _Toc63935356][bookmark: _Toc63946710][bookmark: _Toc20907299]ביטוח
1. המזמין בסעיף זה (ביטוח) יקרא: החברה הכלכלית לפיתוח אשכול ו/או מוצעה אזורית אשכול ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה האזורית אשכול ו/או תאגידים עירוניים של המועצה האזורית אשכול ו/או גופי סמך של המועצה האזורית אשכול ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים המממנים את העבודות חלקן ו/או צה"ל. 
2. [bookmark: _Hlk61854591] מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה. 
3. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים.
4. [bookmark: _Hlk61854605]הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.
5. [bookmark: _Hlk61854610]הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצ"ב כנספח ג' (להלן: אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי.
6. [bookmark: _Hlk61854616]הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המזמין, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמור.
7. [bookmark: _Hlk61854621]הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
8. [bookmark: _Hlk61854627]14 ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין  על החוזה, ימציא הקבלן למזמין את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
9. [bookmark: _Hlk61854634]14 ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הקבלן למזמין  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.
10. [bookmark: _Hlk61854640]מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
11. [bookmark: _Hlk61854644]מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה.
12. [bookmark: _Hlk61854651]הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.
13. [bookmark: _Hlk61854658]מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.
14. [bookmark: _Hlk61854663]מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
15. [bookmark: _Hlk61854668]הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.
16. [bookmark: _Hlk61854674]הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן.
17. [bookmark: _Hlk50185520]שם המבוטח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות יכלול את המזמין, הקבלן, קבלני המשנה וגורמים נוספים שהמזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הביטוח.
18. [bookmark: _Hlk50185629]הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח עבודות קבלניות. ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות המוצר.
19. [bookmark: _Hlk61854693]בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה.
20. [bookmark: _Hlk61854699]כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין  לכל הפחות 60 יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי.
21. [bookmark: _Hlk61854705]בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים.
22. [bookmark: _Hlk61854710]בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
(1) [bookmark: _Hlk61854721]סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
(2) [bookmark: _Hlk61854726]סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
23. [bookmark: _Hlk61854731]בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:
(1) [bookmark: _Hlk61854739]סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
(2) [bookmark: _Hlk61854744]סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
24. [bookmark: _Hlk61854750]הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול שלושה פרקים כדלקמן:
(1) [bookmark: _Hlk61855050][bookmark: _Hlk61854757]פרק א' יבטח את הפרויקט ( העבודות ) במלוא ערכו כולל מע"מ ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי והרחבות כדלקמן: רעידת אדמה. נזקי טבע. פריצה. גניבה. פגיעה ברכוש סמוך. פגיעה ברכוש עליו עובדים. נזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים. נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים עד לשיעור של 20% מערך העבודה. פינוי הריסות. שכר מודדים. שכר אדריכלים. שכר מהנדסים. תקופת תחזוקה מורחבת 24 חודשים. תקופת הרצה בת ארבע שבועות. אם עבודות הפרויקט כוללת הכנת אלמנטים מחוץ לאתר ביצוע העבודות יורחב הכיסוי הביטוחי לכלילת מקרה ביטוח מחוץ לאתר ביצוע העבודות.
(2) [bookmark: _Hlk61854763]פרק ב' יבטח את סיכוני צד שלישי באתר העבודה ובסביבתו ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי והרחבות כדלקמן: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו ולא עשה כך, במלוא גבול האחריות. נזק ישיר מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים במלוא גבול האחריות. נזק תוצאתי מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים. רעד, ויברציה והחלשת משען. אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או בעקיפין על ידי שימוש ברכב או ציוד מתנייע שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי במלוא גבול האחריות. כל רכוש המזמין למעט זה המבוטח בפרק א' יחשב כצד שלישי. שימוש במכשירי הרמה.
(3) [bookmark: _Hlk61854770]פרק ג' יבטח את אחריות המבוטחים כלפי העובדים מכל סוג לרבות חברות כוח אדם, עובדים זרים ואחרים.
25. [bookmark: _Hlk61854776]הפוליסות למעט ביטוח אחריות מקצועית, תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
26. [bookmark: _Hlk61854783]הרחבות שיפוי:
(1) [bookmark: _Hlk50026746][bookmark: _Hlk50026728]הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.
27. [bookmark: _Hlk61854794]גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי –10,000,000 ₪. פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים – כפי שרשום בפוליסת קבלן הזוכה. בפוליסה לביטוח אחריות המוצר 6,000,000 ₪. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית – 1,000,000 ₪.
28. [bookmark: _Hlk61854803]באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם בפוליסה שגבולות האחריות לפרקים ב ו-ג' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד.
29. [bookmark: _Hlk61854809]ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
30. [bookmark: _Hlk61854814]ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף, כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין.
31. [bookmark: _Hlk61854819]באחריות הקבלן לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוחים ובפוליסות הביטוח.
32. [bookmark: _Hlk50026855]הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמין מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתו, על שם המזמין. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המזמין מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המזמין. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה.
33. [bookmark: _Hlk61854833]מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בחוזה זה לעיל, ולאורך כל תקופת החוזה, מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
34. [bookmark: _Hlk61854839]מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
35. [bookmark: _Hlk61854845]הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
36. [bookmark: _Hlk61854850]הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
37. [bookmark: _Hlk61854856]הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה.
[bookmark: _Toc63935357][bookmark: _Toc63946711]יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:
א.	מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.
ב.	כל החומרים והסחורות שנתקבלו.
ג.	רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומו בבניין.
ד.	מזג האוויר.
ה.	במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
ו.	במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח, אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
ז.	פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח על פי הצורך.
יומן העבודה ינוהל ב- 3 העתקים: הדף המקורי עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח בסוף כל השבוע.
היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן. בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.
רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו. היעדר הסתייגות בכתב של המפקח להערה ו/או בקשה שרשם הקבלן, לא תחשב כהסכמה ו/או אישור של המפקח להערת ו/או בקשת הקבלן.
[bookmark: _Toc20907300][bookmark: _Toc63935358][bookmark: _Toc63946712]בדק ותיקונים
במכרז זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים (אחריות) כדלקמן:
[bookmark: _Toc497738730][bookmark: _Toc497740985]












לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי המכרז - שנה אחת - מתאריך מתן תעודת הגמר.
[bookmark: _Toc497738731][bookmark: _Toc497740986]כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים.
בכל מקרה שמצוינות במסמכי המכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות - תקבע התקופה הארוכה יותר.
תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזו-מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
[bookmark: _Toc20907301][bookmark: _Toc63935359][bookmark: _Toc63946713]תיאום  בדיקות חיצוניות
הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות שדה ובדיקות מעבדה על ידי גורמים חיצוניים (מכון התקנים וכדומה), על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתימסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת. כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.
הקבלן יהיה חייב להודיע למפקח על מועד ביצוע העבודות והבדיקות באופן שיהיה סיפק בידי המפקח לעקוב אחרי ביצועם.
עלות הבדיקות כאמור לעיל עד היקף של 1.5% מהיקף החוזה, אשר תבוצענה בפועל, כלולה בהצעתו של הקבלן.
בדיקות שדה  יבוצעו בנוכחות המפקח בלבד. הזמנת בדיקות ע"י מעבדה או גוף בודק תיעשה ע"י הקבלן באישור המפקח.
התשלום עבור הבדיקות יעשה ע"י הקבלן. כל עזרה שתידרש לצורך נטילת הבדיקות תינתן ע"י הקבלן ללא כל תשלום.
הבדיקות כוללות  (כמפורט להלן פרק 404):
1. בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת ומקורות אספקה.
1. בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא (נוחות עבודה, חסכון וכו').
1. בדיקות של חומרים מלאכות כדוגמה בפרק 400 להלן ופרוגרמת הבדיקות.
1. בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.
1. פעולות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.
לא בוצעו בדיקות כנדרש, רשאי מנהל הפרויקט להזמין בדיקות נוספות בנפרד, בהיקף שלא יעלה על 1.5% מערך החשבון הסופי ולחייב את הקבלן. כל עזרה שתידרש לצורך נטילת הבדיקות תינתן ע"י הקבלן וללא תשלום נוסף. בדיקות לא תקינות, בדיקות חוזרות עקב אי עמידה בדרישות הבדיקה ותוצאות בדיקות לא משביעות רצון לא יכללו בהיקף המוקצב לבדיקות 1.5% מהיקף החוזה. עבור בדיקות אלו ישולם ע"י הקבלן.
[bookmark: _Toc20907302][bookmark: _Toc63935360][bookmark: _Toc63946714]בדיקות טיב העבודה
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
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3.13. 
3.13.1. מודגש בזאת שכל הבדיקות מכל סוג שהוא יבוצעו על חשבונו הבלעדי של הקבלן.
3.13.2. הקבלן מחויב לספק למזמין תוכניות עדות ((As made  על חשבון הקבלן, התוכניות יסופקו בסיום העבודות ויהוו תנאי לאישורו של החשבון הסופי, המפקח רשאי לדרוש ביצוען של תוכניות עדות נוספות גם במהלך הביצוע ובכל עת שימצא לנכון לצורך שימור מידע ועל פי שיקוליו הבלעדיים, תוכניות העדות ייחתמו על ידי מודד מוסמך.
[bookmark: _Toc20907303][bookmark: _Toc63935361][bookmark: _Toc63946715]הערות ביצוע שונות 
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3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14. 
3.14.1. חישוף השטח יתבצע אך ורק באישור המפקח על הפרויקט וירשם ביומן עבודה, במידה ונחשפו שטחים באזורי חפירה לא ישולם בעבור ביצוע החישוף בנוסף לתשלום בעבור החפירה
3.14.2. מחיר היחידה לחישוף ו/או לחפירה ופינוי יכלול פנוי הפסולת מהחישוף ו/או עודפי העפר בהם לא ייעשה שימוש לאתר אשפה כמצוין בחוזה .
3.14.3. חפירת תעלות לתשתיות ביוב , מים , חשמל וטל"כ  - מילוי חול בתעלה יהיה  כמצוין במפרט וכלול בסעיף המתאים בכתב הכמויות ע"פ הצעתו  של המציע ולא  תתקבל כל טענה  ו/או דרישה על תשלום למילוי חוזר של כל חתך  התעלה בחול .
[bookmark: _Toc20907304][bookmark: _Toc63935362][bookmark: _Toc63946716]הסבת החוזה 
3.15. 
3.15.1. הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, ואין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, והמזמין יהא זכאי לסרב או להסכים לכך בתנאים כפי שימצא לנכון. כמו כן, לא ימחה הקבלן כל סכום או זכות המגיעים לו  עפ"י החוזה, ללא קבלת הסכמה לכך מאת המזמין מראש ובכתב. 
3.15.2.  אין הקבלן רשאי להעביר לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לרבות לקבלני משנה מטעמו של הקבלן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .  
3.15.3. נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על המזמין חבות כלשהי, ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, והקבלן יישא באחריות המלאה לביצוען התקין של העבודות. 
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3.16.1. הגשת חשבונות חלקיים: 
הקבלן יגיש למפקח בכל 5 לחודש, חשבון חלקי מצטבר, עפ"י הנחיית המזמין, אשר יפרט את הנתונים הבאים:
1. כל העבודות והכמויות שבוצעו על ידי הקבלן עד ליום האחרון בחודש הקודם לחודש הגשת החשבון ואת מחירן הפרטני והמצטבר של עבודות אלו לפי המחירים הנקובים בכתב הכמויות;
2. כל העבודות החריגות אשר בוצעו ע"י הקבלן, בהתאם ובכפוף לאישור שניתן מאת המזמין, עד ליום האחרון בחודש הקודם לחודש הגשת החשבון ואת מחירן הפרטני המצטבר של עבודות אלו על פי סעיף 3.54 להלן. מרכיב העבודות החריגות בחשבון החלקי, יופרד ממרכיב העבודות על פי כתב הכמויות.
3. כל חשבון חלקי יוגש ב- 3 עותקים מודפסים ויצורף אליו דף ריכוז בנוסח שיומצא ע"י המפקח. החשבון החלקי יהיה ערוך בהתאם לפרקים שבכתב הכמויות.
4. המזמין/המפקח יציין על גבי כל חשבון חלקי את המועד שבו הוגש לו על ידי הקבלן.
5. במידה והחשבון איננו ערוך במתכונת המקובלת, המזמין/המפקח יהיה רשאי להחזיר לקבלן כל חשבון, ובמקרה כאמור לעיל מועד הגשת החשבון יהיה רק במועד בו התקבל חשבון ערוך כראוי אצל המזמין/המפקח.
6. כל חשבון על כל מרכיביו ייבדק ויאושר לתשלום תחילה אצל המפקח ולאחר מכן יועבר לבדיקתו ולאישורו של המזמין לתשלום. רק חשבון חלקי שנבדק כאמור לעיל הן על ידי המפקח והן על ידי המזמין ואושר בחתימת ידם לתשלום על גבי החשבון יחשב כחשבון חלקי מאושר לתשלום. 
7. סכום החשבון החלקי המאושר לתשלום כאמור לעיל, בניכוי כל התשלומים החלקיים שכבר שולמו לקבלן וכל סכום אחר ששולם לקבלן על פי מכרז  זה, בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 
8. אישור תשלומי ביניים אין בו משום אישור לקבלת חלקי עבודות שנכללו בחשבונות ,ו/או הסכמת המזמין ו/או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות ו/או לאיכותם של החומרים ,ו/או לנכונות של מחירים ו/או כמויות כלשהם שעליהם מבוססים התשלומים
3.16.2. הגשת חשבון סופי 
1. לאחר אישור השלמת העבודות ע"י המזמין כאמור בסעיף 3.1.5 לעיל, יגיש הקבלן למפקח/למזמין חשבון סופי, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. לא הוגש חשבון סופי בפרק הזמן האמור, רשאי המזמין לערוך חשבון סופי לפי אומד דעתו. למען הסר ספק חשבון זה יהיה סופי ועלות עריכת החשבון ע"י המזמין תושת על הקבלן ותקוזז מן החשבון הסופי המאושר.
2. סכום החשבון הסופי המאושר לתשלום על כל מרכיביו כמפורט בהסכם זה, בניכוי כל התשלומים החלקיים שכבר שולמו לקבלן וכל סכום אחר ששולם לקבלן על פי הסכם זה, ישולם לקבלן כאמור ובכפוף להוראות סעיפים ג'-ט' להלן. 
3. תשלום החשבון הסופי לקבלן מותנה בהמצאת ערבות בדק ובחתימת הקבלן על הצהרה על העדר תביעות. 
4. החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יכלול את כל תביעותיו ויצורפו לו דפי מדידה, דפי ריכוז וחישוב כמויות, ניתוח מחירים לסעיפים חריגים וכל המסמכים שיידרשו להגישם ע"י המזמין ובאופן ובכמות שעליה יחליט המזמין. 
5. במידה ויתברר כי המדידות ו/או החישובים נערכו בצורה לא נכונה ויתגלו טעויות יוחזר החשבון לידי הקבלן לצורך עריכתו מחדש וללא טעויות והגשתו לבדיקה מחודשת. החלטת המפקח בעניין הינה סופית ולא ניתנת לערעור. תאריך ההגשה החדש יהיה המועד הקובע החדש לקבלת החשבון ותחילת מניין מספר הימים לבדיקת החשבון וביצוע התשלום כמפורט דלעיל 
6. שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שבכתב הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 3.55, בכפוף להוראות סעיף 3.50 של חוזה זה, בתוספת או בהפחתת ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים ובניכוי הנחת הקבלן. 
7. לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בצורה ובמועד המפורטים בסעיף א' לעיל, רשאי המנהל לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המנהל ויחייב את הצדדים לחוזה זה. 
8. הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י המזמין תוך 90 יום מקבלת החשבון המאושר הבדוק מהמפקח כנגד מסירת ערבות בנקאית לתקופת הבדק ,בערך של 5% מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ. 
9. ערבות הבדק תהיה צמודה למדד תשומות המחירים לצרכן (כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת הערבות. במקרה של התארכות תקופת הבדק כאמור בסעיף 3.11 לעיל, מתחייב הקבלן להאריך בהתאמה את תוקפה של ערבות הבדק.  
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3.17.1. חשבונות חלקיים וחשבון סופי:  שוטף +90 יום מאישור העבודה ע"י הפיקוח, ובכפוף לתשלום באמצעות רשות המים. 
3.17.2. מכל חשבון חלקי שיאושר לתשלום ינוכה 5% עיכבון, אשר ישולם בחשבון הסופי.
3.17.3. דמי ניהול -  תמורת הניהול  בהתאם להוראות חוזה זה  תגבה החברה דמי ניהול בסך של  4.0% בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "דמי ניהול ") מכל סכום שישולם לקבלן.                          
3.17.4. למען הסר כל ספק, דמי הניהול, ודמי עיכבון ינוכו מכל הסכומים שהחברה תשלם לקבלן לרבות העבודות החוזיות, העבודות הנוספות ועבודות השינויים.
3.17.5. חשבון סופי ישולם על פי התנאים שלעיל ובכפוף להשלמת כל התחייבויות הקבלן בסיום הפרויקט (תיק פרויקט מושלם תוכניות עדות- As made  , מסמך היעדר תביעות , ערבות בדק וכו').
3.17.6. למרות כל המצוין בחוזה הממשלתי הסטנדרטי, לא תשולם מקדמה לביצוע העבודה , כמו כן מובהר כי " פרק י"א –תשלומים " לחוזה הממשלתי הסטנדרטי", לא יחול על התקשרות נשוא מכרז זה ".
3.17.7. חרף כל הוראה אחרת בחוזה הממשלתי הסטנדרטי, בגמר העבודה ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית בגובה 5% מערכו של החשבון הסופי (כולל מע"מ), שתשמש כ"ערבות בדק" למשך 12 ( שנים עשר) חודשים מיום סיום העבודה ואישורה. הקבלן ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש על ידי המפקח במהלך הביצוע ו/או בסיום העבודה.
3.17.8. הבהרה: ככל ולא תתקבל הרשאה תקציבית לביצוע הפרויקט מהגורמים המממנים, רשאית החכ"ל לבטל את העבודה ולקבלן לא תהיה כל תביעה מהחכ"ל בגין ביטול הפרויקט.
3.17.9. בניגוד להוראות  החוזה הממשלתי הסטנדרטי בפרק ח' - שינויים ותוספות - המזמין שומר לעצמו  את הזכות להקטין את היקף העבודה בעד 30% מהיקף העבודה על ידי ביטול סעיפים או  חלקים שלמים ולקבלן לא תהיה כל תביעה כספית בגין הקטנה או הגדלה של כמויות החוזה ולקבלן לא תהיה כל דרישה לתוספת כספית של סעיף כלשהו.
3.17.10. ההצמדה במכרז זה –לא תהיה הצמדה ולא ישולמו התייקרויות .
3.17.11. עבודות חריגות אשר לא מופיעות בכתב הכמויות ישולמו בהתאם לסעיף 3.54.3 להלן.
3.17.12. מובהר בזאת כי תשולם התמורה לקבלן אך ורק על פי כמויות שבוצעו בפועל. 
3.17.13. במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן רק כאשר העיכוב נובע מהמזמין, מעבר למועדים המחייבים לפי תנאי החוזה ישלם המזמין ריבית החשב הכללי על התשלומים שעליהם חל פיגור כפיצוי בלעדי בגין הפיגור האמור. הקבלן יגיש למזמין כל חודשיים חשבון מיוחד לתשלום ריבית על הפיגורים של שני תשלומי הביניים לפני אותה תקופה .  
החשבון יוגש תוך 14 יום מתאריך התשלום בפועל האחרון משני תשלומי הביניים, ויתבסס על סכום ימי הפיגורים לגבי תום המועדים המחייבים את המזמין לתשלום כל חשבון ביניים באותה תקופה. החשבון כאמור לעיל ישולם לקבלן תוך 30 יום מתאריך קבלתו אצל המזמין.   
על תשלום ריבית הפיגורים כאמור בתוך תקופת 30 הימים כנ"ל לא תחול ריבית ו/או הצמדה . 
לא הגיש הקבלן חשבון לתשלום ריבית פיגורים תוך אותם 14 יום מתאריך התשלום בפועל כאמור לעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר לחלוטין וללא תנאי על תביעתו לתשלום ריבית פיגורים לגבי תשלום הביניים. 
3.17.14. יובהר שבמקרה של עבודות בלילה או בשבתות ובחגים – הנובעות מתנאי התנועה או עפ"י דרישות משטרת ישראל, לא תשולם תוספת בתשלום והעלויות ייכללו במחירי היחידה אותם הציע הקבלן. 
3.17.15. במקרה של דרישות המשטרה על העסקת שוטר באתר העבודה, הקבלן ישלם את שכרו ויקבל בחזרה את התשלום מהמזמין כנגד קבלה מקורית של המשטרה על התשלום (וזאת ללא רווח, מימון וכו'). 
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3.18. 
3.18.1. על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, כי יש בידיו את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה . 
3.18.2. יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/הנספחים, תכרענה הוראות הנספחים, לפי הסדר הבא, כאשר כל מסמך גובר על הבאים אחריו לצרכי ביצוע : תוכניות , מפרטים , תקנים , כתב כמויות , חוזה. 
3.18.3. לצרכי תשלום : כתב כמויות, מפרט, תוכניות , תקנים , חוזה.  
3.18.4. מבלי לגרוע מהוראות תנאי המכרז, אם ימצא הקבלן סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או דו משמעות בין אחד ממסמכי החוזה לבין מסמך אחר, או אם יהיה  לקבלן ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של מסמך או סעיף או פרט כלשהו, עליו  להודיע על כך למנהל, והמנהל יקבע בדבר הפירוש הנכון שיש לנהוג לפיו . 
3.18.5. לא עשה כן הקבלן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך או בסתירה כאמור, כדי למנוע מהמנהל או להורות לקבלן לנהוג אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות להורות לקבלן לבצע את העבודה מחדש, והקבלן מתחייב לנהוג לפי הוראות המנהל בעניין זה . 
3.18.6. מובהר בזאת כי מתן ההודעה על-ידי המנהל בדבר הפירוש הנכון לחוזה, אין בה כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין, ואין בה בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי   חוזה זה. 
3.18.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנהל או המפקח רשאים, להמציא לקבלן  מזמן לזמן, ותוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע  העבודות. 
3.18.8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין המסמכים הטכניים לבין עצמם, יכריע המנהל בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו. 
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים יחדש סדר העדיפויות כלהלן:
לצרכי ביצוע :	       -	תוכניות
-	כתב  כמויות
-	מפרט מיוחד
-	המפרט הכללי
-	תנאי החוזה
-	תקנים
לצרכי מדידה ותשלום  -	כתב הכמויות
-	מפרט מיוחד
-	המפרט הכללי
-	תנאי החוזה
-	תקנים
בשני המקרים המוקדם עדיף על המאוחר. יחד עם זאת חייב הקבלן להודיע למהנדס לפני הגשת הצעתו למכרז, על כל ניגוד או אי התאמה ולקבל את החלטתו בנדון. אם מאיזו סיבה שהיא לא הודיע הקבלן על ניגודים, סתירות או אי התאמות, או לא גילה כאלה, ואלה יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה - תחייב את הקבלן החלטתו של המהנדס.
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3.19. 
3.20. 
3.20.1. התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושו וקנינו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. המזמין יספק לקבלן, לצורך ביצוע הפרויקט, העתקים מהתוכניות במספר  הדרוש כראות עיניו של המנהל. עם גמר ביצוע הפרויקט, על הקבלן להחזיר למזמין את התוכניות, לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן אשר נמצאים ברשותו, אם יידרש לכך ע"י המנהל. 
3.20.2. הקבלן יודיע למפקח על הצורך בתוכניות, תוכניות עבודה, תוכניות של הפרטים, וההוראות הדרושות או שיידרשו לביצוע הפרויקט, בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע הפרויקט והתקדמותו, ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודות והשלמתן. 
3.20.3. העתקים מכל נספח, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות, והמנהל ו/או המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. 
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3.21. 
3.21.1. על הקבלן למסור למנהל הפרויקט, עם סיום העבודה, תוכניות מעודכנות לאחר ביצוע. תוכניות אלו יוכנו על ידי מודד מוסמך בלבד. למען הסר ספק מובהר כי מערך תוכניות לאחר ביצוע יכלול  את כל התוכניות שנמסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע ובמהלך הביצוע, כולל תנוחות, חתכים, פרטים ותוכניות המבנים השונים וכו'.
3.21.2. תכנית לאחר ביצוע תוכן לפי על המפרט "תכנית עדות" המצורף בסוף המפרט המיוחד. הקובץ יהווה "שכבת הביוב" במערכתG.I.S .
3.21.3. המודד המבצע את התוכנית שלאחר ביצוע יתאם את הפורמט להגשת התוכנית עם מודד התאגיד. התוכנית תובא לאישור מודד התאגיד לפני הגשתה לאישור המתכנן. 
3.21.4. לצורך הכנת תכנית לאחר ביצוע יימסר לקבלן דיסקט של התכנון, משורטט בתוכנה אוטוקד. הקבלן, באמצעות מודד מוסמך, יכניס בתוכניות את השינויים בהתאם לביצוע. הקבלן יעביר למתכנן דיסקט  עם התיקונים ושני העתקים של התוכניות (בקנה המידה של התכנון) חתומות ע"י המודד המוסמך והקבלן. 
3.21.5. עבור הכנת תכנית לאחר ביצוע כמפורט בסעיף זה ובנספח בסוף המפרט לא ישולם בנפרד, על המציע לכלול במחירי היחידה בהצעתו את עלות התוכניות לאחר ביצוע.
3.21.6. בניגוד לנאמר במפרט הכללי, "המזמין" שומר לעצמו את הזכות לבצע את התוכניות בדיעבד, באמצעות מודד מוסמך שיבחר על ידו. הקבלן יסייע בכל כפי שיידרש, לפי הוראות והנחיות המפקח, למודד בעבודתו.
3.21.7. עבור תכנית AS MADE שבוצעה ע"י מודד המזמין, יופחת מחשבון הקבלן סה"כ של עד 20,000 ש"ח (בהתאם להיקף השלמות המדידה או היקף המדידה בפועל שבוצע ע"י המזמין) בתוספת מע"מ.
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1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14. 
3.15. 
3.16. 
3.17. 
3.18. 
3.19. 
3.20. 
3.21. 
3.22. 
3.22.1. להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימסור הקבלן למזמין במועד חתימת החוזה ,ערבות ביצוע בנקאית, מבנק המקובל על המזמין, בערך של 5% מערך החוזה בתוספת מע"מ, ובהתאם לנוסח שצורף לחוזה. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, ותעמוד בתוקף למשך תשעה חודשים. 
3.22.2. ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת הערבות. 
3.22.3. הערבויות תשמשנה כביטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. 
3.22.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של: 
1. כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי  של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם לדעתו לפי החוזה.  
2. כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או  לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה . 
3. להחזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון  הסופי. 
4. בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי בכל שלב לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם אחת  או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור, והכול   בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
3.22.5. הקבלן מתחייב להאריך, לפי דרישת המזמין, את תוקפה של הערבות, כולה או חלקה, עד לאישור החשבון הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות. 
3.22.6. באם לא יאוחר מאשר 30 יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, או המוארכת הנ"ל, לא נערך חשבון   סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות, ימציא הקבלן למזמין, לא יאוחר מאשר 15 יום לפני תום התקופה של הערבות, כתב הארכת הערבות לתקופה כפי שתיקבע על ידי המזמין . 
3.22.7. היה ולא האריך הקבלן את הערבות כאמור, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 
3.22.8. מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה, תחולנה על הקבלן בלבד. 
3.22.9. הוגדל שכר החוזה כתוצאה משינויים ו/או תוספות באישור המזמין, יהיה חייב הקבלן, עם קבלת הוראות שינויים כנ"ל, להשלים את הערבות לקיום החוזה כאמור בסעיף 3.22.4 לעיל. לא פעל הקבלן כאמור ,יהיה המזמין רשאי, לשם השלמת הערבות לעכב מתוך שכר החוזה, או מכל שיעור ממנו, או מהכספים המגיעים לקבלן מהמזמין, לפי שיקול דעתו, את הסכום הדרוש להשלמת הערבות ולנהוג בו כערבות לכל דבר. 
3.22.10. בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים באופן מידי את סכום הערבות סכומה המקורי כאמור לעיל. 
3.22.11. סכום הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך. 
3.22.12. אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה. 
3.22.13. בתום ביצוע העבודה וקבלתה הסופית על ידי המזמין, יחליף הקבלן את ערבות הביצוע בערבות בדק בהתאם לאמור בסעיף 3.22.14 להלן.  
3.22.14. ערבות הבדק תעמוד בתוקף למשך שנה מגמר ביצוע העבודה וקבלתה ע"י  המזמין. 
[bookmark: _Toc20907312][bookmark: _Toc63935370][bookmark: _Toc63946724]קיזוז וניכוי 
המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי, בין שקצוב ובין שאינו קצוב, המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. כמו כן, רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן, כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות מתוך הערבות הבנקאית. 
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כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני, המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 72 שעות מזמן מסירתה בדואר. 
כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, רק לאחר שהצד השולח ווידא טלפונית שההודעה אכן התקבלה אצל הצד השני. 
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3.23. 
3.24. 
3.25. 
3.25.1. הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר הוראותיו, בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו. 
3.25.2. הפיקוח אשר יבוצע בידי המנהל או ע"י המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל  הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על-ידיו. 
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3.26. 
3.26.1. אם לא צורף למכרז ו/או לחוזה לוח זמנים מפורט, ברמת עדכון שבועית, הכולל דרכי ביצוע ו/או שלבי ביצוע, ימציא הקבלן לאישור המנהל, בתוך 20 ימים ממתן צו  התחלת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע לוח הזמנים, לרבות הציוד שיש  בדעתו להשתמש וההסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן  ימציא הקבלן למנהל לפי דרישתו מזמן לזמן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל - בכל ראשון לחודש, מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, הציוד, ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימה של מתקני העבודה ומבני  העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל  במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו. 
3.26.2. הקבלן לא יבצע כל עבודת חפירה והנחת צנרת בימי שישי ובערבי חג , בימים אלו יבוצעו אך ורק ניקיונות והכנת הרחובות לשבתות וחגים. בחול המועד לא יבוצעו כל עבודות באתר. 
3.26.3. לא המציא הקבלן את לוחות הזמנים כאמור בסעיף 3.26.1 לעיל,  יהא המנהל רשאי אך לא חייב, ומבלי לפגוע בזכויות אחרות של המזמין, לקבוע לוח זמנים, שלבי ביצוע, ודרכי ביצוע אשר יחייבו את הקבלן. הגשת  לוחות זמנים וקבלת אישור המנהל ללוחות הזמנים הינן חלק מהמסמכים שעל הקבלן להגיש ביחד עם הגשת  כל חשבון חלקי. אי הגשתם תהווה עילה שלא לקבל את החשבון לבדיקה על כל המשתמע מכך. 
3.26.4. לא הגיש הקבלן את לוחות הזמנים כמפורט לעיל או איחר בהגשתם ,לא תהיה בכך בשום אופן עילה לקבלת ארכה להשלמת העבודות. 
3.26.5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין מלצרף לוח זמנים מפורט למכרז ובמקרה כזה יחייב לוח הזמנים שצורף למכרז את הקבלן ויהווה חלק בלתי נפרד  מהחוזה. 
3.26.6. הקבלן נדרש להגיש למפקח דו"ח חודשי על התקדמות העבודות. הדו"ח החודשי לגבי התקדמות העבודות יכלול את כל המבנים והמתקנים המבוצעים בחוזה עם פירוט של היקף הביצוע, עדכון לוח הזמנים ודרכים ו/או אמצעים לתגבור מהלך הביצוע במידה והדבר יידרש, וכן את הסיבות לאיחורים. 
3.26.7. בעת מלחמה או בעת חירום, כפי שיוגדר ע"י הנחיית פיקוד העורף, נדרש הקבלן לבצע את העבודות באופן מושלם כנדרש בחוזה. 
3.26.8. כל כלי הרכב, הציוד והעובדים יישארו בתחום השיפוט העירוני וימשיכו לבצע את העבודות כנדרש עפ"י חוזה זה, ככל ויידרש הדבר על ידי המזמין. 
3.26.9. במקרה של פיגוע או אירוע בטחוני אחר, הקבלן יעמיד את כלי הרכב, הציוד וכוח האדם כפי שיורה המפקח לפינוי הפסולת ועבודות נלוות הנדרשות עקב האירוע. 
3.26.10. העבודות בחירום ישולמו לפי סעיפי החוזה. 
3.26.11. לא תשולם כל תוספת שהיא עבור ביצוע עבודות בעתות חירום כאמור לעיל. 
3.26.12. על הקבלן לקבל היתרים ואישורים מכל סוג הנדרשים לצורך ביצוע העבודות לרבות לבצע תיאומים ולקבל אישורי חפירה מכל גורמי התשתיות השונים, ולבצע את העבודות עפ"י הוראותיהם והנחיותיהם. עפ"י דרישתם יזמין הקבלן מפקחים מטעמם לפיקוח על העבודות. התשלום עבור קבלת האישורים , ההיתרים        והעסקת המפקחים יהיה ע"ח הקבלן. את ההיתר על הקבלן לקבל תוך 20 ימי עבודה.
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3.27. 
3.27.1. במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין, חייב הקבלן להשגיח ברציפות על ביצוען של העבודות ולהעסיק באופן תדיר לצורך כך מנהל עבודה מוסמך שהינו עובד אינטגרלי שכיר של הקבלן הזוכה. 
3.27.2. מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה, או החלפתו, טעון את אישורו המוקדם של המנהל ,אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נימוק לכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה מאת המנהל או המפקח, דינם כדין הוראות או ביאורים שניתנו לקבלן עצמו.  
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3.28. 
3.28.1. הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח  האזורי, תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת העבודה, הכל כפוף לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח  חדש) תש"ל 1970.
3.28.2. כאמור בסעיף 3.27, הקבלן ימנה מנהל עבודה אשר יהא אחראי לבטיחות העובדים הנמצאים בשטח אתר העבודות שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה, לה אחראי הקבלן . 
3.28.3. הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, כולל כל אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.
3.28.4. האחראי על הבטיחות יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן - כך ששירותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע  סיום עבודותיו.
3.28.5. בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלולות במחירי היחידה אותם הציע בכתב הכמויות.
3.28.6. הקבלן ומנהל העבודה ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954; פקודת הבטיחות בעבודה 1970; תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה, התש"ח-1948, תקנות ציוד מגן אישי; עבודה בגובה; עבודה ברעש ועוד. 
3.28.7. מנהל העבודה יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע       הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה מנהל העבודה אחראי לתיקון ליקויים       ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן. 
3.28.8. הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל חוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן - אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים (לרבות קסדות), ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כנדרש על פי חוק. 
3.28.9.  הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק  עבור ציוד שבשימושו ,כולל: מדחסים, מכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים ,הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך . 
3.28.10. הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום. 
3.28.11.  הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין ,כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים. 
3.28.12. נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים, מלגזות או כל ציוד אחר תיעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תיעשה בעזרת כוח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם. 
3.28.13. הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן, ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה. 
3.28.14. הכנסת חומרים, כאמור בסעיף 3.28.13 לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ תיעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של המזמין. 
3.28.15. הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה, ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת מכבי האש. 
3.28.16. הקבלן יבצע סקר סיכונים והערכת סיכונים לאופי העבודה הנדרש על פי המכרז. 
3.28.17. סקר הסיכונים יאושר ע"י ממונה הבטיחות של ה"מזמין". 
3.28.18. הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא : הבטיחות  בעבודה ,ועל הסיכונים על פי סקר הסיכונים והערכת הסיכונים ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 3.28.17 לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קיבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי. 
3.28.19. מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום ואישור המנהל. 
3.28.20.  הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, מתקני מי שתייה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש    בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עמו, וכן ידאג לאחזקתם  התקינה של המתקנים הנ"ל. 
3.28.21.  קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן קווים. 
3.28.22.  על הקבלן לתאם, מספר ימים מראש, עם המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו, גישה  לאתר לצורך ביצוע  העבודה.  
3.28.23.  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות של המזמין או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם המזמין. 
3.28.24.  הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי לממונה הבטיחות של המזמין ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'.
3.28.25.  הקבלן ידווח למשרד העבודה באופן מידי על כל התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק לממונה הבטיחות של המזמין. 
3.28.26. הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 
3.28.27.  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד. 
3.28.28. עבודות בשעות הלילה, או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, וקבלת אישור מאת ממונה הבטיחות של המזמין. 
3.28.29.  הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. 
3.28.30. למען הסר ספק, המזמין או מי מטעמו יהא רשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקי, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות עפ"י הנדרש על פי דין. 
3.28.31.  מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות. 
3.28.32.  לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד המזמין או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מהקבלן, או להטיל אחריות על המזמין אשר מוטלת על הקבלן עפ"י החוזה ו/או על פי כל דין. 
3.28.33. על מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות וכו' בשטח העבודה, הקבלן מתחייב  לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:
1. הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך 7 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.
1. החזקת פנקס באתר בו תרשמנה תאונות וכו'.
1. בסמוך למשרדי הפיקוח בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן, סוג העבודה ושם מנהל העבודה, וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.
1. בחפירות העמוקות מעל 1.2  מ' יותקן דיפון והעבודה  בתעלות אלו תבוצע תוך כדי שימוש בכלוב מגן להגנה על העובדים.
1. לספק לעובדים כלי עבודה תקינים כובעי מגן - הכל לפי  הדין והצורך.
1. כל הציוד, לרבות מחפרונים, מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקות שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.
1. לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת  בכתב (ביומן העבודה).
1. לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, ועבודות אחרות שעלולות לגרום לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המנהל. מאידך, אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.
ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל. עבור כל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה בהצעת הקבלן. וכן רשאי המזמין לסלק את הקבלן מאתר העבודה ולחלט לו את ערבות הביצוע, ולא תהייה לו זכות ערעור.
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הקבלן יתקין לתקופת ביצוע העבודות ארבעה שלטי מידע  בתחנות השאיבה ועוד ארבעה שלטי מידע לאורך קווי הסניקה הנושאים את שם הפרויקט, את שמות וכתובות המזמין, המנהלה הארצית למים וביוב היחידה לקידום ביצוע פרויקטים, המתכנן, מנהל הפרויקט, המפקח והקבלן.
מידות השלט יהיו 4.00 × 3.00 מ' על 2 עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר "6. נוסח השלט, מבנהו, צורתו, צבעיו ותוכנו המדויק ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט.
כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת שלטי המידע יכללו במחירי יחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
בסיום העבודה ייקבעו השלטים ויותקנו במקום קבע שייקבע ב"כ המזמין, או לפי הוראתו יסולקו כליל מהשטח.
[bookmark: _Toc20907319][bookmark: _Toc63935377][bookmark: _Toc63946731]שירותי עזרה ראשונה 
הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מידי, ציוד של עזרה ראשונה. לפחות אחד מעובדיו של הקבלן בכל משמרת יהיה מוסמך למתן עזרה ראשונה ומנוסה בה. 
[bookmark: _Toc20907320][bookmark: _Toc63935378][bookmark: _Toc63946732]זכות גישה 
למנהל, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המזמין או המנהל, תהא באופן תדיר זכות כניסה לאתר העבודות, או לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות, וחפצים כלשהם לביצוע העבודות, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו. 
[bookmark: _Toc20907321][bookmark: _Toc63935379][bookmark: _Toc63946733]מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים 
לפי הוראות המנהל, יהא חייב הקבלן, ללא כל תשלום נוסף ע"י המזמין, לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמזמין התקשר איתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודות או בסמוך אליהם, בתנאי שעבודות אלו אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה עם קבלנים אלה ולאפשר להם את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, אולם הקבלן יהיה רשאי לדרוש מהם תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 
[bookmark: _Toc20907322][bookmark: _Toc63935380][bookmark: _Toc63946734]ניקוי האתר 
3.29. 
3.30. 
3.31. 
3.32. 
3.33. 
3.33.1. פינוי פסולת לאתר מורשה - דיה בגבולות או כל אתר אחר (שיאושר בכתב ומראש על ידי החכ"ל) באחריות הקבלן ועל חשבונו , כולל תשלום אגרה באתר, על הקבלן לוודא כי במהלך העבודות יאספו על ידו אישורי העברת הפסולת ו/או העודפים לאתר המורשה, המזמין רשאי להתנות אישור ביצוען של העבודות בהמצאת האישורים .
3.33.2. הקבלן יסלק במהלך העבודות, מזמן לזמן, ולפי הוראת המפקח, את עודפי החומרים והפסולת מאתר  העבודות, ומיד עם גמר העבודות יחזיר הקבלן את אתר העבודות למצבו הקודם, ינקה את האתר, ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שאריות החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור  את אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל. 
3.33.3. לא מילא הקבלן את הוראות סעיפים 3.33.1 ו-3.33.2 לעיל, יהא המזמין רשאי לבצען על  חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי. המזמין יהיה רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן בכל דרך  אחרת. 
[bookmark: _Toc20907324][bookmark: _Toc63935381][bookmark: _Toc63946735]זכויות פטנטים 
הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו מפגיעה בזכויות יוצרים ,פטנטים, מדגמים, סמלי-מסחר, או זכויות דומות, בדבר השימוש בתוכניות, במכונות, או בפריטים, שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט. 
[bookmark: _Toc20907325][bookmark: _Toc63935382][bookmark: _Toc63946736]סמכות שיפוט 
3.34. 
3.35. 
3.35.1. מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבית המשפט המוסמך בבאר שבע, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר  לחוזה זה, פירושו או ביצועו. 
3.35.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.  
[bookmark: _Toc20907326][bookmark: _Toc63935383][bookmark: _Toc63946737]אספקת עובדים של הקבלן 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם, ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם. 
[bookmark: _Toc20907327][bookmark: _Toc63935384][bookmark: _Toc63946738]אספקת כוח אדם ותנאי העבודה 
3.36. 
3.37. 
3.37.1. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים, במספר הדרוש, לשם ביצוע העבודות, תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, וכן מתחייב כי מנהל עבודה מוסמך, מהנדס ביצוע וכן אחראי בקרת איכות יהיו במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה, על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתם בדברים ולתת להם הוראות ,שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה  לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה מוסמך ו/או למהנדס הביצוע ו/או לאחראי בקרת איכות של הקבלן, תיחשב כאילו נמסרה לקבלן. 
3.37.2. על מנהל העבודה המוסמך, מהנדס הביצוע ואחראי בקרת האיכות להיות נוכחים בכל שעות הפעילות באתר. 
3.37.3. עובדים שיועסקו באתרי העבודות יהיו אך ורק אזרחי ישראל או בעלי אשרת שהייה ואישורי עבודה מתאימים. באם יידרש ע"י המזמין, יציג הקבלן את תעודות הזהות ו/או אישוריהם של עובדיו בפניו. 
3.37.4. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים, שיועסקו על ידיו בביצוע העבודות ויקיים תנאי עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי המזמין המקצועי, המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף והמקובל באזור בו מבוצע הפרויקט, ויהא אחראי לכך שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל . 
3.37.5. הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקשורים להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי (נוסח משולב) , תשכ"ט - 1968. 
3.37.6.   בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון, ההיתר או הרישום . 
3.37.7.  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין .
3.37.8. במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור עובדיו. המנהל יהיה רשאי לקבוע כי בעבודה הנדונה או בחלקים ממנה, יש צורך בבגדי עבודה מיוחדים, וזאת מבלי להטיל עליו אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן.  
3.37.9. הנאמר בסעיפים הנ"ל בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 
3.37.10. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי לא ישררו בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו, וכן בין המזמין לבין קבלני המשנה  מטעם הקבלן ו/או עובדיהם ו/או אנשים המועסקים על ידי הקבלן, יחסי עובד מעביד מכל מין ו/או סוג שהוא. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, ייקבע כי שררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לו בשל כך. 
3.37.11. הקבלן מתחייב כי כוח אדם ניהולי יימצא באופן קבוע ורצוף באתר העבודות בכל השעות שבהן מתקיימת פעילות באתר, וינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה .מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי מנהל העבודה המוסמך ומהנדס הביצוע יהיו נוכחים בכל שעות הפעילות באתר. 
3.37.12. המנהל או המפקח, יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כוח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור . 
3.37.13.  כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו. מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה. 
[bookmark: _Toc20907328][bookmark: _Toc63935385][bookmark: _Toc63946739]הרחקת עובדים מאתר העבודות  
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות קבלן משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכים המזמין בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -  לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. אי מילוי  וראות סעיף קטן זה, תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים ומוסכמים מראש ליום לכל פועל, בעל מלאכה, או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה. 
אם המזמין יורה למציע להחליף את קבלני המשנה בקבלנים אחרים, והמציע לא יפעל בהתאם להוראות אלה ,יהיה המזמין רשאי לפסול את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 
[bookmark: _Toc20907329][bookmark: _Toc63935386][bookmark: _Toc63946740]אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 
3.38. 
3.39. 
3.39.1. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש. כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים, ותקנים זרים אחרים, כפי שמובאים במפרטים ובתוכניות. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם - יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שאישרן המנהל. 
3.39.2. במידה והקבלן מעוניין באספקת ציוד ו/או אביזרים ו/או חומרים  בשונה מהמוגדר במפרט ו/או בכתב הכמויות, עליו לקבל על כך את  אישור המנהל מראש. מובהר כי המזמין אינו חייב לאשר את הציוד /  אביזר / חומר כלשהו גם במידה והוא נושא את תו התקן הנדרש ולקבלן לא תהיה כל טענה / דרישה /תביעה כלשהי בגין כך. בבואו לאשר את בקשת הקבלן כציוד / אביזר / חומר שווה ערך למוגדר במסמכי  החוזה יביא המזמין בחשבון את הניסיון אשר נצבר בשימוש של אותו ציוד /אביזר /חומר בארץ ולצרכים להם הוא מיועד במכרז הנדון, שביעות רצון הלקוחות, מספר השנים שבהן הציוד/ חומר / אביזר נמצא בשימוש בארץ ובייעוד לו הוא מיועד במכרז הנדון  ו/או מספר השנים בהן ספק הציוד ו/או נותן שרות השדה מתפקדים בארץ בנושא הציוד הספציפי המוצע ושביעות רצון הלקוחות מרמת שרות השדה , מהירות התגובה ואיכות השרות   . 
3.39.3. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמתירים התקנים הישראליים, אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש תקן אחר או איכות  אחרת. 
3.39.4. הקבלן לא ישתמש בציוד או חומר או מתקן כלשהו לביצוע העבודות אלא לאחר קבלת אישור המנהל או מי מטעמו לכך, זולת אם ויתר המזמין בכתב, בכלל או למקרה מסוים, על בדיקת ואישור הציוד, החומר או  המתקן. 
3.39.5. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש. 
3.39.6. למרות האמור לעיל, שומר המזמין את הזכות לספק לקבלן את החומרים כולם או מקצתם שהוא ימצא לנחוץ, במחירי היסוד אותם נקב בכתב הכמויות, ולחייב במחיר החומרים את חשבונו של הקבלן מיד עם מסירתם לקבלן. השתמש המזמין בזכות זו, יחולו על החומרים שהוא יספקם לקבלן כללים אלה: 
1. הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות. 
2. שהוכנסו החומרים האמורים לאתר העבודות - לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם מהאתר, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המנהל או המפקח. 
3. הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המנהל או המפקח. 
3.39.7. נאמר במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, בין שאלה סופקו על ידיו ובין שאלה סופקו ע"י המזמין, וזאת אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י המנהל. 
3.39.8. במידה וניתנת אחריות לחומרים ו/או לציוד ו/או למתקן כלשהו שיסופק במסגרת העבודות ,מתחייב הקבלן לקבל מהיצרן של אותו ציוד ו/או חומר את תעודת האחריות כשהיא לטובת הקבלן והמזמין ,ולהמציא למזמין העתק מכך. 
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3.40. 
3.40.1. בסעיף זה, "חומרים "- פירושם: חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר, למטרת ביצוע העבודות והשלמתן ,לרבות ציודים, חומרים, אביזרים ומוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, מבנים, ומתקנים ארעיים ,ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהפרויקט נשוא חוזה זה . 
3.40.2. חומרים וכן מתקנים ארעיים שהוקמו על-ידי הקבלן באתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המזמין. 
3.40.3. על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו. במידה ותנאי המקום ידרשו זאת, הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכנסתו למקומו. הציוד יועבר למקום רק לאחר בדיקתו ואישורו על-ידי המפקח. 
3.40.4. מכשירי הרמה כלשהם, הדרושים לשם העברת הציוד למקומו, יובאו על-ידי הקבלן ובאחריותו, ללא כל   תוספת מחיר. 
3.40.5. חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין הקבלן רשאי  להוציאם מהאתר ללא הסכמת המנהל בכתב. 
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כל נושא הסדרי התנועה במידה ויהיה צורך יתוכנן ויבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  
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כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 
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3.41. 
3.42. 
3.43. 
3.43.1. המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:  
1. על סילוק חומרים ו/או ציודים כלשהם מאתר העבודות בכל מקרה שלדעת המזמין  אין החומרים  מתאימים למטרתם, וזאת תוך הזמן שצוין בהוראה. 
2. על הבאת חומרים ו/או ציודים כשרים המתאימים למטרתם במקום אלו שנפסלו כאמור לעיל. 
3. על סילוקו, הריסתו, עשייתו או הקמתו מחדש של כל חלק מהעבודות שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד להוראות חוזה זה. המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, לרבות חלקים פגומים או בלויים, וכן לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות . 
3.43.2. לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל, רשאי המזמין לבצען בעצמו ועל חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל העלויות וההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הכרוכות בביצוע ההוראות האמורות. המזמין יהא רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
3.43.3.  כוחו של המפקח לפי סעיף זה, יפה על אף בדיקה שנערכה על ידי הקבלן, בין שאושרה ובין שלא אושרה ע"י  המזמין, ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 
3.43.4.  כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף זה, או הוראת המנהל שהציוד והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם מהאתר, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור . 
3.43.5.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי אין בביצוע ההוראות האמורות ע"י הקבלן או ע"י המזמין בכדי לגרוע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא החוזה. 
3.43.6. אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המנהל לטיבם של חומרים וציוד כלשהם והמנהל רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. 
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הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב, שתקרא "צו התחלת עבודה" ואשר אפשר שתינתן טרם חתימת החוזה, מכל סיבה שהיא, ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמתן, תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים בסעיף 3.1, פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת. 
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בעניין זה במסמכי המכרז ובכל דין, מובהר בזאת כי על הקבלן לדאוג לאישורי חפירה ואישורי משטרה לפני תחילת העבודה. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תקופת השגת האישורים הנדרשים הינה כלולה במועד ביצוע העבודות המוגדר בהוראות המכרז. 
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הקבלן אחראי להשיג את כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות. כן מובהר כי אחריות הקבלן לדאוג לשטחי התארגנות בהתאם לנדרש על פי כל דין ו/או הוראה של המנהל ו/או המפקח, וזאת על חשבונו. 
הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח ובהתאם לתוכנית ההתארגנות שאושרה (מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, ציוד מכונות וכד'). במידת הצורך לפי ראות עיניו הבלעדיות של המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזת ו/או סילוק מתקן זה או אחר של הקבלן (לרבות חומרי בניה, מכונות, ציוד וכו') המפריעים לניהול העבודות ו/או למהלך התקין של תנועת אנשים ורכב.
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 סבור המנהל כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות, מחמת שינויים או תוספות, או מחמת כוח-עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן הארכה - ייתן המנהל ארכה לסיום העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו, בתנאי שהקבלן ביקש ארכה בכתב תוך 30 יום מיום שניתנו ההוראות לשינויים, או לתוספות ,או מיום שנוצרו תנאים מחמת כוח-עליון או תנאים מיוחדים אחרים. 
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3.44. 
3.45. 
3.46. 
3.47. 
3.47.1. אם אין הקבלן, לדעת המנהל, מתקדם בביצוע העבודות במידה המבטיחה את סיומן במועד הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודות, יודיע המנהל לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודות במועדן. 
לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודות במועדן להנחת דעתו של המנהל, יחולו במקרה כזה הוראות סעיף 3.60 דלהלן, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות של המזמין המוקנית לו בחוזה זה. 
אי מתן הודעה ע"י המנהל לפי סעיף זה אינה משחררת את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום העבודות במועד שנקבע בחוזה. 
בחר הקבלן בין היתר לשם סיום העבודות במועדן לעבוד במשמרות וקיבל אישור לכך מאת המנהל ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים בגין העבודה במשמרות. 
הקבלן יפצה ויפטור את המזמין על חשבונו והוצאותיו של הקבלן, מכל תביעה שתוגש נגד המזמין בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות. 
3.47.2. אם יהיה צורך, לדעת המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות כפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בכתב אל הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך כך, לרבות בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 
3.47.3. מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף 3.47.2 דלעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות בשיעור שייקבע על-ידי המנהל, בתוספת של עד ל- %17 עבור רווח והוצאות כלליות. 
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3.48. 
3.48.1. המזמין רשאי להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, בכל עת. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראות בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב על ידי המנהל. 
3.48.2. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף 3.48.1 לעיל ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ולשביעת רצונו של המפקח. 
3.48.3. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר שניתן על ידי המנהל צו התחלת עבודה לפי סעיף 3.44 לעיל והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יגיש הקבלן תוך 30 יום מיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע למעשה. החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המנהל ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה. 
3.48.4. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר חתימת החוזה, אך לפני שניתן על ידי המנהל צו התחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור אך בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות למעשה, יוחזרו לקבלן ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז בלבד. 
3.48.5. התשלום כאמור בסעיף 3.48.3 לעיל, מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו, וכל תביעה אחרת הבאה כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות ובקשר לכך. 
3.48.6. נגרמה הפסקת ביצוע העבודות לפי סעיפים 3.48.3 ו-3.48.4 דלעיל עקב סיבות התלויות בקבלן כאמור לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה, ואין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים מאת הקבלן. 
[bookmark: _Toc20907339][bookmark: _Toc63935396][bookmark: _Toc63946750]שימוש או אי שימוש בזכויות 
3.49. 
3.49.1. הימנעות המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח  מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהוא על זכויות וחובות לפי החוזה . 
3.49.2.  הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר . 
3.49.3. כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו, לא יפגעו בזכויות המזמין ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה. 
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3.50. 
3.50.1. הושלמו העבודות - יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יבדוק את העבודות בתוך שבוע ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו. מצע המפקח כי העבודות בוצעו בהתאם לחוזה, תימסר לקבלן תעודת סיום בעניין. מצא המפקח שהעבודות לא בוצעו בהתאם  לחוזה, עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן לתקן ו/או להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע  על ידי המפקח בהודעתו דלעיל. 
3.50.2. השלים הקבלן, לפי תנאי החוזה, חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים, לפני המועד הסופי שנקבע לסיום העבודות כולן, והמזמין החזיק או השתמש בו - יוציא המנהל תעודת סיום לגבי אותו חלק הפרויקט ,עפ"י דרישת הקבלן בכתב. מתן התעודה אינו פוטר את הקבלן מלבצע ולהשלים לשביעת רצונו של המפקח, כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעת רצונו, גם באותו חלק מהפרויקט שלגביו ניתנה תעודת הסיום. 
3.50.3. מתן תעודת הסיום אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה. 
3.50.4. קבע המנהל כי הושלם הפרויקט או הושלם חלק מסוים ממנו שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק מסוים ממנו כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או החלק המסוים ממנו, מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי המזמין. 
3.50.5.  מובהר בזאת כי לקבלן אין ולא תהיה זכות עיכבון עפ"י חוק, חוזה קבלנות ו/או כל דין אחר בכל הנוגע  לפרויקט. 
3.50.6. מיום מתן תעודת הסיום תחל תקופת הרצה בת 7 ימי הפעלה לפחות, ותימשך עד שיוכח כי המשאבות ומערכות הבקרה עובדות באופן תקין ורציף. תחילת שנת הבדק תחל רק בתום ההרצה. רק בחלוף תקופת ההרצה ללא תקלות ולשביעות רצון המזמין, תשולם לקבלן יתרת 10% מהתמורה. אירעו תקלות כאמור – יתוקנו בהתאם לאמור בסעיפים 3.52 ו-3.53 להלן. לאחר תיקונן תימנה תקופת הרצה בת 7 הימים מחדש. 
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לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: שנה אחת, שמניינן יתחיל מתאריך הנקוב בתעודת הסיום, בהתאם לסעיף 3.50 לעיל, או במקרה של תעודת סיום לגבי חלקים שונים של העבודות - מהתאריכים הנקובים בתעודות האמורות, או מתאריכי תיקון הפגמים בעבודות בתקופת הבדק. אם נקבעו במפרטים המצורפים לחוזה תקופות בדק אחרות ,יחייבו התקופות הקבועות במפרטים המצורפים לחוזה. 
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3.51. 
3.52. 
3.52.1. פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו במהלך תקופת הבדק, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן לחקור ,בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו, את הסיבות לפגמים, לליקויים ולקלקולים. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המזמין .
נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים  למזמין בסכום שייקבע ע"י המנהל. 
3.52.2. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן, כולו או חלקו ,שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף 3.52.1 לעיל, תוארך תקופת הבדק ,לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, לתקופה של שנה אחת נוספת שתחל במועד סיום התיקונים וקבלתם ע"י המזמין להלן:" תקופת הבדק המוארכת". בתקופת הבדק המוארכת, יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק המקורית לרבות חידוש ערבות בנקאית לתקופת הבדק. 
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לא מילא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של %5 שייחשבו כהוצאות משרדיות, כלליות ואחרות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבות הבדק. 
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3.54.1. המזמין ו/או מי מטעמו רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על עשיית שינויים בפרויקט ובכל חלק ממנו ,לרבות שינויים בצורתו של הפרויקט, באופיו, בסגנונו בממדיו וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר ההוראות הנ"ל. 
מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי המזמין ו/או מי מטעמו להורות על: 
1. הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן בכל שיעור שהוא. 
2. השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות. 
3. שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפרטים הנקובים בכתב הכמויות. 
4. שינוי הממדים של הפרויקט ופרטיו. 
5. הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות. 
3.54.2. ההוראה לשינויים תינתן בכתב 
כל הוראה או דרישה המשפיעה על דרישות המכרז לרבות ,ההיקף הכספי הקבוע בכתב הכמויות, יהא השינוי אשר יהא, לא תהא תקפה זולת אם התקבלה באישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החכ"ל או ממי שהוא הסמיכו מראש ובכתב. ובתוך כך,  כי המפקח לא יהא רשאי לאשר כל שינוי מכתב הכמויות, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל המזמין או ממי שהסמיכו מראש ובכתב לאמור. 
3.54.3. הערכת שינויים  
1. ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ייקבע ע"י המנהל כדלקמן: 
1. אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים - ייקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה אותם הציע הקבלן. 
2. אם לדעתו של המנהל לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת השינויים, יקבע המנהל את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראות השינויים לפי מחירון דקל עבודות קטנות מתאים לסוג העבודות המבוצע פחות %15. במידה ולא נמצא מחיר מתאים במחירון דלעיל, ייקבע המחיר עפ"י ערך  השוק, או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לשינויים, בתוספת שלא תעלה על %12 מערך העבודה והחומרים, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות  הכלליות, לרבות הנהלת העבודה והרווח הקבלני. 
3. יצוין כי גם אם תאושר לתשלום הצעת המחיר, ע"פ סעיף ב' לעיל, ותשולם לקבלן, עד לחשבון סופי, יעביר הקבלן למזמין חשבונית מס קבלה, וערך הסעיף יותאם לערך החשבונית בתוספת 12% רווח קבלן ראשי.
1. בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו על ידי המזמין המקצועי בו מאורגן המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע הנדון וכן ההטבות הסוציאליות המשולמות על ידי הקבלן ,ובלבד ששיעוריהם לא יעלה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י המזמין המקצועי האמור לעיל. 
1. בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים, כפי שפורסמו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירוני היצרנים, הצעות הספקים ו/או קבלות קניה. מחירי החומרים שאינם מתפרסמים ע"י הלשכה לסטטיסטיקה יאושרו על ידי המנהל. 
1. כל שינוי בהיקף העבודות כמפורט לעיל, לא יגרום לשינויים במחירי היחידה שבחוזה. 
1. לא תשולם תוספת אזור. 
1. מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה חריגה כלשהי בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על ידי החכ"ל – בכתב ומראש, למען הסר ספק ביצועה של העבודה הנוספת / חריגה אף באם אישורה ביומן תקבל בנוסף את אישור החכ"ל ותבוצע רק לאחר אישור זה .
3.54.4. סמכות מיוחדת למנהל 
0. על אף האמור בסעיף 3.54.3 פסקאות (א) ו-(ב) לסעיף ( 1)  דלעיל, הרי אם לדעתו של המנהל אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזה, עקב השוני ו/או הבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה, ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי פיסקה (ג) לסעיף ( 1) של סעיף 3.54.3 דלעיל. 
0. קביעתו של המנהל לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי פיסקה (ג) לסעיף ( 1) של סעיף 3.54.3 דלעיל, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
3.54.5. עבודה יומית 
0. ניתנה הוראה לקבלן לבצע עבודות שינויים בעבודה יומית - ישולם לקבלן בעד שינויים שבוצעו בעבודה יומית על פי ערך העבודה והחומרים הנקובים במחירון דקל בניכוי 15% הנחה, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות לרבות הנהלת עבודה והרווח הקבלני. 
0. ערך החומרים וערך שכר העבודה לצורך סעיף זה, ייקבעו על ידי המפקח על יסוד רשימות מדויקות של: 
0. כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. 
0. שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום. 
0. הוצאות הובלה. 
0. הוצאות ציוד מכני כבד. 
0. הרשימות האמורות בסעיף 2 לעיל תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בסעיף 2 ב לעיל תימסרנה למפקח בשני העתקים, לאחר כל יום  עבודה. העתק מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן. 
0. ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום ביצוע השינויים בעבודה יומית ולפי הכללים המפורטים  בסעיפים ( 2) ו-(3) לסעיף 3.54.3 דלעיל. 
3.54.6. תביעות הקבלן 
(1) הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים, שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה. 
(2) תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף 1 דלעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה. 
(3) הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק, ביו במישרין ובין בעקיפין, את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מחמת   דרישה, תביעה או טענה כלשהיא שיש לו כלפי המזמין. 
3.54.7. החובה להגיש ניתוח תמחירי 
לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים בפרויקט, יהא הקבלן חייב עפ"י דרישת המנהל להמציא ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפרטים כלשהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית השינויים. הקבלן יגיש את הניתוחים עפ"י הנחיות המנהל ובליווי כל מסמך שיידרש ובצורת הגשה עפ"י דרישות המנהל. 
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3.55. 
3.55.1. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות המדויקות הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודות ע"י הקבלן. 
3.55.2. הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה, תיקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות שתעשנה על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך  ועל חשבונו לכל סוג של עבודה לפי השיטה שנקבעה בחוזה או באחד ממסמכיו .
3.55.3. כל המדידות תירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי הקבלן. המדידות יוגשו למפקח לאישורו, והמפקח רשאי שלא לאשר, לבקש השלמות מדידה וחישוב ו/או לבצע מדידות ביקורת בעצמו לצורך אימות וחישוב הכמויות. 
3.55.4. לפני בואו למדוד/לבדוק כל חלק מהפרויקט ,במידה וירצה בכך ,יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה, והקבלן מתחייב להיות נוכח במקום ולעזור למפקח לבצע את המדידות/בדיקות הדרושות, וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות/הבדיקות, על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 
3.55.5. לא נכח הקבלן במועד המדידה/בדיקה, רשאי המפקח לבצע את המדידות/הבדיקות בהעדרו, והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך המדידות. אולם אם נעדר הקבלן במועד המדידה/בדיקה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה/בדיקה כאמור, יידחה מועד המדידה/בדיקה למועד אחר, כפי שייקבע ע"י המפקח. 
3.55.6. נכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש. נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השנייה, יכריע בעניין המנהל והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
3.55.7. היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. 
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3.56. 
3.56.1. אספקת מים לת"ש תבוצע מקו מים שפירים המגיע מהמט"ש החדש.
3.56.2. חיבור לאספקת מים לצורך ביצוע העבודות הינה ע"ח הקבלן.
3.56.3. על הקבלן לדאוג לעצמו ולבאים מטעמו לאספקה סדירה של מים ממקורות ראשיים לצורך ביצוע כל העבודות. הקבלן יתקין על חשבונו מערכת קווים הנחוצים להעברת המים מהמקורות הראשיים למקום העבודות הספציפיות, וכן יתקין אביזרים ומערכות מניה לצורך הפעלה מסודרת ותשלומים עבור הצריכה. מקור מים יתואם עם חכ"ל אשכול.  הקבלן ירכוש מדי מים מהתאגיד לשם מדידת המים שבהם ייעשה שימוש על ידיו. 
3.56.4. להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים וכן פירוק כל אמצעי העזר, הכל בהתאם לדרישות המפקח, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות. 
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3.57. 
3.57.1. על הקבלן לדאוג לעצמו ולבאים מטעמו לאספקה סדירה של חשמל ממקורות ראשיים לצורך ביצוע כל העבודות. הקבלן יתקין על חשבונו מערכת קווים הנחוצים להעברת החשמל מהמקורות הראשיים למקום העבודות הספציפיות, וכן יתקין אביזרים ומערכות  מניה לצורך הפעלה מסודרת ותשלומים עבור הצריכה. במידה ולא ניתן יהיה לקבל אספקת חשמל מחברת החשמל, אספקת החשמל לצורך העבודות תבוצע באמצעות גנראטור שיסופק ע"י הקבלן ועל  חשבונו, לרבות אספקה סדירה של סולר. 
3.57.2. הקבלן יספק את החשמל ויפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הכבלים, האביזרים, מתקני ניתוק והגנה בין מערכותיו למערכות חשמל אחרות, ככל שיידרשו לצורכי ביצוע אספקת חשמל למקומות העבודה. 
3.57.3. להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות באספקת חשמל וכן פירוק כל אמצעי העזר, הכל בהתאם לדרישות המפקח, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות. 
3.57.4. באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור חשמל מחוץ למתקנים יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תיחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד. 
3.57.5. הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל הציודים והאביזרים הנ"ל ולהבטחת בטיחות העבודה באתר. 
3.57.6. בכל מקרה של הפסקת חשמל זמנית או נמשכת, חייב הקבלן בהספקת עצמית של חשמל וכוח  לצורך עבודותיו והבאים מטעמו באמצעות גנראטורים שיביא הקבלן לאתר ללא דיחוי וזאת ללא כל תשלום לקבלן. הפסקות באספקת חשמל ומים לא תהוונה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן כלפי המזמין.
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3.58. 
3.58.1. מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה, ימסור המנהל לקבלן בתום תקופת הבדק (או תקופת הבדק המוארכת, לפי העניין) תעודה המאשרת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן, בהתאם לחוזה ולשביעת רצונו המלאה של המנהל. 
3.58.2. מסירת התעודה האמורה בסעיף 3.58.1 לעיל לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי, הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 
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3.59. 
3.59.1. בכל אחד מהמקרים דלהלן, יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 7 ימים, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבאתר העבודות, וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה: 
1. כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה הסדר עם נושיו, או לטובתם או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר. 
2. כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן-משנה בביצוע המבנה ללא הסכמת המזמין בכתב ו/או לא פועל עם כוח אדם ניהולי בהתאם לדרישות המזמין. 
3. כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. 
4. כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ואינו מציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. 
5. כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה. 
6. כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 
3.59.2. תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף 3.59.1 לעיל אין בהם משום ביטול החוזה ע"י המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאן ,ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים 3.59.3 ו-3.59.4 להלן.
3.59.3. סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי  סעיף 3.59.1 לעיל יקבע המנהל ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה ,וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודות באותה שעה. מובהר כי המזמין יהא רשאי לחלט הערבות על פי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להוראת סעיף 3.59.2 לעיל. 
3.59.4. משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין, לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהוא בקשר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המנהל הוצאות עבור השלמת העבודות, וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין ע"י כל דחייה בהשלמתן, ובנוסף כל הנזקים או ההוצאות שנגרמו למזמין ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם ,ואז יהא הקבלן זכאי לקבל (או לחילופין: חייב לשלם) את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה כפי שנקבע ע"י המנהל כאמור בסעיף 3.59.3 לעיל, בניכוי כל התשלומים ששולמו על חשבון), לבין סכום ההוצאות, הנזקים הפיצויים כפי שאושרו על ידי המנהל כאמור. 
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3.60. 
3.60.1. אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה או כל   סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי לתת לקבלן אישור בכתב כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. 
3.60.2. הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף 3.60.1 לעיל יהיה - ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובהוראות השינויים. 
3.60.3. תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או הסתמכות על חוזה זה. 
3.60.4. לא סילק הקבלן את הציוד והמתקנים מהאתר, כולם או מקצתם, או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 3.60.1 לעיל - רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת %17 שייחשבו כהוצאות משרדיות - ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המנהל לכיסוי חלק מתקבל על דעתו מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין. 
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3.61. 
3.61.1. למרות שהשטח בו מתבצעת העבודה איננו מוכרז כאתר עתיקות לפי סעיף 29 א' בחוק העתיקות יתכן שיש ממצאים ארכיאולוגיים באתר העבודה ואלה עשויים להיחשף תוך ביצוע החפירה, ולפיכך, הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח-1978, או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן בחפצים אחרים שהינם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר יתגלו באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות. 
3.61.2. מיד לאחר גילוי עתיקות באתר ולפני הזזתם, יודיע הקבלן על כך למזמין וכן לרשות העתיקות. הקבלן מתחייב לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקות, לרבות הוראות והנחיות רשות העתיקות.  
3.61.3. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, תשל"ח - 1978. 
3.61.4. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות יבצע הקבלן חפירות בדיקה/הצלה על פי תנאי רשות העתיקות.  
3.61.5. במידה ויתגלו שרידים קדומים המצדיקים שימורם בהתאם להוראות חוק העתיקות, תשל"ח - 1978, וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט - 1989, יעשו על ידי הקבלן כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את השרידים. 
3.61.6. אין רשות העתיקות מתחייבת לשחרר השטח או חלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח שרידים ייחודיים, ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגביהן אלא הסכמה עקרונית בלבד. 
3.61.7. במקרה של גילוי ממצאים ארכיאולוגים יש לפעול לפי הכללים:
1. המפקח ירשום ביומן את המקום בו נמצאו הממצאים הארכיאולוגים, שעת הפסקת העבודה, והציוד שעבודתו הופסקה.
1. המפקח יורה לקבלן להמשיך החפירה ו/או עבודות אחרות בקטעים אחרים.
1. המפקח יודיע בהקדם האפשרי על הממצאים לרשות העתיקות, רחוב החצב 4, עומר, טל' 08-6467319, למנהל הפרויקט למזמין ולמתכנן.
1. מפקח רשות העתיקות יגדיר את שטח הממצאים.
3.61.8. הפסקת החפירה עשויה לגרום לאחת משתי ההתפתחויות
שינויים בתכנית - עקיפת הממצאים.
הפסקת העבודה באותו קטע עד גמר חפירות הצלה.
3.61.9. שינויים בגין הפסקת חפירה
המתכנן יכין תכנית חליפית לעקיפת אתר הממצאים. השינוי ישולם לפי סעיפי כתב  הכמויות לפי הביצוע בפועל, ולפי מחירי היחידה. לא תשולם תוספת או פיצוי עבור הפסקת העבודה  ו/או השינוי.
3.61.10. חפירת הצלה
במקרה שיוחלט על חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגים ימנע הקבלן מחפירה בשטח המוגדר כאסור בחפירה עד גמר חפירות ההצלה. 
חפירות ההצלה יבוצעו ע"י אגף העתיקות. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה והמשך העבודה.
הקבלן מחויב לחזור ולהשלים את העבודות המוטלות עליו גם אם ידחו עד תום 6 חודשים מיום גמר שאר העבודה. לא ישולם לקבלן שום פיצוי בגין  הפסקת העבודות וחזרה לשטח  אחרי גמר העבודה.
3.61.11. תשלום לפיקוח
התשלום  לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה ע"י המזמין.
במקרה של דרישות רשות העתיקות על העסקת מפקח באתר העבודה, הקבלן ישלם את שכרו ויקבל בחזרה את התשלום מהמזמין כנגד קבלה מקורית של רשות העתיקות על התשלום. 
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3.62.1. תנאי מוקדם לחתימת המזמין על חוזה זה ומסירת ביצוע העבודות נשוא החוזה לקבלן הינו הסכמתו המפורשת והבלתי ניתנת לביטול צמצום או התניה של הקבלן  כי מעמדו במקום ביצוע העבודות ו/או הינו של בר רשות וכי בכל מקרה, לרבות מחלוקת לרבות, אך לא רק, דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המזמין, ובכלל זה דרישה כספית, בכל עניין בין הקשור  ובין שאינו קשור בחוזה זה, לא יהא  רשאי לעכב תחת ידו את המקרקעין ו/או מקום ביצוע המבנה, ו/או העבודות שביצע ו/או בוצעו על ידי אחרים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו ו/או נכסים אחרים מכל מין ו/או סוג שהגיעו אליו, ו/או לקזזם וכן לא יהיה רשאי לעכב את מסירת המבנה ו/או את המשך ביצוע המבנה, לרבות באמצעות קבלנים ו/או קבלנים אחרים וכן לא לקזזם. 
3.62.2. בכל מקרה בו יידרש הקבלן על ידי המזמין לסלק ידו ממקום ביצוע המבנה ו/או לפנותו, יהיה חייב לעשות כן ללא תנאי או סייג בהתאם ללוח הזמנים שקבע לשם כך המזמין . 
3.62.3. לא מילא הקבלן אחר דרישה מן הדרישות כאמור בסעיפים 3.62.1 ו-3.62.2 לעיל, רשאי המזמין להפעיל ,על פי שיקול דעת, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, כוח סביר ולנקוט בכל פעולה שתידרש, לרבות, אך לא רק ,פעולות הריסה, אטימה, פינוי, סילוק, הרחקה, מניעת כניסה, חסימת מקום ביצוע המבנה וכיוב', על מנת לממש את זכותו האמורה, והקבלן מוותר בזה מראש על כל טענה כלפי המזמין, בכפוף לאמור בסעיף 3.62.4 להלן. 
3.62.4. רואים את הקבלן כמי שוויתר, בחתימתו על חוזה זה, על כל זכות שהייתה לו, אם וככל שהייתה לו, ו/או תהיה לו, לעתור לערכאות ולנקוט בכל הליך, בין זמני ובין קבוע, לצו עשה ו/או אל תעשה, כלפי המזמין ו/או צד ג' ו/או מי מטעמם, שתכליתם לעכב, להשהות לשבש ו/או למנוע מן המזמין מלפעול מכוח הסמכויות הנתונות לו בסעיף זה ו/או לשחרר את הקבלן מן ההתחייבויות שקיבל על עצמו בסעיף זה. 
למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או להגביל ו/או לצמצם את זכויות הכספיות של הקבלן, אם וככל שיש ו/או יהיו לו זכויות כאלה, והקבלן יהיה רשאי להגיש בגינן תביעות כספיות ככל שימצא לנכון 
אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חכ"ל, נא לציין את שמות החותמים ואת מספר הזיהוי של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד של התאגיד, באישור שלהלן. 
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י: 
___________________.2        ___________________ .1
וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם. 
_______________________   _____________________            
                  תאריך                                         עו"ד/רו"ח 
ולראיה באו הצדדים על החתום
                       ________________                                     __________________
	                        המזמין                                                                    הקבלן
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4.1. כללי
4.1.1. תחנת השאיבה לקולחין מתוכננת לקום בשטחו של מכון טיהור השפכים החדש שבנייתו הסתיימה והפעלתו החלה לפני יותר משנתיים. 
4.1.2. [bookmark: _Ref367702282]תחנת השאיבה מיועדת להזרים קולחין באיכות שלישונית, והעומדים בתקנות ענבר עבור השקיה בלתי מוגבלת, שהופקו במכון הטיהור החדש לצורכי השקיית השדות והגידולים באזור.
4.1.3. תכנון מפורט של תחנת השאיבה בוצע ע"י חברת DHVMED. 
4.1.4. בניית תחנת השאיבה החלה לפני מספר שנים והשלמת הבניה (עבודות הנדסה אזרחית) הושלמה בימים אלו ע"י קבלן הקמת מכון טיהור השפכים.
4.1.5. השלמת התקנת הציוד, צנרת ומכשור יבוצע על ידי הקבלן הזוכה במכרז זה.
4.1.6. תיאור העבודה-
תחנת השאיבה לקולחין שלישוניים נמצאת בשטח מט"ש חולית אשר הוקם באזור חולית הנמצא במועצה אזורית אשכול לצורך הסדרת טיפול בשפכים של יישובי חבל שלום ויישובי צוחר. בנוסף קיימות שתי רפתות, רפת חולית ורפת חלוציות. מט"ש זה מפיק קולחים באיכות הנדרשת והמאפשרת השקיה בלתי מוגבלת כמפורט בתקנות ענבר.
הצורך העיקרי בהקמת תחנת השאיבה זו הנו גידול בספיקות השפכים בעקבות מספר שינויים משמעותיים שחלו באזור ומתוך כך גם בכמות הקולחין המופקים.
כיום קולחים שלישוניים זורמים בגרביטציה למאגר הקולחין הישן ומשם ע"י משאבות קימות. הקולחים מופנים לשטחים החקלאיים המיועדים. בעתיד תחנת השאיבה החדשה תחליף את מערכת השאיבה הקיימת. בשלב הראשון תוזן התחנה ממאגר הקולחין הקיים ולכשתסתיים הקמת המאגר החדש בנפח של 400 אלמ"ק, קולחים ממאגר זה יוזרמו בגרביטציה לתחנה זו.  
4.1.7. עבודות עיקריות להשלמת הקמת תחנת השאיבה
[bookmark: _Toc357519493]בימים אלה הושלמה בנייתה של תחנת השאיבה. 
להלן מפורטות העבודות העיקריות שיבוצעו נשוא מכרז זה. יודגש, כי רשימה זו ניתנת במבוא לנוחיות בלבד וכי העבודות במלואן מפורטות בתוכניות, במפרטים המיוחדים ובכתבי הכמויות. 
1. השלמת עבודות הנדסה אזרחית ובכללן עבודות פיתוח שטח ומסגרות פלדה. 
2. הספקה והרכבת ציוד אלקטרו-מכני וצנרת תהליכית (יצוין כי, עבור כל פריט ציוד נדרש, מפורטים יצרנים מאושרים לאספקה. לא תורשה אספקת ציוד עיקרי  מתוצרת שאיננה רשומה  כמאושרת במסמכי המכרז).
3. הספקה והרכבת ציוד חשמל, תקשורת ובקרה (יצוין כי, עבור כל פריט ציוד נדרש מפורטים יצרנים מאושרים לאספקה. לא תורשה אספקת ציוד עיקרי  מתוצרת שאיננה רשומה  כמאושרת במסמכי המכרז).
4. הרצת תחנת השאיבה ומסירה ללקוח. 
[bookmark: _Toc357519496]תחנת השאיבה כוללת את היחידות העיקריות הבאות:
1. משאבות טורבינה אנכיות לספיקה של 125 מק"ש בלחץ של 7 בר, להזרמת הקולחין השלישוניים לשטחים החקלאיים. בשלב הראשון יותקנו רק שתי משאבות.
2. מערכת חשמל פיקוד ובקרה למט"ש.
4.1.8. נוהל תכנון ואישור רשויות
מסמכי התכנון:
1. 
1.1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1. בשלב ההצעה
מסמכי התכנון שיוגשו יחד עם ההצעה, יכללו לפחות את המפורט להלן:
רשימת הציוד המוצע (בעברית).  על הקבלן לשים לב כי עליו להציע פריטי ציוד המופיעים ברשימת הציוד המותרת להגשה במפרט שבהמשך בלבד. פריט ציוד כלשהו, אשר אינו מהרשימה המוזכרת במפרט, לא ייבדק ולא יאושר. הרשימה תכלול את מאפייני הציוד, תוצרתו, קטלוג יצרן  (אין לצרף קטלוג יצרן בלבד ללא הפירוט הנדרש לעיל).
2. בשלב החוזה
לאחר חתימת החוזה מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל מסמכי התכנון אשר יכללו:
· מדידה מצבית של אתר והתחנה הקיימת  ע"י מודד מוסמך.
· רשימה מפורטת של הציוד המכאני, הציוד החשמלי וציוד הבקרה המוצעים לת"ש, שתכלול את תיאור הציוד , התוצר , הדגם , ההספק והסוג.
· עבור כל פריט ציוד יצורפו תרשימי היצרן המעידים כי הציוד המוצע מיועד לפרויקט זה.
· ציוד שהוצע ע"י הקבלן בשלב ההצעה לא יוחלף אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין. 
4.1.9. נוהל אישור תוכניות
1. הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר יהיו כל העת שתי מערכות של תוכניות מלאות, בגירסה האחרונה לביצוע ונושאות עליהן אישור (כותרת, חותמת וחתימה) לביצוע של המתכנן מטעם המזמין, מאושרות על ידו.
2. בסיום הרכבת הציוד יעביר הקבלן למזמין תוכנית עדות של התחנה וסביבתה. אי התנגדות של המזמין לתוכניות שהוכנו ע"י הקבלן אינה מטילה על המזמין אחריות כל שהיא לטיב ביצוע המכון. אישור זה גם איננו מקל על התחייבות כלשהי או מסיר התחייבות כלשהי החלה על פי החוזה על הקבלן.   
4.1.10. מדידה וסימון
1. על הקבלן לבצע מדידות מצב קיים, לרבות מדידות תשתיות קיימות, באמצעות מודד מוסמך שימונה על ידו.
2. כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתיאורן השרטוטי.
3. כל מדידה וסימון ורישומן בתוכניות ובמפות יהיו טעונים אישור פורמאלי בלבד של המפקח בכתב, אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.
4. הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע שיותקנו באתר וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי המפקח.
5. הקבלן יסמן את תוואי הקווים , פינות המבנים והמתקנים ויאזנם . כמו כן יסמן הקבלן קווי הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח.                                                                         
6. מטרת קו ההבטחה לאפשר שחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על נכונות העבודות שביצע הקבלן.    
7. לכל נקודה שסומנה על הציר יש  להתאים נקודה  מקבילה  על  קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.   
8. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב). בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.
9. את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ- 2.5/5/75 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ- 50 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי מחיק ובצורה ברורה.
10. על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, אמצעי ומכשירי מדידה כגון דיסטומט, אמה, סרט מדידה באורך 30 מטר ועמודי סימון (ג'ילונים). מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.
11. במהלך הביצוע, יערוך הקבלן באמצעות מודד מוסמך את כל המדידות הדרושות להכנת תוכניות לאחר ביצוע של כל המבנים, הצנרת, הכבלים והמתקנים תת הקרקעיים של המט"ש. תוכניות לאחר ביצוע יהיו מבוססות על מדידות אלו.
12. אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה , סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.   
4.1.11. תחום העבודה ודרכי גישה
לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לאחר קבלת אישור מהמפקח ובתאום עם נציגי המועצה לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לריכוז הכלים ולטיפול בהם וגישה יום יומית לשטח העבודה. הקבלן יישא בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר מחוץ לתחום העבודה, כפי שיקבע לעיל.
4.1.12. אחסון הציוד
הקבלן יקים מחסן מקורה אחד לפחות לאחסנת כלים וחומרים אשר עלולים   להינזק מהשפעות מזג האוויר. כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנדס או בא כוחו לשם  קבלת דוגמאות או כל מטרה אחרת. 
כל המבנים שיוקמו יהיו על חשבון הקבלן. אחרי גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד והמחסן ולהחזיר הקרקע לקדמותה. כמחסן מקורה תחשב מכולה, במידות שטח הרצפה הנ"ל.
4.1.13. סימון קווי ביוב ותשתיות קיימות
על הקבלן לחשוף ו/או לסמן לפני תחילת העבודה את קווי המים, הביוב והתקשורת הקיימים באזור למנוע פגיעה בהם או בתשתיות אחרות. הקבלן יוודא שיש בידיו את כל האישורים הנחוצים לפני תחילת העבודה (לרבות אישורי חב' מקורות, מע"צ, רט"ג, בזק, חברת חשמל, קק"ל וכו'). 
על הקבלן להקפיד בנושא קווי מים, חשמל, גז, טלוויזיה בכבלים וכד' המונחים בקרקע, ולמנוע פגיעה בהם. בכל מקרה על הקבלן לפעול על פי הנחיות של משרד הבריאות להנחת קווי מים שאינם לשתייה בסמוך לקווי מים לשתייה. 
4.1.14. בדיקות שדה ומעבדה
[bookmark: _Toc357519513]בדיקות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות ביצועי הציוד המסופק ע"י הקבלן, יבוצעו עפ"י פרוגרמה שתוכן בצורה פרטנית ע"י המתכנן. הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע בכדי שיהיה מספיק זמן למפקח, לתאם את הזמנת הבדיקות הנחוצות. עלות הבדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, כלולה במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.
1. דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה.
2. דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא (נוחות עבודה, חסכון וכו').
3. דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.
4. הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.
5. סעיף זה לא מתייחס לבדיקות שפכים וקולחים, המפורטות בהמשך.
4.1.15. אמצעי זהירות
הקבלן יהיה אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הרכבת ציוד, הובלת חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים , התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.
הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי-נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה בה יבוטח גם המזמין, עפ"י הנוסח המדויק הנדרש במסמכי המכרז.
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות-בקרה קיימות על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
1. לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה מזיקים ויש בה כמות מספקת של אספקת חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחת הבקרה אלא לאחר שהשוחה תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים, או לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחת הבקרה, אבל רק לנושאי מסכת גז.   
2. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפני הכניסה ולפי הכללים הבאים: 
· לעבודה בשוחת בקרה קיימת - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  והמכסים בשתי השוחות הסמוכות. סה"כ שלושה מכסים.
· לחבור אל ביב קיים – המכסים משני צידי נקודת החבור .
· יש להבטיח גידור שטח וסימונו למניעת נפילה.
· לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך .
· הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי-מחליקות ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל בטחון אשר קצהו החופשי יעוגן ויוחזק בידי האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
· הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3 מ' יישא מסכת גז מתאימה.
· בשוחות בקרה שעומקן עולה על 5 מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.  
· העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחת בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו במפרט הכללי.


4.2. [bookmark: _Toc63946775]מבחני קבלה וכשירות
4.2. [bookmark: _Toc357519539]
4.2.1. כללי
לאחר השלמת כל חלק וחלק של תחנת השאיבה, לאחר שכל חלק כזה של ציוד וצנרת נבדק באתר בתנאי עבודה, התחנה כולה בשלמות תופעל , תכוון ותיבדק בפיקוח הקבלן ולשביעות רצונו  המלאה של המזמין.
הפעלת תחנת השאיבה תיחשב כמושלמת רק לאחר שהמזמין יוודא שכל המרכיבים לחוד וכל התחנה בשלמות פועלים בצורה שוטפת, ובהתאם למפרטים.
ההרצה וההפעלה של תחנת השאיבה הם באחריות הקבלן ויבוצעו על ידו. העבודה תימסר למזמין בשלמות. שלב ההקמה יחשב כמושלם רק לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו.    
4.2.2. [bookmark: _Toc357519540]נוהל מבחני הכשירות
מבחני כשירות יבוצעו בשני שלבים:
1. מבחן לכל יחידת ציוד בנפרד.
מבחן לכל יחידת ציוד בנפרד יעשה במהלך תקופת ההקמה, במפעל היצרן או באתר ע"פ החלטת המזמין. הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית המפרטת את האלמנטים שיעברו בחינה כשהוא מציין את נוהלי בדיקה.
המשאבות המיועדות להיות מסופקות  לת"ש (2 בשלב הראשון), ייבדקו ע"י המזמין ו/או ע"י מעבדה מוסמכת בארץ הייצור, ב"מבחני עדות" בתום הייצור וטרם המשלוח, במפעל המייצר.
כל העבודה הכרוכה בביצוע מבחני העדות לציוד הנ"ל, הכנת כל המסמכים הנדרשים, העברת הציוד למעבדות שיקבעו ע"י המזמין או למעבדה המוסמכת בארץ הייצור, הכנת דו"ח מסכם וכו', יהיו ע"י וע"ח הקבלן.
הדו"ח הכתוב יועבר למזמין ורק לאחר אישורו יורשה הקבלן לספק את הציוד.
2. מבחן כשירות לפעולת הת"ש בגמר הקמתה.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.7.1. 
4.7.2. 
לפחות 21 יום לפני תום התקנת הציוד הצנרת המכשור ומערכות החשמל והבקרה, יגיש הקבלן למזמין לאישור תכנית המפרטת את נוהלי הבדיקה של הת"ש בתנאי עבודה מלאים. ניתן יהיה להתחיל בבדיקה רק לאחר אישור נוהלי הבדיקה.   
בזמן הבדיקה, ייבדקו כל היחידות המשתתפות בתהליכי השאיבה , כולל אלמנטים מסייעים ותומכים . במידה ובמהלך הבדיקה יתגלו תקלות ויגרמו נזקים כלשהם, הקבלן יתקן או יחליף על חשבונו את היחידות הפגומות. 
הבדיקות יחשבו כמוצלחות רק כאשר כל היחידות המרכיבות את הת"ש פועלות לשביעות רצונו של המזמין ובהתאם לדרישות המכרז והת"ש מזרמה קולחים בהתאם לדרישות המכרז וכמפורט להלן.
4.2.3. [bookmark: _Toc357519543]בדיקות לחץ לצנרת וצילומי וידיאו
בדיקות הלחץ לצנרת וצילומי ווידאו יבוצעו לפי המתואר במפרט לעבודות מיוחדות בהנדסה אזרחית בפרק 13.
4.2.4. [bookmark: _Toc357519544]בדיקה יבשה של התקנות המערכות האלקטרומכניות והחשמליות
לפני הפעלה של מערכת השאיבה, חשוב לוודא שצוות ההפעלה וההחזקה של המתקן יכיר ויבין את המיקום, התפקיד ואופן הפעולה של יחידת הציוד, מבנה הידראולי וצנרת בת"ש. הבדיקה תכלול:
1. הכרת כיווני הזרימה בכל צינור.
2. בדיקת גירוז הציוד ופעולתו ביבש בנוכחות נציגי יצרני הציוד ולפי הוראותיהם.
3. לוודא שמבנה הת"ש , והצינורות נקיים מלכלוך.
4. כל המנורות, מכשירי המדידה, השעונים ומכשירי הרישום פועלים.
5. נערכה בדיקת I/O לכל המתקן והתכנה נבדקה.
6. צוות המכון קיבל את אוגדני הוראות ההפעלה וההחזקה של יצרני הציוד ולמד אותם על בוריים. האוגדנים יאוחסנו יחד עם ספר ההפעלה במשרדי המבנה המרכזי, כשהם זמינים בכל עת.
7. יומן הפעלה יהיה מוכן לרישום יום-יומי של הנתונים.
4.2.5. [bookmark: _Toc357519545]בדיקה של המערכות האלקטרו מכאניות
תבוצע בדיקה מקיפה של הציוד האלקטרו מכני שהותקן במבנה.
הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן בהשתתפות נציג המזמין, המפקח ונציג יצרני הציוד הנבדק.
הבדיקה תבוצע, בהתאם להנחיות היצרנים ותוכנית בקרת האיכות אשר הוגשה ע"י הקבלן, במסגרת התוכניות המפורטות.
עם השלמת הבדיקות בכל מבנה , על הקבלן להגיש מסמכים חתומים מאת כל אחד מיצרני הציוד, שהורכב במבנה, המאשר שהציוד הותקן בהתאם להנחיות והיצרן מאשר את אופן התקנת הציוד לשביעות רצונו. הקבלן יתקן על חשבונו, כל סטייה או אי עמידה בתנאים הנ"ל.
4.2.6. [bookmark: _Toc357519546]בדיקת התקנות חשמל, המכשור והבקרה
מערכת החשמל והבקרה, כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:
1. אספקת החשמל לת"ש.
2. ביצוע כל עבודות החשמל, הקשורות לת"ש
3. מערכת הבקרה 
עבודות החשמל 
לאחר ההתקנה והשלמת כל עבודות החשמל והבקרה הדרושות, תבוצע בדיקה מקיפה של הציוד החשמלי שהותקן במבנה, כולל לוחות החשמל והבקרה, כבלי הכוח והבקרה, כולל החומרה והתוכנות השונות, הן לבקרה והן לתצוגה וכו'. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן בהשתתפות נציג המזמין, המפקח ונציגי יצרן הציוד הנבדק.
הבדיקה תבוצע , בהתאם להנחיות היצרן ותוכנית בקרת האיכות אשר הוגשה ע"י הקבלן, במסגרת התוכניות המפורטות.
במסגרת בדיקת מערכת הבקרה בשלב זה, יופעלו חלקי ציוד, שאותם מותר להפעיל ביבש. 
עם ההשלמה המוצלחת של הבדיקות , על הקבלן להגיש מסמך חתום מאת יצרן ציוד החשמל והבקרה, המאשר שהציוד הותקן בהתאם להנחיות והיצרן מאשר את אופן התקנת הציוד וכמו כן שההפעלות ביבש בוצעו בהצלחה.
בדיקת מערכת המכשור
מערכת המכשור, הינה המערכת האחרונה שהקבלן מרכיב, על מנת להימנע ככל האפשר מפגיעה במכשירים העדינים, תוך כדי הרכבה ובדיקה של הציוד היותר גס.
לאחר גמר ההרכבה והבדיקות, יורכבו כל המכשירים, יבדקו ויכוילו.
4.2.7. [bookmark: _Toc357519547]בדיקת מסמכי תפעול
4.7.3. 
4.7.4. 
4.7.5. 
4.7.6. 
4.7.7. 
4.7.8. 
1. הקבלן ימסור ספר תפעול ותחזוקה בשפה העברית המפרט את ההנחיות המדויקות לתפעול ותחזוקת הת"ש, בו יפורטו בין היתר הצעדים שיש לנקוט על מנת להתגבר על תקלות נפוצות. ספר זה יחולק לפרקים הבאים:
מבוא	
פרק א' -תיאור תהליך הטיפול והמתקנים 
פרק ב' -נתונים על הציוד ומפרטים עבור כל פרטי הציוד המותקנים במכון הכוללים: שם פריט, שם ספק, תוצרת נתונים טכניים מלאים הנחיות לתפעול ותחזוקה לרבות ספרי יצרן.
פרק ג' -	תכנית ההפעלה השגרתית של הת"ש
פרק ד' -	תכנית הרצת הת"ש מהשלב היבש ועד השלב של הזרמת הקולחין השלישוניים
פרק ה' -	תכנית המעקב והבדיקות ברזולוציה יומית, שבועית, חודשית ושנתית
פרק ו' - 	תקלות אפשריות בהפעלת הת"ש והנחיות לתיקונם המהיר
פרק ז' - 	נהלים לבטיחות בעבודה
נספח א' -	רשימת ציוד וסימולו
נספח ב' -	P&ID
נספח ג'	 -תנוחה
נספח ד'	- תפ"מ
נספח ה'	 - מפרטי ציוד
2. כמו כן ימסרו תוכניות עדות " "AS MADE של הת"ש החתומים על ידי הקבלן, המפקח ומודד מוסמך. תוכניות אלו ימסרו בנייר וכן במדיה אלקטרונית על קבצי אוטוקאד בגרסת 2010 או מתקדמת יותר.
3. רשימת כל חלקי החילוף הנדרשים עבור כל פריטי הציודים  שסופקו , לתקופה של שנתיים.
4. הנחיות בטיחות של הציוד והמתקנים החדשים.
4.2.8. מסירת טופס להרצת הת"ש בשלבי ההרצה 
במסגרת תוכנית האיכות , יש להכין טופס יומי לתפעול ותחזוקה של התחנה, המיועד לשלב ההרצה. לאחר  מסירת אוגדן המתקן, יגיש הקבלן את הטופס היומי, הכולל הוראות בדבר הפעולות הנדרשות לביצוע יומיומי  בכל שלבי ההרצה הרטובים. בהעדר מסירת טפסים אלו לא תתאפשר התקדמות בדיקת המערכות במים.  
4.2.9. [bookmark: _Toc357519548]בדיקת המערכות במים שפירים
בדיקה זו באה לבדוק את אטימותם של כל הסגרים, חיבורים המתוכננים בת"ש. לצורכי הבדיקה ניתן לסחרר מים סביב תחנת השאיבה
הכנת המערכות האלקטרו מכאניות לפעולה:
בשלב זה, הקבלן יכין את המערכות האלקטרו מכאניות להפעלה מלאה במים. במידת הצורך, יש למלא שמנים, לגרז, להרכיב מחברים וכו', בהתאם להנחיות היצרנים, על מנת לאפשר את הפעלת המערכות במים. השלב הראשון של ההרצה, ניקוי הת"ש  הצנרת מלכלוכים  ולאחר מכן מילוי כל המערכת במים שפירים, תהליך שיארך מספר ימים.
להלן תיאור הבדיקה עבור המערכות העיקריות במכון:
1. תחנת השאיבה - הבריכה תמולא ממים אשר יפונו ע"י משאבות הקולחים. תבחן מערכות הבקרה סביב משאבות אלו. 
2. בשלב הראשון תבוצע הפעלה ידנית של המשאבות בזו אחר זו בנוכחות ובהדרכת נציגי היצרן. תבוצע בדיקה לאופן פעולת המשאבות, יציבותן, ויברציות רעשים התחממות, בדיקת ספיקות קולחין ולחצים. 
בדיקת הת"ש, במים ובמצב זרימה , תימשך עד אשר תושג פעולה רצופה של שבעה  ימים ללא תקלות ויוכח שכל הציוד פועל על פי המפרטים והאיכויות הנדרשות מכל ההיבטים, כולל נושאי צריכות אנרגיה, רעש וכו'.
כל תקלה, תתוקן מיד ע"י הקבלן והמפקח יחליט האם זו תקלה המחייבת התחלת הספירה של הזמן מחדש, או האם ניתן להמשיך את הספירה.
לאחר הסיום המוצלח של שלב זה, ניתן להמשיך לשלב הבא.
4.2.10. [bookmark: _Toc357519549]הרצת הת"ש בקולחים 
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.7.1. 
4.7.2. 
4.7.3. 
4.7.4. 
4.7.5. 
4.7.6. 
4.7.7. 
4.7.8. 
4.7.9. 
4.7.10. 
4.7.11. 
תפעול הת"ש יהיה כולו באחריות הקבלן. על הקבלן להציב לכל תקופת המתקנים כוח אדם מיומן.
בכל זמן ההרצה, יימצאו בתחום המכון לפחות האנשים המקצועיים הבאים מטעם הקבלן  הכוללים: חשמלאי מוסמך ומפעיל תחנות שאיבה בעל ניסיון 
4.2.11. [bookmark: _Toc357519550]מערכות אבטחת ובקרת איכות 
במסגרת הביצוע, הקבלן יכין ויגיש למנהל הפרויקט, מערכת אבטחת ובקרת איכות עבור הפרויקט בכללותו. על מנת למלא אחר מחויבות הקבלן לאבטחת ובקרת איכות, ימנה הקבלן נציג ברמה של מהנדס אשר יהיה אחראי על אבטחת ובקרת האיכות בכל השלבים משלב הביצוע ועד הרצת התחנה.
מהלכים עיקריים של מערך לבקרת-איכות:
מערך בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם - תוכניות ומפרטים - בהיבטי האיכות הנדרשת.  מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים הבאים:
קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות) על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.
בניית תהליכי-בחירה של קבלני-משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.
יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי-התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי-התאמות.
שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
מערכת זו תקיף את כל שלבי הפרויקט , כדלקמן:	
1. בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים הבאים:
תחום עבודות הנדסה אזרחית.
תחום עבודות חשמל ומערכות.	
תחום עבודות צנרת (תהליך, מים, ביוב וכו').
2. כל העבודה הכלולה בציוד, כגון:
מערכת הרכש כל הציוד, כולל הזמנות ובדיקות.
הובלת הציוד לאתר
אחסון וטיפול בציוד באתר
הרכבת הציוד
הרצות יבשות ורטובות
ספרות הקשורה לציוד וכו'
בדיקות אטימות של מבנים וצנרת
בדיקות לחץ ובדיקות ריתוך של צנרת
3. כל עבודות החשמל והבקרה, כולל כל הבדיקות כגון:
לוחות חשמל ובקרה
עבודות כבלי הכוח
עבודות כבלי הבקרה
אספקת חשמל חירום וכו'
4. כל עבודות המכשור, כגון:
מערכת הרכב של המכשור
הרכבת המכשור
כיולים ובדיקות 
ספרות הקשורה למכשור וכו' 
5. ביצוע הרצת והפעלת התחנה:
הרצות עם מים שפירים
הרצות עם קולחים
הפעלה לקבלת הביצועים הנדרשים. 
טיפול בתקלות
6. אספקת כל הספרות המקצועית, כגון:
ספרות הנוגעת לציוד ומכשור
ספרות תפעול ותחזוקה של המתקן
אישורים והתרים מהרשויות וכו'.
מערכת אבטחת ובקרת האיכות, שתוכן ע"י הקבלן תכיל את החלקים העיקריים  הבאים:
1. הסבר על המערכת וצורת הפעלתה, כולל נהלים וכו'.
2. מערכת טפסים עבור כל אחד מחלקי המכון.
3. קביעת מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן.
מנהל הפרויקט , יאשר את התוכנית ויהיה האחראי מטעם המזמין לבקרה על ביצועה ע"י הקבלן.
4.3. [bookmark: _Toc40626897][bookmark: _Toc168232361]
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4.4. 

החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ 
מועצה אזורית אשכול | ד.נ.הנגב  8546500 | טלפון: 08-9929636 | פקס: 08-9929604 |  www.eshkol.info
4.5. [bookmark: _Toc357519551][bookmark: _Toc364081549][bookmark: _Toc383505677][bookmark: _Toc63946777]גמר הפרויקט
עם גמר כל העבודות בתחנה וביצוע ההרצות על פי הנדרש במפרטים הטכניים, יספק הקבלן למפקח, את כל האישורים הנדרשים להלן.
אישור כל המסמכים ע"י המפקח, הינו אבן הבוחן לסיום המוצלח של הפרויקט ומזכה את הקבלן, בכל התגמולים המגיעים לו, על פי החוזה.
להלן רשימת האישורים והמסמכים:
1. אישורים מהיצרנים ומהמפקח, על כך שכל הציוד סופק והופעל לשביעות רצון.
2. אישורים על אספקת כל החלפים הדרושים, על פי בקשת מזמין.
3. אישורים על התחייבויות היצרנים והספק לאספקת כל החלפים הדרושים, לתקופה של 5 שנים לאחר תקופת האחריות, במחירים שנקבעו.
4. אישור על סיום תקופת הרצה .
5. הגשת המסמכים הבאים:
· כל הספרות המקצועית של יצרני הציוד, כולל תפעול ותחזוקה ספר המפעל.
· אוגדן המתקן ספר תפעול ותחזוקה.
· תוכניות AS MADE  (5 עותקים ובנוסף 3 דיסקים).
· רשימת ספקים, יצרנים ונציגים, הקשורים לציוד שסופק.







4.6. [bookmark: _Toc63946778]רשימת תוכניות
מס' פרויקט:	388 שם הפרויקט: תחנת שאיבה לקולחים במט"ש חולית תאריך עדכון רשימה:	14.2.21
	
	
	
	מהדורה

	
	מס' תכנית
	

	הוכן 
	סטטוס
	תאריך
	
	שם התכנית
	תחום
	מבנה

	מס' 
סידורי
	

	√
	למכרז
	10/12/2020
	1
	P&ID 19 Tertiray effluent pumping station
	12
	19
	001
	1

	√
	למכרז
	10/12/2020
	0
	מבנה תחנת שאיבת קולחים תכנית וחתכים
	44
	21
	001
	2

	√
	למכרז
	10/12/2020
	0
	מבנה תחנת שאיבת קולחים חתכים וחזיתות
	44
	21
	002
	3

	√
	למכרז
	10/12/2020
	0
	תכנית פיתוח שטח תכנית כללית
	60
	00
	007
	4

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	מקרא וסימנים
	1231
	02
	00
	5

	√
	למכרז
	07/07/2016
	1
	תוכנית הארקות וחיבורי הארקות
	1231
	02
	02
	6

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית חד קווית
	1231
	02
	03
	7

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית חד קווית
	1231
	02
	04
	8

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית חיווט כוח מנוע 1M עם משנה תדר
	1231
	02
	05
	9

	√
	למכרז
	07/07/2016
	1
	תוכנית חיווט פיקוד מנוע 1M עם משנה תדר
	1231
	02
	06
	10

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית פיקוד למנוע 1M המונע עם משנה תדר
	1231
	02
	07
	11

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית חיווט כוח מנוע 2M עם משנה תדר
	1231
	02
	08
	12

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	תוכנית חיווט פיקוד מנוע 2M עם משנה תדר
	1231
	02
	09
	13

	√
	למכרז
	26/09/2016
	1
	תוכנית פיקוד למנוע 2M המונע עם משנה תדר
	1231
	02
	10
	14

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית חיווט כוח מנוע 3M עם משנה תדר
	1231
	02
	11
	15

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	תוכנית חיווט פיקוד מנוע 3M עם משנה תדר
	1231
	02
	12
	16

	√
	למכרז
	26/09/2016
	1
	תוכנית פיקוד למנוע 3M המונע עם משנה תדר
	1231
	02
	13
	17

	√
	למכרז
	26/09/2016
	0
	תוכנית חיווט כוח מנוע 4M עם משנה תדר
	1231
	02
	14
	18

	√
	למכרז
	26/09/2016
	0
	תוכנית חיווט פיקוד מנוע 4M עם משנה תדר
	1231
	02
	15
	19

	√
	למכרז
	26/09/2016
	0
	תוכנית פיקוד למנוע 4M המונע עם משנה תדר
	1231
	02
	16
	20

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	תוכנית חיווט רב מודד PM-135EH
	1231
	02
	17
	21

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	חיווט ממסר זליגה
	1231
	02
	18
	22

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	פרטי התקנת מגיני מתח יתר
	1231
	02
	19
	23

	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	שרטוט עקרוני למיקום ציוד הגנת מתחי יתר בתא כניסת מתח
	1231
	02
	20
	24

	√
	למכרז
	07/07/2016
	1
	חיווט הזנות VDC, 230VAC26 לפיקוד בתא בקר
	1231
	02
	21
	25

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	לוח בקר תכנית חד קוית  VDC26
	1231
	02
	22
	26

	√
	למכרז
	07/07/2016
	1
	לוח בקר תכנית חד קוית  VDC26
	1231
	02
	23
	27

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	חיווטי  O/I כלליים מלוח מתנעים וציוד שטח
	1231
	02
	25
	28

	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	תוכנית פיקוד כללית חיווט O/I כללי מהשטח
	1231
	02
	26
	29



	
	√
	למכרז
	26/09/2016
	2
	חיווטי שטח – בקר לציוד כניסה אנאלוגי ודגיטלי
	1231
	02
	28
	30

	
	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	חיווט כרטיס כניסה אנאלוגי בעל 8 
כניסות AIn8    של בקר 340M
	1231
	02
	31
	31

	
	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	חיווט כרטיס  8 יציאות של בקר 340M
	1231
	02
	32
	32

	
	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	חיווט כרטיס 16 כניסות  InPut של בקר 
M340
	1231
	02
	33
	33

	
	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	חיווט כרטיס 4 יציאות אנאלוגיות  של בקר  340M
	1231
	02
	34
	34

	
	√
	למכרז
	07/07/2016
	1
	 לוח שירותים תכנית חד קווית
	1231
	02
	36
	35

	
	√
	למכרז
	25/10/2016
	1
	 מבנה חשמל פרטים עקרוניים להתקנת 
לוחות וציוד ממירי תדר ומשנקים בחדר
	1231
	02
	37
	36

	
	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	פרטי חיבור עקרוניים לאביזרי קצה במט"ש
	1231
	02
	38
	37

	
	√
	למכרז
	24/02/2014
	0
	פרטים עקרוניים להנחת צנרת לכבלי כוח מ"נ. פיקוד ובקרה ועמודי סימון
	1231
	02
	39
	38

	
	√
	למכרז
	15/12/2016
	0
	פרטים לת.תיאום תשתיות 388-50-00-
004 (תוואי הזנת חשמל לת"ש חולית) לחציית צנרת ולשוחות מעבר
	1231
	01
	165
	39




וכן כל התוכניות אשר תתווספנה לצורך השלמה ו/או הסברה ו/או לצורך שינויים אשר ידרשו במהלך הביצוע ו/או שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו. 









חתימת הקבלן _______________
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[bookmark: _Ref480810416][bookmark: _Toc493582343][bookmark: _Toc39588832][bookmark: _Toc63759113][bookmark: _Toc63946781][bookmark: _Toc20907375]נספח א' למכרז מס' 4/2021- הצהרת הקבלן
הצהרת הקבלן
1. הקבלן מצהיר כי הינו בעל ניסיון וכישורים כמפורט ב"הוראות ותנאים מיוחדים" וכראיה לכך מילא את כל הפרטים אודות זיהוי המציע וחברי הצוות המופיעים בטפסים שלהלן.
1. הקבלן מצהיר בזה כי קרא והבין את כל תנאי המכרז והחוזה, וכי הוא ביקר באתר העבודות ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו, וקרא ולמד היטב את המפרטים והתוכניות וכי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ו/או תנאי המכרז, או על אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבות כלשהם הקשורים בביצוע העבודות נשוא החוזה.
1. אישור על ביקור באתר
אני החתום מטה מאשר בזאת שביקרתי באתר הפרויקט, הנני מכיר את תנאי העבודה באתר והבאתי בחשבון עבודה במכון פעיל ובשעות עבודה חריגות. לאחר שעיינתי במסמכי המכרז ובדקתי היטב את האתר הנ"ל, אני מצהיר בזאת שמובנת לי היטב העבודה שיש לעשות, כפי שהיא מפורטת במכרז ומשתמעת ממנו.
שם המציע וכתובתו __________________________________________________
תאריך____________________________________________________________
חתימת המציע_______________________________________________________
שמו ותפקידו של החתום מטעם המציע _____________________________________






[bookmark: _Toc493582344][bookmark: _Toc39588833][bookmark: _Toc63759114][bookmark: _Toc63946782]נספח ב' למכרז מס' 4/2021- טופס זיהוי המציע
טופס זיהוי המציע
מידע אודות המציע :
שם המציע:  _____________________________________________
כתובת: _________________________________________________
טלפון: __________________________________________________
פקסימיליה: _______________________________________________
שם חברה – מספר החברה: ____________________________________
שם חברה – כתובת משרד רשום: ________________________________
תיאור החברה :
תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
מנהלים נוכחיים של המציע: 
שם                                           תפקיד                           שנות ניסיון בהרצה והקמה של תחנות שאיבה                
                                                                                                                 לקולחין
_______________         _______________                            _______________               
_______________         _______________                           _______________               
_______________         _______________                           _______________               

אנשי מפתח נוספים של המציע:
           שם                                       תפקיד                             שנות ניסיון בהקמת תחנות שאיבה 
                                                                                                                   לקולחין
______________         _______________                             _______________               
_______________         _______________                          _______________               
_______________         _______________                          _______________               

כח אדם :
סה"כ מספר המועסקים                 בתפקיד ניהולי                              בתפקיד טכני
______________                      _______________           _______________               
_______________                   _______________           _______________               
_______________                    _______________           _______________               

על המציע לצרף לטופס זה עץ-מבנה, וכן פלט מעודכן מרשם החברות בנוגע לחלוקת הון מניות המציע.







[bookmark: _Toc493582345][bookmark: _Toc39588834][bookmark: _Toc63759115][bookmark: _Toc63946783]נספח ג' למכרז מס' 4/2021- טופס זיהוי חברי צוות
טופס זיהוי חברי הצוות: מנהלים
1. מידע אודות חברת הצוות – יש למלא בנפרד עבור כל חבר צוות
0. שם חבר הצוות: _________________________________________________
0. תפקיד (העבודות שיבוצעו על ידו) : ________________________________
0. כתובת: _____________________________________________________
0. טלפון: _______________________________________________________
0. כתובת דוא"ל/ פקס: _____________________________________________
0. שם חברה – מספר החברה: ______________________________________
0. שם חברה – כתובת משרד רשום: _________________________________
1. תיאור חבר הצוות: 


1. תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של חבר הצוות: 

1. מנהלים נוכחיים בחברי צוות: 
שם                                                תפקיד                  שנות ניסיון בהקמת תחנת שאיבה 
                                                                                                         לקולחין
_______________         ___________           _______________               
_______________         ___________           _______________               
_______________         ___________           _______________               
1. אנשי מפתח נוספים בחברי הצוות:
שם                                       תפקיד                              שנות ניסיון בהקמת תחנת     
                                                                                              שאיבה לקולחין
_______________         _______________           _______________               
_______________         _______________        _______________               
_______________         _______________         _______________               
_______________         _______________         _______________               
1. כח אדם :
סה"כ מספר המועסקים                 בתפקיד ניהולי                              בתפקיד טכני
_______________         _______________           _______________               
_______________         _______________           _______________               
_______________         _______________           _______________               
_______________         _______________           _______________               

1. על המציע לצרף לטופס זה עץ-מבנה, וכן פלט מעודכן מרשם החברות בנוגע לחלוקת הון מניות המציע.
[bookmark: _Ref480810445]




[bookmark: _Toc39588835][bookmark: _Ref487448460][bookmark: _Toc493582351][bookmark: _Toc63759116][bookmark: _Toc63946784]נספח ד' למכרז מס' 4/2021 – ניסיון תעסוקתי של המציע
הצהרת המציע בדבר ניסיון תעסוקתי
תנאי סף לניסיון תעסוקתי : המציע ביצע ב-5 השנים האחרונות (2016-2020) 3 פרויקטים נשוא מכרז זה שהסתיימו, בהיקף כספי של 1,500,000 ש"ח לכל פרויקט.
הריני לאשר כי ביצעתי את העבודות להלן: 
	שם פרויקט
	תיאור ההקמה בכל אחד מהפרויקטים שבוצעו על ידו
	תקופת החוזה
	רשות מקומית / תאגיד
	שם הממליץ
	תפקיד הממליץ
	מספר טלפון של הממליץ

	מייל הממליץ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


לטבלה זו יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות לכל אחת מהעבודות שציינו לעיל ובכלל זאת:
1. חשבון הקמה סופי מאושר ע"י מזמין העבודה לגבי כל פרויקט ופרויקט שצוין ע"י המשתתף כמעיד על עמידתו בתנאי הנסיון הנדרשים לעיל.
1. אישור רו"ח של המשתתף לתקבולים שהתקבלו אצלו מהפרויקטים המעידים על עמידתו בתנאי הניסיון כנדרש להלן.
תאריך	    __________________      		 
 שם ותפקיד ממלא הטופס____________________________
חתימה + חותמת_____________________

[bookmark: _Toc493582346][bookmark: _Toc63759117][bookmark: _Toc63946785]נספח ה' למכרז מס' 4/2021 – ערבות בנקאית למכרז
ערבות בנקאית למכרז
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח אשכול
א.ג.נ., 
הננו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 80,000 (במילים :  שמונים אלף ) ₪  (להלן : "סכום הערבות") שתדרשו מ - ...................... (להלן" "הנערב") בקשר למכרז מס' 4/2021–להשלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין בחולית.
סכום זה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד לחודש 03/21 שפורסם ביום 15/02/21 שהוא עומד על ............. נקודות  (להלן: " המדד היסודי"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "סכום הערבות המוגדל"). אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם, ובכל מקרה לא יאוחר מיום עסקים אחד מיום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב אצלנו, כל סכום ובלבד שסך כל דרישותיכם יהיו בגבול סכום הערבות המוגדל, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח או לבסס את דרישתכם או לפנות תחילה בדרישה כלשהי לנערב, ומבלי להטיל עליכם את החובה לתבוע בתביעה משפטית את הנערב ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי דרישותיכם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
"יום עסקים" כהגדרתו ע"י בנק ישראל במועד הדרישה מהבנק.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום 11/06/21 ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע למשרדי הסניף חתום מטה שמענו הוא ................................. לא יאוחר מיום 11/06/21 בשעות שבהן הסניף פתוח לקבלת קהל.
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה. "דרישה בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימליה, טלקס או מברק.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה להעברה או לביטול.
___________
[bookmark: _Ref480810630][bookmark: _Ref487010832]בנק
[bookmark: _Toc63946786]נספח ו' למכרז מס' 4/2021 - אישור קיום ביטוחים 

		[bookmark: _Hlk61852343]אישור קיום ביטוחים לשימוש החברה הכלכלית לפיתוח אשכול


מכרז מספר  4/2021 אישור קיום ביטוחים בהסכם עם  _______________בקשר להשלמת עבודות להקמת ת"ש לקולחין חולית.
	לשימוש החברה הכלכלית לפיתוח אשכול







	
אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה
	תאריך הנפקת האישור ____________

	אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

	ממבקש האישור
	המבוטח
	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות

	מעמד מבקש האישור

	שם: החברה הכלכלית לפיתוח אשכול ו/או מוצעה אזורית אשכול ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה האזורית אשכול ו/או תאגידים עירוניים של המועצה האזורית אשכול ו/או גופי סמך של המועצה האזורית אשכול ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים המממנים את העבודות חלקן ו/או צה"ל
	שם
	
חולית
	מזמין עבודות





	ת.ז./ח.פ.
	ת.ז./ח.פ.
	
	

	מען
	מען
	
	



	פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מספר הפוליסה
	נוסח ומהדורת הפוליסה
	תאריך תחילה
	תאריך סיום
	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה
	כיסויים נוספים בתוקף

	
	
	
	
	
	סכום
	מטבע
	יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

	שווי העבודה
הסכום כולל מע"מ
	
	ביט
	
	
	
	
	309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
313 - כיסוי בגין נזקי טבע
314 - כיסוי גניבה פריצה ושוד
316 - כיסוי רעידת אדמה
317 – מבוטח נוסף, קבלנים וקבלני משנה וכל מי שהמבוטח התחייב בכתב לבטחו.
318- מבוטח נוסף מבקש האישור
324 – מוטב לתגמולי הביטוח מבקש  אישור
 328 - ראשוניות  

	גניבה ופריצה
	
	
	
	
	
	₪
	

	רכוש עליו עובדים
	
	
	
	
	
	₪
	

	רכוש סמוך
	
	
	
	
	
	₪
	

	רכוש בהעברה
	
	
	
	
	
	₪
	

	פינוי הריסות
	
	
	
	
	
	₪
	

	נזק עקיף מתכנון לקוי ועבודה לקויה חומרים לקויים
	
	
	
	
	
	₪
	

	נזק ישיר מתכנון לקוי ועבודה לקויה חומרים לקויים
	
	
	
	
	
	₪
	

	שכר אדריכלים, מתכננים, מומחים, יועצים
	
	
	
	
	
	₪
	

	דרישות רשויות
	
	
	
	
	
	₪
	

	ציוד ומתקנים
	
	
	
	
	
	₪
	

	הוצאות דחופות , הוצאות מיוחדות
	
	
	
	
	
	₪
	

	צד ג'

	
	ביט
	
	
	10,000,000
	₪
	302 – אחריות צולבת 
307 – קבלני משנה
309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
312 - כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
315 – כיסוי לתביעות מל''ל
317 – מבוטח נוסף, קבלנים וקבלני משנה וכל מי שהמבוטח התחייב בכתב לבטחו.
318- מבוטח נוסף מבקש האישור
328 – ראשוניות
329 – רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג'


	אחריות מעבידים
	
	ביט
	
	
	
	₪
	309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
317 – מבוטח נוסף, קבלנים וקבלני משנה וכל מי שהמבוטח התחייב בכתב לבטחו.
318- מבוטח נוסף מבקש האישור
328 - ראשוניות




	פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

	069 – קבלן עבודות אזרחיות ( לרבות תשתיות )
009 – בניה – עבודות קבלניות גדולות



	ביטול/שינוי הפוליסה 

	שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.


	חתימת האישור

	המבטח:



	אישור קיום ביטוחים 
	תאריך הנפקת האישור________

	אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

	ממבקש האישור
	המבוטח
	אופי העסקה
	ממעמד מבקש האישור

	שם: החברה הכלכלית לפיתוח אשכול ו/או מוצעה אזורית אשכול ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה האזורית אשכול ו/או תאגידים עירוניים של המועצה האזורית אשכול ו/או גופי סמך של המועצה האזורית אשכול ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים המממנים את העבודות חלקן ו/או צה"ל
	שם

	
השלמת עבודות להקמת ת"ש לקולחין חולית
	
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים


	ת.ז./ח.פ
	ת.ז./ח.פ.
	
	

	מען

	מען
	
	



	סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מספר הפוליסה
	נוסח ומהדורת הפוליסה
	תאריך תחילה
	תאריך סיום
	גבול האחריות/ סכום ביטוח
	כיסויים נוספים בתוקף

	
	
	
	
	
	סכום
	מטבע
	יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

	אחריות המוצר
	
	ביט
	
	
	6,000,000
	₪
	302 – אחריות צולבת 
309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור
328 – ראשוניות
332 – תקופת גילוי 12 חודש


	אחריות מקצועית
	
	
	
	
	1,000,000
	₪
	301 – אובדן מסמכים
302 – אחריות צולבת
309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור
325 – מרמה ואי יושר עובדים
327 – עיכוב\שיהוי עקב מקרה הביטוח
328 – ראשוניות
332 – תקופת הגילוי 6 חודשים




	פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

	069 – קבלן עבודות אזרחיות ( לרבות תשתיות )
009 – בניה – עבודות קבלניות גדולות 




	ביטול/שינוי הפוליסה 

	שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.



	חתימת האישור

	המבטח:



 




[bookmark: _Toc63759119][bookmark: _Toc63946787]נספח ז' למכרז מס' 4/2021- תצהיר בדבר העדר עבירות
אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן – 
1. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז לביצוע עבודות להשלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין בחולית, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
1. הנני מצהיר/ה בזאת כי: (נא לסמן ב-× את התיבה הרלוונטית)
· המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי בעלי המניות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו,            לא הורשעו, בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירה הקשורה בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984, ו/או בחוקים ו/או הוראות דין שעניינם הגנת הסביבה ו/או איכות הסביבה, או בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נשוא תצהיר זה.
· המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי בעלי המניות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו, הורשעו, בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירה הקשורה בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984, ו/או בחוקים ו/או הוראות דין שעניינם הגנת הסביבה ו/או איכות הסביבה, או בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נשוא תצהיר זה.
1. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

_______________
        המצהיר




[bookmark: _Toc63759120][bookmark: _Toc63946788]נספח ח' למכרז מס' 4/2021-ערבות בנקאית לביצוע/ערבות לתקופת הבדק
ערבות בנקאית לתקופת ההקמה וההרצה
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח אשכול
א.ג.נ., 
הננו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ____________ (במילים :  ______________₪ )(להלן : "סכום הערבות") שתדרשו מ - ...................... (להלן" "הנערב") בקשר להשלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין בחולית.
סכום זה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד לחודש........... שפורסם ביום.............שהוא עומד על ............. נקודות  (להלן: " המדד היסודי"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "סכום הערבות המוגדל"). אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם, ובכל מקרה לא יאוחר מיום עסקים אחד מיום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב אצלנו, כל סכום ובלבד שסך כל דרישותיכם יהיו בגבול סכום הערבות המוגדל, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח או לבסס את דרישתכם או לפנות תחילה בדרישה כלשהי לנערב, ומבלי להטיל עליכם את החובה לתבוע בתביעה משפטית את הנערב ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי דרישותיכם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
"יום עסקים" כהגדרתו ע"י בנק ישראל במועד הדרישה מהבנק.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ...... ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע למשרדי הסניף חתום מטה שמענו הוא ................................. לא יאוחר מיום ............ בשעות שבהן הסניף פתוח לקבלת קהל.
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה. "דרישה בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, טלקס או במברק.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה להעברה או לביטול.
___________
בנק
[bookmark: _Toc39588837][bookmark: _Toc63759121][bookmark: _Toc63946789][bookmark: _Toc39588838]נספח ט' למכרז מס' 4/2021-תעודת סיום

לכבוד
_________________
________________

הנדון : תעודת סיום - סוף תקופת ההקמה וההרצה

על פי מסמכי החוזה להקמה והרצה ( להלן : "החוזה"), ובתוקף סמכותי כמנהל הפרויקט לפי החוזה , הריני מאשר בזה כי הקבלן הביא את תחנת השאיבה לקולחין לכושר מלא, וכי התחנה מתפקדת באופן מושלם כנדרש בחוזה והקבלן משוחרר מחובותיו במסגרת החוזה. העבודות בוצעו והתחנה פועלת כראוי ונמסרה למזמין בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות ההקמה וההרצה וכל הכרוך בהן בוצעו לשביעות רצוני המלאה.


בכבוד רב
מנהל הפרויקט 






[bookmark: _Toc63946790][bookmark: _Hlk63944429]נספח י' למכרז מס' 4/2021 - הצהרת בטיחות
נספח בטיחות כללי 
   הצהרת הקבלן 
1. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר מדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בחכ"ל אשכול, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות – כללי (הנספח דנן) וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות – כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד – 1954 ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970, נספח הבטיחות והוראות הדין. 
2. הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה. 
3. הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה ונספח הבטיחות כללי. 
נושאי בטיחות :  דגשים 
4. על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 (להלן:" חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 (להלן:" פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם. 
5. על הקבלן חלה החובה למנות מנהל עבודה מוסמך מטעמו ולהודיע למפקח עבודה אזורי על המינוי ועל ביצוע פעולת הבנייה נשו מכרז זה וזאת על פי החוק .עותק של תעודת מנהל העבודה , המינוי לאתר הספציפי על פי המכרז והודעה על ביצוע פעולת בנייה יועבר לממונה הבטיחות של המזמין לפני תחילת העבודה בפרויקט . 
6. על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי חכ"ל וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות  ונהלי   הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח בחכ"ל. 
7. הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש כל זאת באמצעות יועץ בטיחות מוסמך וכשיר מטעמו, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לסיכונים הכרוכים בביצוע הפרויקט, לפני תחילת העבודה, ע"י ממונה בטיחות מטעמו, עותק של תכנית הבטיחות למשימה ומתיעוד ההדרכה יועבר לממונה הבטיחות בחכ"ל לפני תחילת העבודה נשוא מכרז זה. 
8. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של המזמין החכ"ל  או מטעמה הבאים  לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. 
9. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, שוחות או/ו חפירות להנחת צנרת לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח (בהתאם להוראות פק 'הבטיחות) מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים (שוחות, בורות ,תעלות חפורות....) ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה. 
10. על הקבלן לפעול בהתאם לתוכנית בטיחות אשר תוכן ע"י ממונה בטיחות מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין, הכוללת סקר הערכת סיכונים ואמצעי מניעה ובקרה על  הסיכונים ,נוהלי בטיחות למצבי חרום. 
11. הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים. 
12. הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 
13. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכול בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות. 
14. במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מידי למנהל ו/או למפקח בחכ"ל, ולמפקח  מטעם משרד הת.מ.ת  (במידה והדבר נדרש על פי כל דין) . 
15. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח בחכ"ל תוך 72 שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים   דומים בעתיד. 
16. במידה וימצא המנהל ו/או המפקח בחכ"ל אשכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל החכ"ל באמצעות המנהל ו/או המפקח לתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל החכ"ל באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. 
למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר המסעדים והתרופות העומדים לרשות החכ"ל במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. 
17. למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות בחכ"ל כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 
18. כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החכ"ל הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה. 
 ציוד מגן אישי 
19. הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997 )להלן:"תקנות ציוד מגן אישי", להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. 
20. הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי." 
21. הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. 
22. במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל חכ"ל אשכול באמצעות המנהל ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 7 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 
ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 
23. על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד ,מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 
24. מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 
25. על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח בחכ"ל מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 20 ו-21 לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא. 
הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות 
26. על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד ,האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 
27. מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר. 
28. על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב) .
29.  הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.  
30. הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990 ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן. 
31. הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו. 
32. מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין                                להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג החכ"ל אשכול ע"פ דרישתו. 
עבודות על מכסים שבירים, עבודות בגובה 
33. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על מכסה שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו-1986 (להלן:" תקנות העבודה על גגות שבירים"), בהתחשב במבנה הגג, שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר. 
34. במקומות הגישה והעלייה לגג\מכסה שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין "זהירות, מכסה שביר." 
35. הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק. 
36. מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. 
37. הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודה בגובה) תשס"ז-2007. 
עבודות בניה 
38. מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית), תשכ"ב-1961, ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 (להלן:"תקנות הבטיחות עבודות בניה".  
39. על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך לעבודות בנייה או/ו עבודות בנייה הנדסית על פי  "תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה ובנייה הנדסית ".                           
40. הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול, יבוצעו בהשגחתו המלאה והמתמדת של מנהל עבודה מוסמך לעבודות בנייה הנדסית ובאופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, פגיעה ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. 
41. הקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, ישתמש בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש. 
42. הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ועל פי כל דין . 
43. הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות  "תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש. 
44. מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף." 
עבודות במתקני לחץ גבוה 
45. על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה מדחסים, משאבות וכד' תבוצע על פי הוראות היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין. 
גהות תעסוקתית 
46. הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה ,במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 
47. הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 
הדרכת עובדים  
48. הקבלן ידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל ההדרכה תבוצע ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן. 
49. עותק מתוכנית הבטיחות שהוכנה ע"י הקבלן עבור מכרז זה , כולל עותק מתיעוד ההדרכה שבוצע לעובדים החתום ע"י העובדים והמדריך שביצע את ההדרכה יועבר תרם תחילת העבודה בפרויקט לממונה הבטיחות של חכ"ל אשכול. 
50. באחריות הקבלן לוודא שכל קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים על ידו נשוא מכרז זה ישתתפו בהדרכה של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן , עותק מרשימת המודרכים תועבר לממונה הבטיחות של חכ"ל אשכול. 


הצהרת בטיחות
1. אני החתום מטה  ______________מס' ת.ז. ________________ מאשר בזאת בחתימת ידי ,שקראתי את "נספח בטיחות  כללי", שמעתי את תדרכי הממונה על הבטיחות בחכ"ל, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלא בשלמותם וכרוחם . 
מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא מכרז זה/או חלקם לפני  שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בחכ"ל. 
2. הנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצוע התחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח  מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 
3. הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת חכ"ל אשכול להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות. ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך: ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו/או  רכושו של מאן דהוא, מי מטעם החכ"ל. 
4. הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי דין ובפרט בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 ופקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש התש"ל 1970 והתקנות על פיהם 
  שם מקבל התדרוך: ________________________ חתימה_____________  
תיאורו אדם חכ"ל, שותפות או אחר נא לפרט________________________  
ת.ז./ח.פ______________________  / חתימת הקבלן _________________    
 





אישור והוראות הממונה על הבטיחות
אני, מר הממונה על הבטיחות בחכ"ל, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך בטיחות בנושאים הבאים: 
 	 
	 
	 
	 
 
חתימה     _____________  
 תאריך_____________  













[bookmark: _Toc63946791][bookmark: _Hlk63944593]נספח י"א למכרז מס' 4/2021 - טופס היעדר תביעות
לכבוד: ראש הרשות המקומית /מנכ"ל                                                                   תאריך:___________
            ______________________     
הצהרת העדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט
                       פרויקט______________                 מס'____________
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כדלקמן :
1. מאחר והפרויקט שבנדון בוצע והושלם בהתאם למפרט התוכניות ולשביעת רצוננו המלאה, רצ"ב החשבון הסופי בגין ביצוע הפרויקט שבנדון.
2. חשבון זה אושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר ובכלל זה על ידכם ועל ידי המתכנן ( פיקוח עליון ),בסכום סופי של ____________ ₪ (כולל מע"מ) .
3. הסכום הנקוב בסעיף 2 לעיל, הינו סכום סופי ומוסכם בגין ביצוע הפרויקט וכי לא תהיינה לנו כל דרישות, טענות ותביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט בין בנוגע לעבר ובין בנוגע לעתיד.
4. אנו נעמוד בכל התחייבותנו מכוח החוזה שבנדון במשך תקופת האחריות ,אשר מתחילה בתאריך______________.
5. מובהר בזאת כי בתום תקופת הבדק תיערך מסירה נוספת לצורך קבלת "אישור גמר המבנה .

_________________                                                             __________________
חתימה וחותמת                                                                              חתימה וחותמת

ראש הרשות המקומית/                                                                    מנהל הקבלן 

מנכ"ל התאגיד                                                                                 מבצע הפרויקט

_________________                                                    _____________________
             תאריך                                                                                        תאריך

[bookmark: _Toc63946792]נספח ט' למכרז מס' 4/2021 - הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה
(עדכון אוקטובר 2012)
[bookmark: Title]הנדון: הנחיות מלוליות לאופן השימוש במפרט הגשת מיפוי תשתיות ביוב עבור המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
(הבהרות לנוסח שנשלח אליכם ביום 20.7.14)
במסגרת השאיפה ליצר שפה משותפת שתהווה כלי עזר ניהולי בתהליך הקמת ותפעול מערכות ה- GIS עבור תחום הביוב במילת"ב, להלן מסמך שנועד להבהיר את כללי ההגשה של נתוני תכנון ונתוני תיעוד מיפוי הנדרשים לצורכי המנהלת.
עמידה בסטנדרט הגשה אחיד יאפשר למילת"ב קיצור תהליכי עבודה ומכאן התייעלות ושמירה על בסיס נתונים עדכני בקבועי זמן קצרים. מעבר לכך בדיקות התקינות מאפשרות למילת"ב שימוש "בשוט" תשלום מול ביצוע תקין על סמך בדיקת המידע המסופק לה ואי הסתפקות במפת הנייר או קבלת קובץ כפי שנמסר עד היום.
המסמך הוא חלק ממכלול שכולל בנוסף לתיאור הדרישות המילולי (מסמך זה) גם קובץ DWG  בו הוגדרו השכבות והבלוקים המשתתפים כולל הגדרת האטריביוטים וקובץ EXCEL בו מוגדרים השדות הנדרשים והגדרות טבלאות הייחוס על פיהן יש להשלים פרטים בבלוקים שבקובץ ה – DWG.
להלן הנחיות בסיסיות הנוגעות לאופן ההגשה מסביבת AutoCAD
מסירת העבודה תכלול תיעוד עם רשימת קובצי ה- Xref המייצגים את כל המידע הנילווה לתשתיות הביוב שבמפרט. העבודה תתבצע ותוגש ברשת ישראל חדשה.
‏הגדרות בסיסיות  המתייחסות לאופן קליטת נתוני תשתיות הביוב:
1. תשתיות קוויות של הביוב  יקלטו עם רכיב  גובה  כ-  Polyline Z עבור כל VERTEX ( X,Y,Z)
2. קווי ביוב גרוויטציוניים יקלטו כ- PolylineZ  ויחד עם זאת ערכי הגובה יוזנו בבלוק המתאר את הצנרת (ראה הסבר בהמשך).
3. כיוון הדיגיטציה בשכבות גרווטיציוניות יהיה מהגבוה לנמוך.
4. אביזרים נקודתיים - מגוף, שוחה וכו' יקלט גובהם המוחלט בנקודת הכנסתם כ – X,Y,Z.
5. קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נקודתיים (ביוב, ניקוז, מים) לכדי  רציפות טופולוגית. קו- קטע בשכבות ביוב וניקוז יתחיל ויסתיים בשוחחה/ תא/ קולטן/ אביזר רשת אחר.
6. המודד/ המתכנן ימלא את כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין עבורו בעת ביצוע העבודה.
7. שדות מידע המתייחסים לטבלת ייחוס/ ערך מרשימה יוזנו כמספר מתוך טבלת יחידות בקובץ ה - EXCEL (נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס).
8. שדות מידה (קוטר, אורך וכו')  יוזנו כמספר. 
9. יחידות מידה ימולאו מתוך טבלת יחידות בקובץ ה- EXCEL (נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס).
10. טקסט תיאורי כמו מידות או הערות יוזן בשכבה תואמת לשכבה הייחוס עם סיומת T. למשל  לשכבת קו ביוב 4801 הטקסט הרלוונטי יופיע בשכבה  T4801. השימוש בשכבות עם סיומת T הן אופציונאליות לצורך תצוגת הנתונים או ההוספת הסברים בקובץ האותוקאד.
11. קווי עזר הבאים להדגיש קשר בין  קסט תיאורי (סעיף קודם) של אובייקט או הצגת הגדלה של מספר פריטים יוצג בשכבה בשם HelpLine/.
12. הקובץ יוגש תוך שימוש בפונטים מסוג True Type. המודד יגיש את עבודתו עם ספריית כל הפונטים בהם עשה שימוש.
13. שוחות ביוב, תקבל מספרים/ שמות על בסיס הקצאה שתמסר למודד על ידי התאגיד האחראי קודם להתחלת המדידה.
14. המודד ידאג לתקינות טופולוגית מלאה, תוך הקפדה על שמירה מפני Overshoot/ Undershoot, MultiPart.
15. לא ימצאו שני אלמנטים ממופים בעלי אותו שם בתחום העבודה.
16. העבודה תמסר ברמת תיעוד אורכים מדודים של עד וכולל רמת הס"מ NNN.00.
17. מפל הוא מידע נילווה לקו וימצא בצמידות לשוחת היעד. ערכי הגובה של הקו בו יש מפל יכללו את גובה היציאה משוחת המקור וגובה הכניסה למפל. חישוב המפל ויצירת חתך הנדסי תבוע על סמך גובה המפל. 
18. הקפדה על הכנסת ערכי יחידת המידה. יש להקפיד על הזנת השדה של יחידת המידה במיוחד בנושא הקטרים בשל השימוש בקטרים ביחידות עשרוניות ס"מ/ מ"מ מול יחידות באינץ. 
להלן תרשים סכמטי של  קו ביוב + שוחות משוייכות והסבר מילולי על אופן הזנת הנתונים כולל שדות המידע הרלוונטיים לכל אלמנט כל השדות המחייבים מופיעים בקובץ ה- EXCEL (נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס)
קו ביוב: תאור השדות הנדרשים               
שוחת זנב (שם שוחת המקור של הקו)  
שוחת ראש (שם שלוחת היעד של הקו)
קוטר (ערך מספרי ללא סימנים)  
חומר - טבלת חומרים. PVC (1), אזבסט צמנט - AC וכו' על בסיס ההגדרות בנספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס
גובה יציאת הקו משוחת זנב - דיוק 2 ספרות אחרי הנקודה.
גובה כניסת הקו לשוחת ראש - דיוק 2 ספרות אחרי הנקודה.
גובה תחתית - דיוק 2 ספרות אחרי הנקודה 81.73 ( גובה ארצי מוחלט)
אורך מדוד - במטרים עם דיוק 2 ספרות אחרי הנקודה 24.22
שנת הנחה
קיום מפל על הקו כולל שדה גובה המפל ביחידות מטריות.

שוחת ביוב: תאור השדות הנדרשים
מס' שוחה: חד חד ערכי לפרויקט  
קוטר בס"מ
צורה - עגולה (1)/ מרובעת (2) 
חומר -  טבלת חומרים (ראה מימין)
גובה מכסה (TL) דיוק 2 ספרות אחרי הנקודה 81.73 ( גובה ארצי מוחלט)
גובה תחתית - דיוק 2 ספרות אחרי הנקודה 81.73 (גובה ארצי מוחלט)
צורת מכסה
עומס מכסה - טבלת עומסיםמפל חיצוני



A1
A2
A3






קו גרוויטציוני זורם מתא זנב אל תא ראש ( מקור – יעד). 
כל תא למעט ראשון ואחרון מוזכר לפחות פעמיים בקו הכניסה לשוחה ובקו היציאה מהשוחה. 
במידה ומבוצע צילום וידאו של הצנרת מומלץ שרשומת כל סרט תישא את שם הקו ( PipeId) מתוך מערכת ה – GIS  ואת שמות שוחת המקור והיעד.



קווי ביוב
	שם תצוגה
	תיאור השדה
	סוג שדה
	גודל שדה
	חובה למתכנן
	שדה חובה למודד
	Domain
	מקור נתונים (נדרש מ)

	שם קו
	
	String
	25
	לא
	לא
	
	תאגיד

	תאגיד
	
	Integer
	4
	לא
	כן
	Taagid
	תאגיד

	בעלות
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Ownership
	תאגיד

	סיווג ראשי
	
	Integer
	10
	כן
	כן
	sLineMainClass
	תאגיד

	סיווג משני
	
	Integer
	10
	כן
	כן
	sLineClass
	תאגיד

	קוטר קו ביוב
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	sLineDiameterMM
	

	יחידת קוטר
	
	Integer
	8
	כן
	כן
	DiameterUnits
	

	דרג צינור
	כמה לחץ הצינור מחזיק עליו
	Integer
	4
	כן
	לא
	sLineDereg
	תאגיד

	סטטוס
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Status
	

	חומר צינור
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Material
	

	שנת הנחה
	
	String
	4
	כן
	כן
	Year
	

	רום בתחילת מקטע
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	

	רום בסיום מקטע
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	

	רום אחרי מפל
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	

	סוג מפל
	
	String
	4
	כן
	כן
	FallType
	

	גובה מפל
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	

	שיפוע
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	

	מיקום אנכי
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	VerticalLocation
	

	אורך מקטע מדוד
	אורך מדוד הנדסית ולא ע"י המערכת
	Double
	10
	לא
	כן
	
	

	קיום שרוול
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	YesNoIndicator
	

	מספר שוחת מקור
	
	String
	25
	לא
	כן
	
	תאגיד

	מספר שוחת יעד
	
	String
	25
	לא
	כן
	
	תאגיד

	שם מט"ש
	
	String
	30
	כן
	כן
	Matashim
	תאגיד

	מספר זיהוי מט"ש
	
	String
	25
	כן
	כן
	MatashID
	תאגיד

	ספיקה חודשית
	
	Double
	10
	כן
	לא
	
	תאגיד / מתכנן

	סך ספיקה שנתית
	
	Double
	10
	כן
	לא
	
	תאגיד

	סך שפכי בית חודשי
	
	Double
	10
	כן
	לא
	
	תאגיד

	סך שפכי תעשיה חודשי
	
	Double
	10
	כן
	לא
	
	תאגיד

	סך שפכי רפת חודשי
	
	Double
	10
	כן
	לא
	
	תאגיד

	מקור נתונים
	
	String
	25
	כן
	כן
	DataSource
	תאגיד

	הערה
	
	String
	100
	לא
	לא
	
	תאגיד






שוחות ביוב
	שם תצוגה
	תיאור השדה
	סוג שדה
	גודל שדה
	חובה למתכנן
	חובה למודד
	Domain
	מקור נתונים (נדרש מ)

	מספר זיהוי
	
	String
	25
	לא
	כן
	
	תאגיד

	קוטר שוחה
	
	Double
	4
	כן
	כן
	sManholeDiameter
	תאגיד

	יחידת קוטר
	
	Integer
	
	כן
	כן
	domain-DiameterUnits
	תאגיד

	רום קרקע
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	תאגיד

	עומק יציאה
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	תאגיד

	יחידת עומק
	
	Integer
	
	כן
	כן
	DiameterUnits
	

	שנת הנחה
	
	Integer
	4
	לא
	כן
	Year
	תאגיד

	סטטוס
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	StatusType
	תאגיד

	חומר שוחה
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Material
	תאגיד

	תיאור מיקום
	
	String
	50
	כן
	כן
	
	תאגיד

	רום טופוגרפי
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	מקור נתונים
	
	String
	25
	כן
	כן
	DataSource
	תאגיד

	הערה
	
	String
	100
	לא
	לא
	
	תאגיד



מגופי ביוב 
	
	שם שדה
	שם תצוגה
	תיאור השדה
	סוג שדה
	גודל שדה
	חובה למתכנן
	חובה למודד
	Domain
	מקור נתונים (נדרש מ)

	זיהוי
	OBJECTID
	OBJECTID
	 
	Oid
	25
	כן
	 
	 
	תאגיד

	
	ValveID
	מספר זיהוי
	
	String
	25
	כן
	
	
	תאגיד

	
	ValveIDRashut
	מספר זיהוי רשות המים
	
	String
	25
	לא
	לא
	
	רשות המים

	
	ValveSubtype
	סיווג ראשי
	
	Integer
	10
	כן
	כן
	sValve Sub Type
	תאגיד

	מאפיינים
	ValveType
	סוג מגוף
	
	Double
	4
	כן
	כן
	sValve Type
	תאגיד

	
	Manufacturer
	יצרן
	
	
	
	לא
	כן
	
	תאגיד

	
	OperatingType
	צורת הפעלה
	
	
	
	כן
	כן
	Operating Type
	תאגיד

	
	ValveDiameter
	קוטר מגוף
	
	Double
	4
	כן
	כן
	sValve iameter
	תאגיד

	
	PlacingYear
	שנת הנחה
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Year
	תאגיד

	
	Status
	סטטוס
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Status Type
	תאגיד

	
	Material
	חומר שוחה
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Material
	תאגיד

	מיקום
	X
	X
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Y
	Y
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Z
	Z
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Location escription
	תיאור מיקום
	
	String
	50
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	TopoHeight
	רום טופוגרפי
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	כללי
	DataSource
	מקור נתונים
	
	String
	25
	כן
	כן
	DataSource
	תאגיד

	
	Comment
	הערה
	
	String
	100
	לא
	לא
	
	תאגיד




תחנות שאיבה
	
	שם שדה
	שם תצוגה
	תיאור השדה
	סוג שדה
	גודל שדה
	חובה למתכנן
	חובה למודד
	Domain
	מקור נתונים (נדרש מ)

	זיהוי
	OBJECTID
	OBJECTID
	 
	Oid
	25
	כן
	 
	 
	תאגיד

	
	Pump Station ID
	מספר זיהוי
	
	String
	25
	כו
	כו
	
	תאגיד

	
	Pump Station IDRashut
	מספר זיהוי רשות המים
	
	String
	25
	כן
	כן
	
	רשות המים

	
	Pump Station Name
	שם תחנת שאיבה
	
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Pump Type
	סוג משאבה
	
	String
	4
	כן
	כן
	sPump Type
	תאגיד

	
	Constractor
	קבלן מבצע
	
	String
	50
	לא
	כן
	
	תאגיד

	
	Owner
	בעלים
	
	String
	50
	כן
	כן
	
	תאגיד

	מאפיינים
	Reactor
	קיום מגוב
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Yes No Indicator
	תאגיד

	
	Status
	סטטוס
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Status Type
	תאגיד

	
	Avg Hour Flow Rate
	ספיקה שעתית ממוצעת
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Avg Hour Tcn Flow Rate
	ספיקת תכן שעתית ממוצעת
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Lifting Height
	גובה הרמה כללי
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Omed
	עומד משאבה
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Wet Hole Volume
	נפח בור רטוב
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Electric Power
	גודל חיבור חשמל
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Diesel Generator
	קיום דיזל גנרטור
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Yes No Indicator
	תאגיד

	
	PumpingUnitsAmount
	מספר יחידות שאיבה
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Placing Year
	שנת הנחה
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Year
	תאגיד

	
	Taba
	קיום תבע
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Yes No Indicator
	תאגיד

	
	TabaNo
	מספר תבע
	
	Integer
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Control Unit
	קיום מערכת בקרה
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	Yes No Indicator
	תאגיד

	
	Output (hp)
	הספק (כ"ס)
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Location Description
	תיאור מיקום
	
	String
	50
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Topo Height
	רום טופוגרפי
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	תחשיב
	Cost
	עלות
	
	Double
	25
	כן
	לא
	
	תאגיד

	
	Data Source
	מקור נתונים
	
	String
	25
	כן
	כן
	Data Source
	תאגיד

	כללי
	Comment
	הערה
	
	String
	100
	לא
	לא
	
	תאגיד




מט"שים
	נושא
	שם שדה
	שם תצוגה
	תיאור השדה
	סוג שדה
	גודל שדה
	חובה למתכנן
	חובה למודד
	Domain
	מקור נתונים (נדרש מ)

	
	OBJECTID
	OBJECTID
	 
	Oid
	25
	כן
	 
	 
	תאגיד

	זיהוי
	MatashNum
	מספר זיהוי מטש
	
	String
	25
	כן
	
	
	תאגיד

	
	MatashNumWA
	מספר זיהוי רשות המים
	
	String
	25
	לא
	
	
	רשות המים

	
	MatashName
	שם מטש
	
	String
	25
	כן
	
	Matashim
	תאגיד

	
	Owner
	בעלות
	
	String
	25
	כן
	
	Owner
	תאגיד

	
	Tama34
	קיים בתמ"א 34
	
	Integer
	4
	כן
	
	YesNoIndicator
	תאגיד

	Mקשדורקג
	X
	X
	
	Double
	10
	כן
	
	
	תאגיד

	
	Y
	Y
	
	Double
	10
	כן
	
	
	תאגיד

	
	Z
	Z
	
	Double
	10
	כן
	
	
	תאגיד

	
	Location Description
	תיאור מיקום
	 
	String
	50
	כן
	 
	 
	תאגיד

	
	Monicipal
	שיוך מוניציפלי
	 
	String
	25
	כן
	 
	 
	תאגיד

	
	Taagid
	שיוך לתאגיד
	 
	String
	25
	כן
	 
	Taagid
	תאגיד

	
	RegTichnun
	אזור תכנון
	 
	String
	25
	כן
	 
	RegTichnun
	תאגיד

	
	 SubRegTichnun
	תת אזור תכנון
	 
	String
	25
	כן
	 
	 SubRegTichnun
	תאגיד

	
	DrainageBase
	בסיס ניקוז
	 
	String
	25
	לא
	 
	 DrainageBase
	תאגיד

	
	HydroSens
	רגישות הידרולוגית
	 
	String
	25
	כן
	לא
	 HydroSens
	תאגיד

	
	MeaseredArea
	שטח מדוד
	
	Double
	10
	כן
	כן
	
	תאגיד

	מאפיינים
	 TreatmenrLevel
	רמת טיפול
	
	String
	4
	כן
	כן
	 TreatmenrLevel
	תאגיד

	
	TreatmentType
	שיטת טיפול
	
	String
	4
	כן
	כן
	kTreatmentType
	תאגיד

	
	InbarUpdate
	שדרוג לתקנות ענבר
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	YesNoIndicator
	תאגיד

	
	KolchimQuality
	איכות קולחים
	
	String
	4
	כן
	כן
	kKolchimQuality
	תאגיד

	
	SilukYam
	סילוק קולחים לים
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	YesNoIndicator
	תאגיד

	
	SilukNachal
	סילוק קולחים לנחל
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	YesNoIndicator
	תאגיד

	
	Maagar
	חיבור למאגר
	
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	Reactor
	קיום מגוב מכני
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	YesNoIndicator
	תאגיד

	
	Taba
	קיום תבע
	
	Integer
	4
	כן
	כן
	YesNoIndicator
	תאגיד

	
	TabaNum
	מספר תבע
	
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	BotzaTreatment Type
	סוג טיפול בבוצה
	
	String
	4
	כן
	כן
	kBotzaTreatment Type
	תאגיד

	ספיקות
	AvgDayFlowRate
	ספיקה יומית ממוצעת
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	TcnFlowRate
	ספיקת תכן
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	YearFlowRate
	ספיקות (אלמ"ק/שנה)
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	HoseTotal
	סה"כ בית
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	IndustryTotal
	סב"כ תעשיה
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	DairyTotal
	סה"כ רפתות
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	כושר
	
	כושר טיפול מותקן
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	אחוז ניצול כושר מותקן
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	איכות
	
	איכות שפכים כניסה מקס שנתי BOD
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות שפכים כניסה מקס שנתי TSS
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות שפכים כניסה מקס שנתי כלוריד
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות שפכים כניסה מקס שנתי בורון
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות שפכים כניסה מקס שנתי SAR
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות קולחים ביציאה מקס שנתי BOD
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות קולחים ביציאה מקס שנתי TSS
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות קולחים ביציאה מקס שנתי כלוריד
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות קולחים ביציאה מקס שנתי בורון
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	
	איכות קולחים ביציאה מקס שנתי SAR
	String
	25
	כן
	כן
	
	תאגיד

	חשמל
	ElectricPower
	גודל חיבור חשמל
	
	Double
	8
	כן
	כן
	
	תאגיד

	
	DieselGenerator
	קיום דיזל גנרטור
	
	Integer
	4
	לא
	כן
	YesNoIndicator
	תאגיד

	כללי
	DataSource
	מקור נתונים
	
	String
	25
	כן
	כן
	DataSource
	תאגיד

	
	Comment
	הערה
	
	String
	100
	לא
	לא
	
	תאגיד



domain - sLineClass
	שם סיווג
	תיאור ערך
	קוד ערך
	צורת סימבול
	צבע
	גודל

	sLineClass
	קו גרביטציוני
	1
	קו רציף
	אדום
	2.5

	סיווג משני
	קו סניקה
	2
	קו רציף
	אדום
	1.5

	
	קו לחץ גרביטציוני
	3
	קו רציף
	אדום
	2



domain-ValveTypes
	שם סיווג
	תיאור ערך
	קוד ערך

	dValveTypes
	לא ידוע
	0

	
	טריז
	1

	
	פרפר
	2

	
	ברז אלכסון
	3

	
	ברז כדורי
	4

	
	מגוף סכין
	5

	
	הדראולי
	6



domain-DiameterUnits
	שם סיווג
	תיאור ערך
	קוד ערך

	DiameterUnits
	מ"מ
	1

	
	ס"מ
	2

	
	אינץ
	3

	
	מטר
	4


domain-SLineSubtype
	שם סיווג
	תיאור ערך
	קוד ערך

	sLineSubtype
	עירוני
	1

	סיווג ראשי
	אזורי
	2


domain – sLineDiameter
	שם סיווג
	תיאור ערך
	קוד ערך

	sLineDiameter
	50
	50

	
	75
	75

	
	100
	100

	
	110
	110

	
	150
	150

	
	160
	160

	
	200
	200

	
	250
	250

	
	300
	300

	
	315
	315

	
	350
	350

	
	355
	355

	
	400
	400

	
	450
	450

	
	500
	500

	
	600
	600

	
	630
	630

	
	650
	650

	
	710
	710

	
	800
	800

	
	4
	4

	
	6
	6

	
	8
	8

	
	10
	10

	
	12
	12

	
	16
	16

	
	20
	20

	
	אחר
	9999


domain - sLineDereg
	שם סיווג
	תיאור ערך
	קוד ערך

	sLineDereg
	4
	4

	
	6
	6

	
	8
	8

	
	10
	10

	
	12.5
	12.5

	
	16
	16

	
	24
	24

	
	אחר
	99



1. מבוא
1.1 הקדמה ומטרת ההנחיות
מערכות תשתיות מים ונוזלים מסוגים ובאיכויות שונות (מי שתיה, ביוב, קולחים, מי השקיה, תמלחת, דלק וכו') באזורים צפופים, מחייבים תכנון נכון והפרדת מערכות ברורה שתמנע: חיבורי כלאיים, שימוש לשתייה במים שאינם לשתייה (מש"ל), מניעת מוקדי זיהום ופגיעה אפשרית במי השתייה. נקיטת האמצעים המתאימים תמנע אפשרות שתקלה או דליפה בקווי המש"ל תשפיע על מערכות אספקת המים ותיצור מוקדי זיהום.
ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים להנחת קווי מש"ל וקווי מי שתייה. ההנחיות מפרטות גם הוראות לסימון צנרת מים לשימושים השונים, מסיבות תברואיות שהעיקריות בהן:
· מניעת זיהום מי שתייה כתוצאה מחיבורי כלאיים או מיצירת מוקדי זיהום בקרבת צנרת מי שתייה
· מניעת שתייה ממערכות שאינן מיועדות לשתייה
· זיהוי הצנרת וסוג המים המובלים בה
· התראה בפני פגיעה פיזית בצנרת  
1.2 תחום/ חלות
1.2.1 האחריות על ביצוע ההנחיות שלהלן מוטלת על ספק המים, הרשות המקומית ו/ או כל אדם המתכנן ו/ או העוסק בהנחת קווי מי שתייה ומש"ל. ספק המים יפקח על ביצוע הנחיות אלו.
1.2.2 ההנחיות עוסקות בהנחה וסימון של צנרת מי שתייה בקרבת צנרת המובילה מים באיכויות שונות (שאינם מיועדים לשתייה), ואשר אינם מונחים בתחום מבנים וחצרותיהם.
1.2.3 הנחיות אלו חלות על מערכות מי שתייה, שפכים, קולחים, תמלחות ומים אחרים (כמוגדר בסעיף 1.3).
1.2.4 ההנחיות חלות גם על הנחת קווי מי שתייה בקרבת ערוצי נחלים, בהם זורמים לעתים בין היתר שפכים וקולחים.
1.2.5 ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד, למעט חלקי צנרת שהוטמנו טרם פרסום ההנחיות.
1.2.6 המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות שבנדון:
1. פקודת בריאות העם – 1940
2. חוק המים – התשי"ט – 1959
3. חוק רשויות מקומיות (ביוב) – 1962
4. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965
5. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד – 1974
6. כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א – 1981
7. תקן ישראלי 659 – "סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים, גזים או כבלי חשמל", התשכ"ז – יוני 1967
8. תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010
1.2.7 הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים סטטוטוריים אחרים.
1.2.8 במקרים בהם לא ניתן לעמוד בהנחיות יש לפעול ע"פ הוראות המהנדס הראשי.



1.3 הגדרות
	"אזור מבנה"
	אזור בתוך שטח השיפוט של עיר, חכ"ל מקומית או ישוב בחכ"ל אזורית, כולל אזורי תעסוקה, מסחר, מלונאות, מוסדות ציבור וכד'.

	"מהנדס"
	מהנדס תברואה מחוזי של משרד הבריאות;

	"מהנדס ראשי"
	מהנדס ראשי לבריאות הסביבה;

	"מים אחרים"
	מים שאינם מיועדים לשמש כמי שתייה, אך גם אינם קולחים ע"פ הגדרתם, ויכולים לשמש להשקיה ותעשייה (כגון מים מליחים, מי השקיה, מים הזורמים בנחלים).

	"מי שתייה"
	מים המשמשים לשתייה ולהכנת מזון, ומי גלם לשתייה.

	"מי תמלחת"
	מים בהם מרוכזים המזהמים והמלחים המיועדים לסילוק.

	"מרחק אנכי"
	מרחק מקודקוד צינור תחתון לתחתית צינור עליון.

	"מש"ל"
	מים שאינם מיועדים לשתיה: ביוב, קולחים, רכז, תמלחות, מים חקלאיים ומים אחרים.

	"סרט סימון"
	סרט המיועד לסמן צנרת טמונה.

	"צנרת"
	צינורות המיועדים להובלת אחד מהבאים: מי שתייה, שפכים, קולחים שניוניים ושלישוניים, מים אחרים ומי תמלחת.

	"קולחים"
	שפכים שעברו טיפול להנחת דעתו של המהנדס.

	"קולחים שניוניים"
	קולחים ל"השקיה חקלאית מוגבלת" כמוגדר בתקנות שבסעיף 1.2.6.ח.

	"קולחים שלישוניים"
	קולחים להשקיה ללא מגבלות כמוגדר בתקנות שבסעיף 1.2.6.ח.

	"שטח פתוח"
	שטח שאינו אזור מבונה.

	"שפכים"
	מים שלאחר שימוש בבית, בתעשייה, במלאכה או במשק חקלאי, לרבות פסולת נוזלית המכילה מוצקים בתרחיף או בתמיסה, שמקורם באדם או בבעלי חיים בין אם הם מהולים במים ובין אם לאו, בין אם הם זורמים בצינור או בנחל ובין אם הם זורמים או מצויים בכל מקום אחר;


2. הנחיות כלליות להנחת צנרת מים
	2.1
	מי גלם לשתייה בקרבת מי שתייה:
	במקרים שנדרש להניח צנרת מי גלם לשתייה בקרבת צנרת מי שתייה, ישמרו כללי מרחק זהים למצב בו קו מי הגלם הוא קו מש"ל לפי הנחיות אלו.

	2.2
	חציית נחל:
	במקרה שיש צורך לחצות נחל בקו מים שתייה, יעבור קו מי השתייה מעל הנחל ועד מעבר לגדותיו.

	2.3
	נתונים הנדסיים:
	המידות והנתונים המפורטים הינם ערכי מינימום. יש להתחשב גם בנתונים כגון מי תהום, טיב הקרקע והמוליכות ההידראולית שלה, ולבטאם בקביעת מרחקים מוגדלים בהנחת קווים במידת הצורך.

	2.4
	אישור:
	תכניות להנחת צנרת יובאו לאישור מהנדס הרשות המקומית.

	2.5
	צנרת:
	הצינורות יעמדו בדרישות תקן ישראלי רלוונטי, או תקן אחר מקובל ומאושר ע"י המהנדס הראשי.

	2.6
	חומרים:
	קווי צנרת העוברים בקרקע יהיו עם הגנה מתאימה למניעת קורוזיה.

	2.7
	הנחה:
	הצינור המיועד למש"ל יונח מתחת לצינור אספקת מים.

	2.8
	מרחק אופקי:
	יש להשתמש במרחקים גדולים עד כמה שניתן בין צינורות המש"ל לצינורות מי השתייה. מומלץ תכנון המשק התת- קרקעי כך שהצינורות להולכת מש"ל ולאספקת מים יהיו משני צידי הכביש ולא בצד אחד.

	2.9
	שיפועים:
	במידת האפשר יש להניח קו מש"ל כך שבמקרה של פריצה ממנו, גלישת הנוזלים תהיה לכיוון הפוך מזה של קו מי השתייה.

	
	הצטלבויות
	יש להימנע ככל האפשר מהצטלבויות בין קווי מש"ל לבין קווי מי שתייה.







	2.11
	מצע:
	בהנחת צנרת יש להקפיד על כל הכללים המקובלים כגון, שימוש במצע מחומר גרנולרי מהודק מסביב לצינור, חומר שאינו קורוזיבי וכדומה.

	2.12
	בדיקת אטימות/ לחץ:
	בכל מערכת של חציות קווים או קווים מקבילים יערכו בדיקות אטימות/ לחץ לפני הפעלת הקו:

	
	2.12.1
	קו מש"ל בלחץ – ייבדק לאטימות בלחץ הגבוהה פי 1.5 מלחץ העבודה המתוכנן.

	
	2.12.2
	קו מש"ל גרוויטציוני – תיעשה בדיקה הידרוסטטית.

	
	2.12.3
	קווים פרקיים – בעת בדיקת האטימות יהיו המחברים בקו חשופים במידת האפשר.

	
	2.12.4
	בנוסף, בקווים פרקיים בקטרים מעל "36 (כולל), כגון פיברגלס או בטון, תעשה בדיקה הידרוסטטית פנימית בכל חיבור בין הצינורות.

	2.13
	צילום:
	צילום פנימי בוידאו יעשה בכל קו מעל "6 (כולל) בנקודות הצטלבות או התקרבות בין הקווים. הצילום יימסר למזמין העבודה וישמר לביקורת.

	2.14
	סימון:
	הצנרת תיצבע, תסומן ותכותב ע"פ הנוזל שבה, בהתאם למפורט בסעיף 6.

	2.15
	נעילת ראשי מערכת: 
	במקרים בהם יש ראשי מערכת גלויים של מים אחרים או קולחים באזור מבונה, יש לנעול את ראשי המערכת בארון או בגדר, ולסמנם.


3. הנחת צינורות מקבילים
3.1 כאשר צינור המשמ"ל הוא גרביטציוני :
3.1.1 המרחק האופקי המינימאלי בין שתי דפנות הצינורות הסמוכים יהיה לפחות 1 מ '.
לגבי צינור מים ראשי ידרשו המרחקים כמפורט:
"12 ומעלה - מרחק אופקי של 3 מטר לפחות.
"24 ומעלה – מרחק אופקי של 5 מטר לפחות .
מעל "36 יובא לאישור פרטני לגבי ההגנות הנדרשות אצל מהנדס המחוז במשרד הבריאות.
3.1.2 צינור המשמ"ל חייב להיות תמיד נמוך מצינור המים. המרחק האנכי בין הצינורות יהיה 0.30 מ' לפחות.
	קו מים
1.00 מ' לפחות

0.30 מ' (לפחות)
משמ"ל, צינור גרביטציוני



3.2 כאשר צינור המש"ל הוא צינור העובד בלחץ :
3.2.1 המרחק האופקי המינימלי בין שתי דפנות הצינורות הסמוכים יהיה 3 מ ' לפחות .
לגבי צינור מים ראשי יידרשו המרחקים כמפורט :
"24 ומעלה – מרחק אופקי של 5 מטר לפחות .
מעל 36'' יובא לאישור פרטני לגבי ההגנות הנדרשות אצל מהנדס המחוז במשרד הבריאות .



	3.00 מ' לפחות
מש"ל, צינור לחץ
0.50 מ' (לפחות)
קו מים



3.3 במקרה שאין אפשרות למלא את הדרישות הנ"ל חייב צינור המש"ל או המים להיות מוגן בקטע הבעייתי ע"פ הפרוט בסעיף 5.
4. הנחת צינורות מצטלבים
כללי: כאשר יש צורך בהצטלבות קווי מש"ל ומים, יש להשתדל ככל האפשר לשמור על זווית של º90 ביניהם .
4.1 כאשר צינור המש"ל הוא גרביטציוני:
4.1.1 בהצטלבות צינורות מים ומשמ"ל חייב צינור המש"ל להיות תמיד נמוך מצינור המים וללא חיבורים עד למרחק של 3 מ' לפחות מצדי צינור המים.
4.1.2 המרחק האנכי בין הצינורות חייב להיות לפחות 1 מטר .
בחיבורי מגרשים למערכת הביוב הראשית ניתן להסתפק במרחק אנכי של 0.7 מטר 

	קו מים
מש"ל, צינור גרביטציוני
1.00 מ'




4.1.3 במקרה שאי אפשר למלא את התנאים בסעיפים 1 ו – 2 חייב צינור המש"ל או המים להיות מוגן בקטע הבעייתי ע"פ הפרוט בסעיף 5.

	קו מים



3.00 מ' (לפחות)
3.00 מ' לפחות
מש"ל, צינור גרביטציוני

שרוול









4.2 כאשר צינור המש"ל הוא צינור העובד בלחץ: 

צינור המש"ל יהיה תמיד מתחת לצינור המים, כאשר המרחק האנכי יהיה 1מ' לפחות.
צינור המש"ל יהיה מוגן עד למרחק של 6 מטר מצינור המים, (משני צדי ההצטלבות).

	
קו מים



1.00 מ' לפחות
מש"ל, צינור לחץ


6.00 מ' לפחות
6.00 מ' לפחות


שרוול







5. הגנה על הקווים
במקרים בהם לא ניתן לפעול ע"פ ההנחיות שפורטו לעיל, יש להגן על קו המש"ל או על קו המים באחת מהאפשרויות הבאות, או באמצעי אחר שיאושר ע"י המהנדס הראשי:
5.1 שרוול
בכדי שהשרוול יתאים למטרתו – הגנה בפני פגיעה במערכת אספקת המים – נדרש להקפיד על העקרונות הבאים:
5.1.1 המרחק בין השרוול לקו הגלוי החוצה אותו לא יפחת בכל מקרה מ- 20 ס"מ.
5.1.2 צינור המש"ל או המים הנמצא בתוך השרוול יהיה ללא חיבורים (למעט ריתוכים).
5.1.3 עדיפות לצינור פנימי מושחל מפוליאתילן ע"פ תקן ישראלי ב - SDR9 (יחס קוטר לעובי דופן) או נמוך יותר.
5.1.4 השרוול יונח בצורה כזו שלא יפעיל לחץ על קו המש"ל או על קו המים.
5.1.5 השרוול יעוגן בקרקע כך שלא ישקע או יזוז (שקיעתו או תזוזתו עלולים לשבור את הקו שבתוכו).
5.1.6 השרוול יהיה מחומר ובחוזק המסוגלים לשאת את הצינור כשהוא מלא נוזל.
5.1.7 בקרבה או בחצייה של צינורות מים ראשיים (מעל "12) קצוות השרוול יאטמו ויבוצע ניקוז לנקודת בקרה באמצעות שוחת בקרה לבדיקת דליפות.
5.1.8 בחציית ערוצי נחל ותעלות ניקוז, יוגן הצינור בשרוול בכל קטע חציית הערוץ עד מעבר לגדות הנחל. במקרים שקו המים מוטמן, הוא יונח בעומק ויוגן ככל הניתן בפני פגיעה כתוצאה מאירועי זרימה שטפוניים.
5.1.9 כדי למנוע ערעור הקרקע וכהגנה על קו המים, מומלץ כי בקווים מעל "24 יעשה קידוח אופקי.
5.1.10 השרוול יהיה מחומר שתמנע פגיעה בשלמותו ע"י קורוזיה או שיוגן מראש בפני קורוזיה.
5.2 תעלת בטון
5.2.1 תעלות הבטון יכולה להיות תת קרקעית או על קרקעית, בהתאם לתנאי השטח.
5.2.2 תעלת הבטון תהיה עם בקרת נזילות.
5.2.3 התעלה תהיה אטומה בפני חלחול נוזלים.
5.2.4 התעלה תיבנה כך שלא יקוו בה מים.


תעלת בטון תת קרקעית או על קרקעית, בהתאם לתנאי השטח
(ע"פ סעיף 5.2)
[image: ]

























עטיפת בטון
מיגון קו באמצעות עטיפת בטון אינו מאפשר בקרה על הנזילות ועלול לגרום לשברים בצנרת ובעטיפת הבטון בגלל משקל הרב. עם זאת, במידה ושרוול או  תעלת בטון (המפורטים בסעיפים 5.1, 5.2) אינם ישמים, וכאשר מדובר בצנרת גדולת קוטר (מעל 42 אינצ'), ניתן יהיה לאשר מיגון זה.
אמצעי זה יותקן בתנאי היישום הבאים:
5.2.5 העטיפה תהיה מבטון מזויין ב- 30 יצוק במקום, כשתחתית התעלה תהיה מהודקת.
5.2.6 הגנת הבטון תתוכנן בהתאם לעומסים עתידיים מקסימאליים.
5.2.7 כל שטחי הבטון הבאים במגע עם האדמה יצופו בזפת ביטומני.
5.2.8 כיסוי הבטון על הברזל יהיה בעובי מינימאלי של 5 ס"מ.
6. 
הנחיות לסימון, צביעה ושילוט צנרת
6.1 הצנרת מונחת בקרקע תסומן בסרט/ רשת סימון שיוטמן יחד עם הצינור (מעל שכבת הכיסוי הראשונה), בעומק 0.5 מ' לפחות מתחת לפני הקרקע, ובכל מקרה לא פחות מ- 0.3 מ' מעל קודקוד הצינור. הצנרת והסרטים יסומנו בצבע ובכיתוב המתאימים לסוג הנוזל וע"פ השימוש בו (ע"פ טבלה 6.6), מומלץ להוסיף כיתוב של שם בעל הצנרת. רוחב הסרט יותאם לקוטר הצינור: בקווים קטנים שקוטרם עד "12 יונח סרט בעובי 12 ס"מ לפחות, בקווים בינוניים ("12 – "48) תונח רשת של 50 ס"מ לפחות, וקווים מעל "48 יסומנו בשתי רשתות סימון במרווח של 0.5 מ' ביניהן. הסרטים יונחו בצורה סימטרית לאורך ומעל ציר הצינור.
6.2 סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות תקן אירופאי 12613 EN: 
הסרטים יהיו עשויים מפוליאתילן, וגודל האותיות בכיתוב על גבי הסרט לא יקטן מ- 5 ס"מ. בצנרת שאינה מתכתית נדרש כי סרט הסימון ילווה בשני פסים מוליכים מתכתיים מפלב"ם המאפשרים את איתור הקו, ויותקן כל הציוד הנלווה לצורך איתור הקו בעתיד ולאורך זמן.
6.3 הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנוזל הזורם בהם (בהתאם למפורט בטבלה 6.6). יש להשתמש בצבע עמיד המותאם לסוג הצנרת ולאופן הנחתה.
6.4 בשטח פתוח יסומן תוואי צינור הלחץ בעמודי סימון בהם ייכתב בין היתר: 
סוג הנוזל, מרחק עד ציר הצינור, כיוון הצינור, פרטי החכ"ל האחראית. 
עמודי הסימון יהיו מחומר עמיד ומוצבים חזק בקרקע, הכיתוב ייחרט על- גבי מתכת או חומר עמיד אחר שאישר המהנדס. עמודי הסימון יוצבו במרחק צפייה ביניהם ובכל תפנית של הקו.
6.5 בכל גדרה של אביזרי צנרת (חצר אביזרים) יהיה שילוט מתאים לפי סוג הנוזל. השילוט יהיה בגודל 40*50 ס"מ לפחות, עשוי מחומר עמיד למפגעי מזג האוויר, כתוב בצבע כהה ובולט על רקע לבן. גודל האותיות לא יפחת מ- 7 ס"מ.
6.6 להלן טבלת סימון, צביעה¹ ושילוט הצנרת:
	סוג הנוזל
	צבע
צינור
טמון
	צבע קטעי צינור ואביזרים גלויים
	סרט סימון
	שילוט כל גדרה סביב צנרת ואביזרים
(ע"פ סעיף 6.5)²

	מי שתייה³
	
	תכלת/ לבן
	תכלת + כיתוב: "זהירות- קו מי שתייה"
	"מי שתייה"

	קולחים שניוניים
	סגול 4 
	סגול ופסים כתומים לסירוגין ב- 30% משטח הפנים/ או כתום
	סגול + כיתוב: "זהירות! קו מים אסורים לשתייה"
	"זהירות! מי קולחים – אסור לשתות"

	קולחים שלישוניים
	
	סגול
	
	

	שפכים
	
	חום
	
	"זהירות! מי שפכים – אסור לשתות"

	מי תמלחת
	
	צהוב
	
	"זהירות! מי תמלחת – אסור לשתות"

	מים אחרים
	
	ירוק
	
	"זהירות! מים לא לשתייה"


1במקרים בהם אביזרים קשים לסימון וצביעה, ראשי המהנדס לפטור מצביעה בתנאים מתאימים.
2בחצרות ללא אפשרות ליציאת מים אין צורך בשילוט.
3במקרים בהם קו מי גלם לשתייה מונח בקרבת קו מי שתייה יבוצע סימון שיאפשר להבדיל ביניהם.
4בקווים מקוטר "8 ומעלה המונחים בשטח פתוח, ניתן להניח צינור שאינו סגול, ובתנאי שיונח מעל ובצמוד לקו סרט סימון סגול נוסף ברוחב 50 ס"מ לפחות.
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[bookmark: _Toc63946793]נספח י' למכרז מס' 4/2021  - בקרת איכות
.1. [bookmark: _Hlk20075714]הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות שתפקידה יהיה להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תעקוב ותבדוק את מימושם של כל סעיפי החוזה (כולל התוכניות והמפרטים) של הקבלן עצמו, של קבלני המשנה ושל הספקים.
.2. המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות שתשמש לבקרה ואישור של פעילויות מערכת בקרת האיכות של הקבלן. למזמין הזכות להפוך את מערכת הבטחת האיכות שלו למערכת בקרת האיכות של הפרויקט, על חשבון הקבלן, במידה ומערכת בקרת האיכות של הקבלן לא תפעל לשביעות רצונו של המפקח.
.3. תוך ארבעה עשר (14) יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה, הקבלן יקים מערכת בקרת איכות ייעודית לפרויקט, אשר בראשה יעמוד מנהל בקרת איכות מטעם הקבלן. הקבלן ימנה בקר איכות לכל תחום עבודה (כגון, אך לא רק, עבודות צנרת ביוב, אלקטרומכניקה, בניה, בטיחות). מנהל המערכת ימונה כאחראי לביקורת כמשמעותו בחוק. עם תחילת העבודה ובכל שלב נדרש ידאג הקבלן כי מנהל המערכת מטעמו יחתום בפני רשויות התכנון המוסמכות, על תוכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס בהקשר לכך, על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות והפיקוח.
יובהר ויודגש כי זהות מנהל מערכת בקרת האיכות ובקרי האיכות הנוספים יאושרו מראש ובכתב על ידי המנהל.
.4. תוך שלושים (30) יום ממועד קבלת אישור המנהל לזהות מנהל בקרת האיכות, יגיש הקבלן למנהל את תכנית בקרת האיכות שלו, המיועדת לפרויקט שכוללת בין היתר את נהלי בקרת האיכות, טפסי התיוג לעבודות השונות לפי שלבי הביצוע, הגורם המאשר מעבר משלב לשלב, הבדיקות הנדרשות, נוהל הזמנת הבדיקות והמעקב אחר תוצאות הבדיקות, נוהל מעקב אחר קבלת תכניות מהמזמין כולל עדכונים והנחיות ומסירת תכניות מעודכנות וההנחיות לספקים, לקבלני המשנה ולעובדים. נוהל הוצאת אי התאמות והטיפול בהם, נוהל אישור תכנון ביצוע במידה ונדרש, נוהל אישור ספקים וקבלנים, אישור ציוד וחומרים הנדרשים להתקנה בפרויקט, נוהל בקרת איכות ובדיקות חומרים ועבודות שמבוצעים אצל ספקים, נוהל אישור דוגמאות ביצוע לעבודות השונות (קטעי ניסוי) ואת המבנה הארגוני של מערכת בקרת האיכות. הקבלן לא יפעיל את מערכת בקרת האיכות מטעמו ולא יתחיל בביצוע העבודות בפרויקט עד לקבלת  אישורה של תכנית בקרת האיכות מהמנהל. למען הסר ספק, אישור המנהל את חברי צוות בקרת האיכות אינו מהווה אישור סופי להפעלת המערכת בפרויקט.
.5. ככל ויתחיל הקבלן בביצוע העבודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, המאושרת ע"י המנהל, רשאי המזמין להפעיל מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. המזמין ינכה סכום בשיעור של שני אחוז (2%) מסכום החשבון הסופי, כהגדרתו להלן, בגין הפעלת מערכת בקרת איכות על ידו. עבודות שתבוצענה ללא בקרת איכות ו/או ללא ביצוע הבדיקות הנדרשות לא תתקבלנה ולא יראו אותן כמושלמות. כמו כן, מובהר בזאת כי בכל יום שבו יחסר מנהל בקרת האיכות ו/או בקר מצוות בקרת האיכות, יהיה רשאי המזמין לקנוס את הקבלן בסך של 2,000 ₪ ליום, ולקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
.6. מערכת בקרת האיכות  תעביר לפיקוח דו"ח אי התאמה בכל מקרה בו היא מגלה כי ישנה בעיה בביצוע או בבדיקות או בתכנון. דו"ח אי התאמות ירוכזו ע"י מנהל מערכת בקרת האיכות וימוספרו במספור רציף. בדו"ח אי ההתאמה יופיע תאור הבעיה, במידת האפשר צילום, פירוט השלבים שעלולים להיפגע עקב בעיה זו, האם נדרשת עצירת ביצוע עבודות הנ"ל עד לפתרון אי ההתאמה וכן הגורם הנדרש לפתור את אי ההתאמה. דוחות אי התאמות תועברנה למנהל והקבלן נדרש לסגור את דו"ח אי ההתאמה עד 14 ימים ממועד פתיחתה אלא אם כן קיבל אישור בכתב מהמנהל לסגירת דו"ח אי ההתאמה במועד מאוחר יותר. המנהל רשאי לעכב או לקזז מחשבונות הקבלן בגין עבודות שבוצעו במידה ואי ההתאמות לא תסגרנה במועד הנדרש. 
.7. בכל חודש או לפי דרישה אחרת של הפיקוח יעביר הקבלן דו"ח בקרת איכות חודשי שיוכן ע"י מנהל מערכת בקרת האיכות ובו ירוכזו כל העבודות והבדיקות שבוצעו ואי ההתאמות עד לאותו מועד בכל המקצועות. לא ישולם תשלום ביניים ללא העברת הדוח. מובהר בזאת כי דו"ח איכות חודשי יהיה תנאי לאישור כל חשבון ביניים.
.8. למזמין שמורה הזכות במסגרת הבטחת האיכות להפעיל מעבדה מטעמו ועל חשבונו לבדיקות מדגמיות בכל תחום ע"פ שיקול דעתו. הקבלן מתחייב לסייע להשלמה ולביצוע כל הבדיקות שיערכו.
.9. פרק זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
.10. הקבלן יצרף לכל חשבון ביניים בין היתר את המסמכים הבאים כתנאי לקבלתו ובדיקתו דו"חות בקרת איכות הכוללים את כל המסמכים הרלוונטיים.
.11. הושלמו כל  העבודות נושא חוזה זה, התוכניות וההוראות שקיבל הקבלן, בוצעו כל הבדיקות הנדרשות ונסגרו אי ההתאמות - יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב בצרוף דו"ח בקרת איכות סופי של מנהל בקרת האיכות, והמפקח יבדוק את העבודות תוך  14 ימים מיום קבלת ההודעה, ואם ימצא אותן מתאימות לתנאי החוזה ומשביע את רצונו, יוציא המנהל לקבלן תעודת קבלת העבודות. מצא המפקח שהעבודות לא בוצעו בהתאם לחוזה, עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן לתקן ו/או להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח בהודעתו דלעיל.
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הערות כלליות- 

1. על מגיש ההצעה למלא בדיו  את מחירי היחידות עבור כל סעיף בכתב הכמויות המצורף בחלק 6 למכרז זה.
2. על מגיש ההצעה למלא בדיו את הערך הכספי לביצוע העבודות הן בכתב ההצעה – חלק 2 למכרז זה, והן בכתב הכמויות במקום המיועד לכך-חלק 6 למכרז זה.
3. מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות, על גיליון הריכוז ועל טופס ההצעה.
4. סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די  צרכה, יש לברר לפני הגשת ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס.
5. אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום, יראה המזמין את מחירי  היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.
6. יש לקבוע את המחיר ליחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים ובכתב הכמויות ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה. הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן בעת הכנת הצעתו להתבסס על התוכניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.
7. עבור הכנת דרכי גישה זמניות, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים וכו', לא ישולם  בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
8. מגיש ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה.
9. מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, שיועסק על ידיו, כגון יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו את כל התוכניות ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה. בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו.
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